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v PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - DURANDE/MG
PRODUTO 5: PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

1 INTRODUCAO

A partir da promulgacao da Lei Federal n. 11.445 de 5 de janeiro de 2007, conhecida como o novo
marco regulatério do setor de saneamento no pais, todos os municipios em territério nacional sao

convocados a elaborar seus respectivos planos de saneamento.

Esse instrumento, denominado Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB), é exigido no
Capitulo Il da Lei do Saneamento. Além de conferir a titularidade aos respectivos entes da federagao,
ou seja, ao municipio, a lei estabelece que os titulares dos servicos publicos de saneamento podem
delegar a organizacdo, a regulacdo, a fiscalizacdo e a prestacdo desses servicos, sendo o

planejamento acdo indelegdavel.

Em vista das dificuldades dos municipios em tomarem para si a elaboracdo do seu PMSB, programas
governamentais, e mesmo agéncias de bacia, tém assumido a incumbéncia de desenvolvé-los
mediante convénio. E o presente caso, em que o Instituto BioAtlantica (IBIO - AGB Doce) esta os
elaborando por meio da contratacdo de consultoria especializada, com a participacdo efetiva do

municipio, o maior interessado.

Nesse contexto, o presente trabalho, denominado Programas, Projetos e A¢des e Hierarquizagao das
Areas de Intervencdo Prioritarios, refere-se ao Produto 5 da elaboragdo do PMSB de Durandé. Aqui
serdo propostos os programas, os projetos e as agdes do municipio. No produto 4, foram
apresentados os objetivos e as metas estabelecidos para a universalizagdo dos servigos de
saneamento bdsico, bem como os cdlculos das demandas ao longo do horizonte de planejamento
para os quatro componentes, ou seja, abastecimento de agua potavel, esgotamento sanitario,
limpeza urbana e manejo de residuos sdélidos e drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas.
Portanto, ambos os produtos constituem um todo Unico constituindo uma visdo do que serd o

saneamento futuro do municipio, desde que o proposto aqui seja concretizado.

Na secdo 2, sera feita uma rapida conceituagdo para que em seguida sejam apresentados os
programas, os projetos e as a¢oes, levando em conta, porém, os objetivos e as metas pactuados com
a populacdo durante o encontro de mobilizacdo social, denominado Oficina 2 - Objetivos e Metas de
Imediato, Curto, Médio e Longo Prazo. Os objetivos, uma vez definidos, nortearam a elaboracdo das
propostas de programas, projetos e acdes do PMSB aqui apresentados e foram acordados pelos
representantes do municipio. Na oficina, foi possivel capturar a percep¢do social acerca do
progndstico do saneamento municipal por meio de atividades dinamicas e participativas,

legitimando a visao futura desses servicos propostos pelo PMSB.
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2 PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

O planejamento é uma forma sistematica de determinar o estdgio em que se estd, aonde se deseja
chegar e qual o melhor caminho para se chegar 1a, com o uso mais eficiente de recursos quase
sempre escassos. Embora recente historicamente como forma estruturada e metodologicamente
definida, no entanto, sempre em evolucdo, o planejamento é um meio eficaz de alcancar objetivos
por meio de metas, consolidados em programas, projetos e a¢des. Indiscutivelmente, o “planejar”
também chegou ao setor de saneamento, amparado legalmente no Brasil pela Lei Federal n.

11.445/07.

A adocdo de programas, projetos e acdes vincula-se ao planejamento estratégico, o que
normalmente requer uma mudanca bastante significativa na filosofia e na pratica gerencial da
maioria das instituicdes publicas, ou seja, ele ndo é implantado por meio de simples modificacGes
técnicas nos processos e instrumentos decisérios da organizacdo. Segundo MOTTA (2003apud
ATHANAZIO, 2010), o planejamento estratégico caracteriza-se como uma conquista organizacional
gue se inicia no nivel de mudancgas conceituais da geréncia, resultando em novas formas de
comportamento administrativo, além de resultar em novas técnicas e praticas de planejamento,

controle e avaliagdo.

Uma vez definidos nos produtos anteriores, os objetivos e as metas, que devem ser alcangados pelo
municipio nos préoximos anos, passam a ser necessarios quanto a definicdo de como proceder para

ter éxito na busca pelos objetivos definidos.

2.1 CONCEITUACAO

As defini¢cGes aqui utilizadas sdo as seguintes:

* Programa: é o instrumento que visa a concretizacdo dos objetivos pretendidos e se presta a
organizacao da atuacdo governamental. Articula um conjunto de projetos que concorrem
para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores estabelecidos no
PMSB, visando a solugdo de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou

demanda da sociedade;

* Projeto: empreendimento ou trabalho a ser executado dentro de um esquema ou programa,
composto por um conjunto de acGes desenvolvidas em um periodo de tempo limitado,
resultando em um produto final que contribui para o aumento ou o aperfeicoamento da

acdo governamental. Logo, para o setor publico, um programa como “Agua para Todos”
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apoiaria-se em projetos como o de uma nova esta¢do de tratamento de 4gua, o troca e

reabilitacdo da rede de agua etc. Um projeto é constituido por varias acoes;

* Acdo: especifica e detalha as atividades que devem ser executadas para alcangar, com

sucesso, a execugdo de um projeto.

2.2 DEFINICAO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

Visando a participacdo efetiva da populacdo na elaboracdo do PMSB, conforme garante a lei n.
11.445/07, a definicdo dos programas, dos projetos e das acdes a serem adotados pelo municipio foi

feita por meio da realizagao da Oficina 3 - Programas, Projetos e A¢des.

A Oficina 3 - Programas, Projetos e Ag¢des - foi o momento em que os delegados eleitos na Oficina 1 -
Diagndstico Técnico-Participativo -, em conjunto com os integrantes do Comité de Coordenacgdo e
Comité Executivo, discutiram e tracaram as diretrizes estratégicas, assim como validaram os
programas, os projetos e as a¢des propostos para o saneamento basico do municipio de Durandé, a

fim de atingir a universalizagdo dos servigos ao longo do horizonte do plano de saneamento.

A participagdo da sociedade nesse processo foi de relevancia, uma vez que nessa etapa foram

estruturadas agdes a serem almejadas num horizonte de 20 anos.

A oficina foi realizada na Camara Municipal de Durandé - MG; iniciou-se as 19h30min, do dia 01 de
outubro de 2014; contou com a presenga de 14 participantes, dentre eles, membros dos Comités
Executivo e de Coordenacgao e delegados eleitos na Oficina 1 - Diagndstico Técnico Participativo. O
resultado da discussdo foi a consolidagdo dos programas, projetos e agdes para o saneamento basico

do municipio Durandé, que se encontra no APENDICE deste produto

FIGURA 1 - ABERTURA DA OFICINA (FONTE: ACERVO DO AUTOR,  FIGURA 2 - VALIDACAO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES DO
2014) PLANO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2014)
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A oficina promoveu a discussdo das estratégias para o horizonte de planejamento, assim como

legitimou a participacao social nesse processo.

Dentre os resultados da oficina, destaca-se a definicdo dos programas, dos projetos e das a¢Oes para

a universaliza¢do dos servigos de saneamento basico, conforme segue.

2.2.1 Abastecimento de Agua Potavel

Serdo descritos abaixo os Programas definidos pela populacdo, representada pelos delegados eleitos

e pelos comités executivo e de coordenagao para a area de abastecimento de dgua potdvel. Aqui

serdo contemplados a captacdo, o tratamento e a distribuicdo de agua potdvel para toda a

populagdo do municipio.

PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES

1.1
111
1.1.2
1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

PROGRAMA 1 - PERDAS REDUZIDAS

Projeto 1 - Controle de perdas

Acdo 1 - Elaborar plano de redugdo de perdas

Acdo 2 - Combater as perdas fisicas de agua, identificando e eliminando vazamentos visiveis

Acdo 3 - Elaborar plano de redugdo do tempo de conserto de vazamentos

Acdo 4 - Implantar combate a perda comercial, colocando e trocando hidrémetros e atualizando o
cadastro

Acdo 5 - Adquirir equipamentos de macromedicdo

Acdo 6 - Adquirir equipamentos para a pesquisa de vazamentos ndo visiveis e pesquisa de
vazamentos na rede de distribuicdo e nos ramais domiciliares.

Ac¢do 7 - Implantar o centro de controle operacional

Acdo 8 - Implantar controle por telemetria e telecomando nas unidades de bombeamento e de
reservagao, reduzindo extravasamentos

1.2

1.21

1.2.2
1.2.3

Projeto 2 - Educacdo ambiental para reduc¢do do consumo
Acdo 1 - Elaborar plano de educa¢do ambiental com orientagGes aos usuarios sobre a preservagdo
dos mananciais, a redugdo de consumo e os cuidados necessarios em situagdes de risco a saude.

Acdo 2 - Executar plano de educagdo ambiental
Acdo 3 - Acompanhar e atualizar constantemente o plano

2.1
2.11
2.1.2

2,13

2,14
2.15
2.1.6

PROGRAMA 2 - AGUA PARA TODOS
Projeto 1 - Conservagao e manuten¢ao do manancial
Acdo 1 - Instituir sistema de outorga de usos da agua para atender a Lei n. 9.433/97 no seu art. 12

Acdo 2 - Realizar estudos sobre os sistemas aquiferos locais

Acdo 3 - Implantar medidas e intervengdes necessdrias a efetiva protegdo ambiental das areas de
preservacao

Acdo 4 - Avaliar impactos de estruturas/instalacdes potencialmente poluidoras dos mananciais

Acdo 5 - Controlar vazao de captagdo para a manutengao da vazao de recarga dos mananciais

Acdo 6 - Desenvolver mecanismos que permitam a identificacdo e o uso dos mananciais
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Acgdo 7 - Estabelecer programa de monitoramento e controle do processo de eutrofizagdo no
manancial superficial
Acdo 8 - Implantar monitoramento de cianobactérias e cianotoxinas no sistema de captagdo -
Portaria n. 2.914/11

2.1.7

2.1.8

2.1.9 | Agdo 9 - Elaborar projeto de limpeza e desassoreamento nos mananciais utilizados para a captagdo

2.1.10 | Agdo 10 - Elaborar estudo para a selegdo das espécies de plantio no entorno do manancial
2.1.11 | Agdo 11 - Executar plantio

2.1.12 | Agdo 12 - Realizar monitoramento pds-plantio

2.2 | Projeto 2 - Implantagdo/ampliacdo e manutencgéo do sistema de captagio de dgua bruta
2.2.1 | Acdo 1 - Cadastrar e mapear os pontos de captagao
2.2.2 | Agdo 2 - Obter as licengas ambientais de operagdo das unidades de captagdo
2.2.3 | Agdo 3 - Elaborar estudos e projetos para a atualizagao do sistema de captagdo de agua bruta
2.2.4 | Acdo 4 - Elaborar programa de manutencgdo preventiva
2.2.5 | Agdo 5 - Executar obras de infraestrutura apds a conclusdo do projeto

2.2.6 | Agdo 6 - Cercar e sinalizar a area de captacgdo

2.3 | Projeto 3 - Implantagdo/ampliacdo e manutencdo do sistema de tratamento
2.3.1 | Agdo 1 - Obter/renovar as licengas ambientais de opera¢do das unidades de tratamento

Acdo 2 - Elaborar estudos e projetos para a reforma e atualizagdo do sistema de tratamento de dgua

2.3.2
bruta

2.3.3 | Agdo 3 - Elaborar estudos para a atualizacdo do sistema de automacgado no tratamento de agua bruta
2.3.4 | Agdo 4 - Estabelecer programa de manutengado preventiva

2.3.5 | Acdo 5 — Executar obras e atualizar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

2.3.6 | Agdo 6 - Implantar sistema de tratamento e destina¢do do lodo

2.3.7 | Agdo 7 - Acompanhar a estrutura laboratorial para o monitoramento da qualidade da dgua

2.3.8 | Agdo 8 - Monitorar atendimento ao padrio de potabilidade (Portaria n. 2.914/11)

2.4 | Projeto 4 - Implantagdo/ ampliagdo e manutencgéo do sistema de reservagado
Acdo 1 - Elaborar estudos e projetos para a reforma e atualizacdo do sistema de reservagdo de agua

24.1
tratada

24 Acdo 2 - Elaborar estudos para a atualizagdo de sistema de automagdo nos reservatérios de agua
tratada

243 AgéodS - Estabelecer programa de manutengdo preventiva e limpeza dos reservatérios de agua
tratada

2.4.4 | Acdo 4 - Executar obras de infraestrutura apds a conclusdo do projeto

2.4.5 | Agdo 5 - Cercar e sinalizar o entorno dos reservatoérios

2.5 |Projeto 5 - Implantagdo/ampliacdo e manutengio do sistema de distribuicdo
2.5.1 | Agdo 1 - Elaborar estudo de concepgdo para a ampliagdo da rede de distribuicdo
2.5.2 | Acdo 2 - Realizar projeto basico para o setor da sede e dos distritos
2.5.3 | Agdo 3 - Elaborar estudos para a implantagdo da macromedicdo na rede
2.5.4 | Agdo 4 - Elaborar estudos para a ampliagdo da hidrometracao
2.5.5 | Agdo 5 - Elaborar estudos para a padronizagdo das ligagGes prediais
2.5.6 | Acdo 6 - Definir normas para a ampliacdo do sistema de dgua potavel efetuada por loteamentos

2.5.7 | Agdo 7 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusado dos projetos

2.5.8 | Agdo 8 - Acompanhar e monitorar o crescimento vegetativo
QUADRO 1 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SAA PARA O DISTRITO SEDE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

1 PROGRAMA 1 - PERDAS REDUZIDAS
1.1 | Projeto 1 - Controle de perdas
1.1.1 | Agdo 1 - Elaborar plano de redugdo de perdas

Acdo 2 - Implantar combate a perda comercial, colocando e trocando hidrometros e atualizando o
cadastro

1.1.3 | Agdo 3 - Combater as perdas fisicas de agua, identificando e eliminando vazamentos visiveis

1.1.2

1.1.4 | Agdo 4 - Elaborar plano de redugdo do tempo de conserto de vazamentos

1.1.5 | Agdo 5 - Adquirir equipamentos de macromedicdo

116 Acdo 6 - Adquirir equipamentos para a pesquisa de vazamentos ndo visiveis e para a pesquisa de
vazamentos na rede de distribuicdo e nos ramais domiciliares
1.1.7 | Agdo 7 - Implantar o centro de controle operacional

Acdo 8 - Implantar controle por telemetria e telecomando nas unidades de bombeamento e de

1.1.8 o .
reservacdo, reduzindo extravasamentos

1.2 | Projeto 2 - Educagao ambiental para redug¢do do consumo

Acdo 1 - Elaborar plano de educagdo ambiental com orientagGes aos usuarios sobre a preservagao
dos mananciais, a redugdao de consumo e os cuidados necessarios em situagdes de risco a saude.

1.2.2 | Agdo 2 - Executar plano de educagdo ambiental

1.21

1.2.3 | Agdo 3 - Acompanhar e atualizar constantemente o plano
2 PROGRAMA 2 - AGUA PARA TODOS
2.1 |Projeto 1 - Conservagao e manuteng¢ao do manancial

2.1.1 |Acdo 1 - Instituir sistema de outorga de usos da agua para atender a Lei n. 9.433/97 no seu art. 12
2.1.2 | Agdo 2 - Realizar estudos sobre os sistemas aquiferos locais
Acdo 3 - Implantar medidas e intervengdes necessdrias a efetiva protecdo ambiental das areas de

2,13 ~

preservacao
214 Acdo 4 - Avaliar impactos de estruturas/instalacdes potencialmente poluidoras dos sistemas
7 | aquiferos

2.1.5 | Agdo 5 - Controlar vazao de captagdo para a manutengao da vazao de recarga dos mananciais
2.1.6 | Agdo 6 - Desenvolver mecanismos que permitam a identificacdo e o uso dos mananciais

Acdo 7 - Efetuar sinalizacdo e cercamento dos mananciais, a fim de indicar que se trata de agua

2.1.7 , . ~
potavel para abastecimento da populagao

2.2 | Projeto 2 - Implantagdo/ampliacdo e manutencgéo do sistema de captagio de agua bruta

2.2.1 | Agdo 1 - Cadastrar e mapear os pontos de captagao
2.2.2 | Agdo 2 - Obter/renovar as licengas ambientais de opera¢do das unidades de captagdo

Acdo 3 - Elaborar estudos e projetos para a reforma e atualizagdo do sistema de captacdo de dgua

2.2.3 bruta

2.2.4 | Agdo 4 - Elaborar programa de manutengdo preventiva
2.2.5 | Agdo 5 - Executar obras de infraestrutura apds a conclusdo do projeto

2.2.6 | Acdo 6 - Cercar e sinalizar a area de captacgdo

2.3 | Projeto 3 - Implantagdo/ampliacdo e manutengio do sistema de tratamento

Acdo 1 - Elaborar estudos e projetos para a implantacao do sistema alternativo de tratamento de
agua bruta

Acdo 2 - Elaborar estudos para a implantacdo de sistema de automagao no tratamento alternativo
de 4gua bruta

2.3.3 | Agdo 3 - Elaborar programa de manutengao preventiva

2.3.1

2.3.2

2.3.4 | Acdo 4 - Executar obras de infraestrutura apds a conclusdo do projeto

2.3.5 | Agdo 5 - Acompanhar a estrutura laboratorial para o monitoramento da qualidade da agua
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2.3.6 | Acdo 6 - Monitorar atendimento ao padrio de potabilidade (Portaria n. 2.914/11)
2.4 | Projeto 4 - Implantagdo/ ampliagdo e manutengdo do sistema de reservagio
241 Acdo 1 - Elaborar estudos e projetos para a atualizagdo de novo sistema de reservagdo de agua
tratada
249 Agdo 2 - Elaborar estudos para a atualizagdo de sistema de automagdo nos reservatérios de dgua
tratada
2.4.3 | Agdo 3 - Elaborar programa de manutengdo preventiva e limpeza dos reservatérios de dgua tratada
2.4.4 | Agdo 4 - Executar obras de infraestrutura apds a conclusdo do projeto
2.4.5 | Agdo 5 - Cercar e sinalizar o entorno dos reservatérios
2.5 |Projeto 5 - Implantagdo/ampliacdo e manutencio do sistema de distribui¢io
2.5.1 | Agdo 1 - Elaborar estudo de concepgdo para a ampliagdo da rede de distribuicdo
2.5.2 | Agdo 2 - Desenvolver projeto basico para o distrito
2.5.3 | Agdo 3 - Elaborar estudos para a implantagdo da macromedicao na rede
2.5.4 | Acdo 4 - Elaborar estudos para a implantagdo da hidrometracdo
2.5.5 | Agdo 5 - Elaborar estudos para a padronizagdo das ligagGes prediais
2.5.6 | Agdo 6 - Definir normas para a ampliacdo do sistema de agua potavel efetuada por loteamentos
2.5.7 | Agdo 7 — Executar obras de infraestrutura apds a conclusdo dos projetos
2.5.8 | Agdo 8 - Acompanhar e monitorar o crescimento vegetativo

QUADRO 2 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SAA PARA O DISTRITO DE SAO JOSE DA FIGUEIRA (FONTE: ELABORADO

PELO AUTOR, 2014)

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES
1 PROGRAMA 1 - PERDAS REDUZIDAS
1.1 | Projeto 1 - Controle de perdas
1.1.1 | Agdo 1 - Elaborar plano de redugdo de perdas
11.2 Acdo 2 - Implantar combate a perda comercial, colocando e trocando hidrometros e atualizando o
cadastro
1.1.3 | Agdo 3 - Combater as perdas fisicas de agua, identificando e eliminando vazamentos visiveis
1.1.4 | Agdo 4 - Elaborar plano de redugdo do tempo de conserto de vazamentos
1.1.5 | Agdo 5 - Adquirir equipamentos de macromedicdo
116 Acdo 6 - Adquirir equipamentos para a pesquisa de vazamentos ndo visiveis e para a pesquisa de
vazamentos na rede de distribuicdo e nos ramais domiciliares
1.1.7 | Agdo 7 - Implantar o centro de controle operacional
118 Acdo 8 - Implantar controle por telemetria e telecomando nas unidades de bombeamento e de
reservacao, reduzindo extravasamentos
1.2 | Projeto 2 - Educagao ambiental para redug¢do do consumo
121 Acdo 1 - Elaborar plano de educa¢do ambiental com orientagGes aos usuarios sobre a preservagdo
dos mananciais, a redugdo de consumo e os cuidados necessarios em situagdes de risco a saude.
1.2.2 | Agdo 2 - Executar plano de educagdo ambiental
1.2.3 | A¢do 3 - Acompanhar e atualizar constantemente o plano
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2 PROGRAMA 2 - AGUA PARA TODOS
2.1 |Projeto 1 - Conservagao e manuten¢ao do manancial
2.1.1 | Agdo 1 - Instituir sistema de outorga de usos da agua para atender a Lei n. 9.433/97 no seu art. 12

2.1.2 | Agdo 2 - Realizar estudos sobre os sistemas aquiferos locais
Acdo 3 - Implantar medidas e intervencdes necessarias a efetiva prote¢do ambiental das areas de

2.1.3 ~

preservagdo
214 Acdo 4 - Avaliar impactos de estruturas/instalagdes potencialmente poluidoras dos sistemas
" | aquiferos

2.1.5 | Agdo 5 - Controlar vazdo de captagdo para a manutengdo da vazdo de recarga dos mananciais
2.1.6 | Agdo 6 - Desenvolver mecanismos que permitam a identificacdo e o uso dos mananciais

Acdo 7 - Efetuar sinalizagdo e cercamento dos mananciais, a fim de indicar que se trata de agua

2.1.7 . . ~
potdvel para abastecimento da populagdo

2.2 | Projeto 2 - Implantagdo/ampliacdo e manutencgéo do sistema de captagio de agua bruta
2.2.1 | Agdo 1 - Obter/renovar as licengas ambientais de opera¢do das unidades de captagéo
Acdo 2 - Elaborar estudos e projetos para a ampliagao e atualizagdo do sistema de captagdo de agua
bruta
2.2.3 | Acdo 3 - Elaborar programa de manutencgao preventiva

2.2.2

2.2.4 | Agdo 4 — Executar obras e atualizar infraestrutura apds a conclusado do projeto

2.2.5 | Agdo 5 - Cercar e sinalizar a area de captacgdo

2.3 | Projeto 3 - Implanta¢do/amplia¢do e manutencdo do sistema de tratamento

Acdo 1 - Elaborar estudos e projetos para a implantagdo do sistema alternativo de tratamento de
agua bruta

Acdo 2 - Elaborar estudos para a implantagdo de sistema de automacgdo no tratamento alternativo
de dgua bruta

2.3.3 | Agdo 3 - Elaborar programa de manutengao preventiva

2.3.1
2.3.2
2.3.4 | Acdo 4 — Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

2.3.5 | Agdo 5 - Acompanhar a estrutura laboratorial para o monitoramento da qualidade da agua
2.3.6 | Acdo 6 - Monitorar atendimento ao padrio de potabilidade (Portaria n. 2.914/11)

2.4 | Projeto 4 - Implanta¢do/ ampliagdo e manutengio do sistema de reservagdo

Acdo 1 - Elaborar estudos e projetos para a implantagdo de novo sistema de reservagao de agua
tratada e para a atualiza¢do do sistema atual

Acdo 2 - Elaborar estudos para implantacdo de sistema de automacdo nos reservatérios de agua
tratada

24.1

2.4.2

2.4.3 | Agdo 3 - Elaborar programa de manutengao preventiva e limpeza dos reservatoérios de dgua tratada
2.4.4 | Acdo 4 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

2.4.5 | Agdo 5 - Cercar e sinalizar o entorno dos reservatoérios

2.5 |Projeto 5 - Implantagdo/ampliacdo e manuteng3o do sistema de distribuicdo
2.5.1 | Agdo 1 - Elaborar estudo de concepgdo para a ampliagdo da rede de distribuicdo
2.5.2 | Acdo 2 - Desenvolver projeto basico para o distrito
2.5.3 | Agdo 3 - Elaborar estudos para a implantagdo da macromedicdo na rede
2.5.4 | Agdo 4 - Elaborar estudos para a implanta¢do da hidrometracao
2.5.5 | Agdo 5 - Elaborar estudos para a padronizagdo das ligagGes prediais
2.5.6 | Acdo 6 - Definir normas para a ampliacdo do sistema de dgua potavel efetuada por loteamentos

2.5.7 | Agdo 7 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusao dos projetos

2.5.8 | Agdo 8 - Acompanhar e monitorar o crescimento vegetativo

QUADRO 3 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SAA PARA O DISTRITO DE SAO JOAO DA FIGUEIRA (FONTE: ELABORADO

PELO AUTOR, 2014)
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PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES
1 PROGRAMA 1 - PERDAS REDUZIDAS
1.1 | Projeto 1 - Controle de perdas
1.1.1 | Agdo 1 - Elaborar plano de redugdo de perdas
1.1.2 | Agdo 2 - Combater as perdas fisicas de agua, identificando e eliminando vazamentos visiveis
1.1.3 | Agdo 3 - Desenvolver plano de redugdo do tempo de conserto de vazamentos
1.1.4 | Agdo 4 - Implantar combate a perda comercial, colocando os hidrémetros e atualizando o cadastro
115 Acdo 5 - Adquirir equipamentos para a pesquisa de vazamentos ndo visiveis e para a pesquisa de
vazamentos na rede de distribuigdo e nos ramais domiciliares
1.1.6 | Agdo 6 - Implantar o centro de controle operacional
117 Acdo 7 - Implantar controle por telemetria e telecomando nas unidades de bombeamento e de
reservagao, reduzindo extravasamentos
1.2 | Projeto 2 - Educagao ambiental para redug¢ao do consumo
121 Acdo 1 - Elaborar plano de educagdo ambiental com orientagGes aos usuarios sobre a preservagdo
dos mananciais, a redugdo de consumo e os cuidados necessarios em situagoes de risco a saude.
1.2.2 | Agdo 2 - Executar plano de educagdo ambiental
1.2.3 | Agdo 3 - Acompanhar e atualizar constantemente o plano
2 PROGRAMA 2 - AGUA PARA TODOS
2.1 |Projeto 1 - Conservagao e manuten¢ao do manancial
2.1.1 | Agdo 1 - Instituir sistema de outorga de usos da agua para atender a Lei n. 9.433/97 no seu art. 12
2.1.2 | Agdo 2 - Realizar estudos sobre os sistemas aquiferos locais
213 Ac¢do 3 - Iinplantar medidas e intervengGes necessarias a efetiva protecdo ambiental das areas de
preservacao
214 Acdo 4 - Avaliar impactos de estruturas e instalagdes potencialmente poluidoras nos sistemas
aquiferos
2.1.5 | Agdo 5 - Controlar vazdo de captagdo para a manutengdo da vazdo de recarga dos mananciais
2.1.6 | Acdo 6 - Desenvolver mecanismos que permitam a identificacdo e o uso dos mananciais
917 Acdo 7 - Efetuar sinaliza¢gdo e cercamento dos mananciais, a fim de indicar que se trata de agua
potdvel para abastecimento da populagdo
2.2 | Projeto 2 - Implantagdao/ampliacdo e manutencdo do sistema de captacdo de agua bruta
2.2.1 |Acdo 1 - Obter/renovar as licengas ambientais de operagdo das unidades de captagdo
2922 Acdo 2 - Elaborar estudos e projetos para a ampliagao e atualizagdo do sistema de captagdo de dgua
bruta
2.2.3 | Agdo 3 - Elaborar programa de manutengdo preventiva
2.2.4 | Agdo 4 - Executar obras e ampliar infraestrutura apds a conclusado do projeto
2.2.5 | Acdo 5 - Cercar e sinalizar a area de captacgdo
2.3 | Projeto 3 - Implantagdo/ampliacdo e manutengio do sistema de tratamento
231 Acdo 1 - Elaborar estudos e projetos para a implantacdo do sistema alternativo de tratamento de
agua bruta
239 Acdo 2 - Elaborar estudos para a implantacdo de sistema de automacgao no tratamento alternativo
de dgua bruta
2.3.3 | Acdo 3 - Elaborar programa de manutengdo preventiva
2.3.4 | Acdo 4 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto
2.3.5 | Agdo 5 - Acompanhar a estrutura laboratorial para o monitoramento da qualidade da agua
2.3.6 | Acdo 6 - Monitorar atendimento ao padrio de potabilidade (Portaria n. 2.914/11)
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2.4 | Projeto 4 - Implantagdo/ ampliagdo e manutengio do sistema de reservagio

Acdo 1 - Elaborar estudos e projetos para a ampliagdo e atualizagdo do sistema de reservagdo de
agua tratada

Acdo 2 - Elaborar estudos para a atualizagdo de sistema de automagdo nos reservatérios de dgua
tratada

2.4.3 | Agdo 3 - Elaborar programa de manutengao preventiva e limpeza dos reservatérios de dgua tratada

24.1

2.4.2

2.4.4 | Acdo 4 - Executar obras de infraestrutura apds a conclusdo do projeto
2.4.5 | Agdo 5 - Cercar e sinalizar o entorno dos reservatorios

2.5 |Projeto 5 - Implantagdo/ampliacdo e manutengdo do sistema de distribuicdo
2.5.1 | Agdo 1 - Elaborar estudo de concepgdo para a ampliagdo da rede de distribuicdo
2.5.2 | Agdo 2 - Elaborar estudos para a implantagdo da macromedicao na rede
2.5.3 | Agdo 3 - Elaborar estudos para a implantagdo da hidrometragdo
2.5.4 | Agdo 4 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusao dos projetos
2.5.5 | Agdo 5 - Acompanhar e monitorar o crescimento vegetativo

QUADRO 4 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SAA PARA AS LOCALIDADES DE ANDRADAS, PIEDADE E IGREJINHA DOS

VIEIRAS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES

1 PROGRAMA 1 - PERDAS REDUZIDAS
1.1 | Projeto 1 - Controle de perdas
1.1.1 | Agdo 1 - Elaborar plano de redugdo de perdas
1.1.2 | Agdo 2 - Combater as perdas fisicas de agua, identificando e eliminando vazamentos visiveis
1.1.3 | Agdo 3 - Desenvolver plano de reducdo do tempo de conserto de vazamentos

1.1.4 | Agdo 4 - Implantar combate a perda comercial, colocando os hidrometros e atualizando o cadastro

Acdo 5 - Adquirir equipamentos para a pesquisa de vazamentos ndo visiveis e para a pesquisa de

1.1.5 e . -
vazamentos na rede de distribui¢do e nos ramais domiciliares

1.1.6 | Agdo 6 - Implantar o centro de controle operacional

Acdo 7 - Implantar controle por telemetria e telecomando nas unidades de bombeamento e de

1.1.7 o .
reservacdo, reduzindo extravasamentos

1.2 | Projeto 2 - Educagdao ambiental para redugdao do consumo

Acdo 1 - Elaborar plano de educagdo ambiental com orientagGes aos usuarios sobre a preservagdo
dos mananciais, a redugdo de consumo e os cuidados necessarios em situagdes de risco a saude.
1.2.2 | Agdo 2 - Executar plano de educagdao ambiental

1.21

1.2.3 | Agdo 3 - Acompanhar e atualizar constantemente o plano
2 PROGRAMA 2 - AGUA PARA TODOS
2.1 |Projeto 1 - Conservagao e manuten¢ao do manancial

2.1.1 | Agdo 1 - Instituir sistema de outorga de usos da dgua para atender a Lei n. 9.433/97 no seu art. 12

2.1.2 | Agdo 2 - Realizar estudos sobre os sistemas aquiferos locais
Acdo 3 - Implantar medidas e intervengdes necessdrias a efetiva protegcdo ambiental das areas de

2.1.3 =

preservacao
214 Acdo 4 - Avaliar impactos de estruturas e instalagdes potencialmente poluidoras nos sistemas
7 | aquiferos

2.1.5 | Agdo 5 - Controlar vazdo de captagdo para a manutencdo da vazao de recarga dos mananciais

2.1.6 | Agdo 6 - Desenvolver mecanismos que permitam a identificacdo e o uso dos mananciais
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Acdo 7 - Efetuar sinalizagcdo e cercamento dos mananciais, a fim de indicar que se trata de agua

2.1.7 . . ~
potavel para o abastecimento da populagdo

2.2 | Projeto 2 - Implantagdo/ampliacdo e manutencgéo do sistema de captagio de dgua bruta
2.2.1 |Acdo 1 - Obter/renovar as licengas ambientais de operagdo das unidades de captagdo

Acdo 2 - Elaborar estudos e projetos para a ampliagdo e atualizagdo do sistema de captagdo de agua
bruta

2.2.3 | Agdo 3 - Elaborar programa de manutengdo preventiva

2.2.2

2.2.4 | Agdo 4 - Executar obras e ampliar infraestrutura apds a conclusdo do projeto
2.2.5 | Agdo 5 - Cercar e sinalizar a area de captagdo

2.3 | Projeto 3- Implantacdo/ampliacdo e manutengio do sistema de tratamento

Acdo 1 - Elaborar estudos e projetos para a implantagdo do sistema alternativo de tratamento de
agua bruta

Acdo 2 - Elaborar estudos para a implantagdo de sistema de automacgao no tratamento alternativo
de dgua bruta

2.3.3 | Acdo 3 - Elaborar programa de manutencgao preventiva

2.3.1
2.3.2
2.3.4 | Agdo 4 — Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

2.3.5 | Agdo 5 - Acompanhar a estrutura laboratorial para o monitoramento da qualidade da agua
2.3.6 | Agdo 6 - Monitorar atendimento ao padrio de potabilidade (Portaria n. 2.914/11)

2.4 | Projeto 4 - Implantagdo/ ampliagdo e manutencgéo do sistema de reservagio
Acdo 1 - Elaborar estudos e projetos para a reforma e atualizacdo do sistema de reservagdo de agua

24.1
tratada
24 Acdo 2 - Elaborar estudos para a atualizagdo de sistema de automagdo nos reservatérios de agua
© | tratada

2.4.3 | Acdo 3 - Elaborar programa de manutengdo preventiva e limpeza dos reservatérios de dgua tratada
2.4.4 | Agdo 4 - Executar obras de infraestrutura apds a conclusdo do projeto

2.4.5 | Agdo 5 - Cercar e sinalizar o entorno dos reservatérios

2.5 |Projeto 5 - Implantagdo/ampliacdo e manutengdo do sistema de distribui¢do
2.5.1 | Agdo 1 - Elaborar estudo de concepgao para a ampliagdo da rede de distribuicao
2.5.2 | Agdo 2 - Elaborar estudos para a implantagdo da macromedicdo na rede
2.5.3 | Agdo 3 - Elaborar estudos para a implanta¢do da hidrometragao

2.5.4 | Agdo 4 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusao dos projetos

2.5.5 | Agdo 5 - Acompanhar e monitorar o crescimento vegetativo

QUADRO 5 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SAA PARA A LOCALIDADE DE DORES DO JOSE PEDRO (FONTE:

ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES

1 PROGRAMA 1 - ZONA RURAL
1.1 |Projeto 1 - Agua na zona rural
1.1.1 | Acdo 1 - Cadastrar os pontos de captacao
1.1.2 | Agdo 2 - Cercar e sinalizar a area de captagdo
1.1.3 | Agdo 3 - Elaborar programa de manutencdo preventiva
1.1.4 | Agdo 4 - Implantar sistema de desinfec¢do na agua de abastecimento rural
1.1.5 | Acdo 5 - Monitorar atendimento ao padrio de potabilidade (Portaria 2.914/11)

1.1.6 | Acdo 6 - Implantar instalagGes sanitdrias domiciliares

QUADRO 6- PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SAA PARA A ZONA RURAL (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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Esgotamento Sanitario

Serdo descritos abaixo os Programas definidos pela populagdo, representada pelos delegados eleitos

e pelos comités executivo e de coordenacdo para a area de esgotamento sanitario. Neste espaco,

serdo contemplados a coleta, o tratamento e o afastamento do esgoto para toda a populacdao do

municipio de Durandé.

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

1.1

1.1.1

1.1.2

1.13

1.1.4

1.15

PROGRAMA 1 - CIDADE SEM ESGOTO

Projeto 1 - Cadastramento da rede coletora de esgoto existente

Acdo 1 - Elaborar procedimento para a implantagdo de cadastro técnico dos servigcos de esgotamento
sanitario.

Acdo 2 - Realizar o mapeamento georreferenciado do sistema de esgotamento sanitario

Acdo 3 - Disponibilizar informagdes por meio de sistema, possibilitando a realizagdo dos servigos em
tempo real

Acdo 4 - Rever e atualizar o cadastro comercial

Acdo 5 - Realizar agBes educativas e de fiscalizagdo pela vigilancia sanitaria, visando a efetuar a
ligagdo de domicilio ndo conectado

1.2
1.21
1.2.2
1.23
1.2.4
1.25
1.2.6
1.2.7
1.2.8

Projeto 2 - Implantacdo/ampliacdo e manutencgdo do sistema de rede coletora

Acdo 1 - Obter/renovar licengas ambientais dos coletores

Acdo 2 - Identificar redes antigas, danificadas e trechos desprovidos de rede ou com rede unitdria
Acdo 3 - Identificar e eliminar as liga¢des clandestinas

Acdo 4 - Adquirir equipamentos de manutengao

Acdo 5 - Elaborar procedimento para a manutencdo, os reparos e as atualiza¢des no sistema
Acdo 6 - Desenvolver projeto para a ampliagdo de rede coletora de esgoto

Acdo 7 - Executar obras de infraestrutura apds a conclusdo do projeto

Acdo 8 - Acompanhar e monitorar o sistema e o crescimento vegetativo

13

131

1.3.2

133

1.3.4
135
1.3.6

1.3.7

Projeto 3 - Implantagcdo/ampliagio e manutencdo do sistema de afastamento dos esgotos
sanitarios

Acdo 1 - Obter/renovar licengas ambientais das unidades do sistema de afastamento dos esgotos
sanitdrios

Acdo 2 - Identificar trechos desprovidos de sistemas de afastamento dos esgotos sanitarios

Acdo 3 - Elaborar estudo de concepgdo de estagOes elevatdrias, coletores-tronco, interceptores e
emissarios

Acdo 4 - Desenvolver projeto para a implantagdo do sistema

Acdo 5 - Executar obras de infraestrutura apds a conclusdo do projeto

Acdo 6 - Elaborar procedimento para a manutencdo, os reparos e as atualiza¢des do sistema

Acdo 7 - Sinalizar as areas, a fim de indicar que se trata de unidade do sistema de esgotamento
sanitario

14

14.1

1.4.2

143

Projeto 4 - Implantagdo/amplia¢do e manutencgédo do sistema de tratamento

Acdo 1 - Elaborar estudo de concepgdo de Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) e de outras
alternativas

Acdo 2 - Obter licengas ambientais para as unidades de tratamento

Acdo 3 - Elaborar estudo de prevencdao de maus odores e desenvolvimento de tecnologias para a
desodorizacdo
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1.4.4 | Acdo 4 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

1.4.5 | Agao 5 - Elaborar estudo de destino do lodo

1.4.6 | Acdo 6 - Verificar viabilidade do reuso dos efluentes tratados

1.4.7 | Agao 7 - Acompanhar e monitorar o sistema

2 | PROGRAMA 2 - RIOS MAIS LIMPOS
2.1 | Projeto 1 - Conservagao do corpo receptor

2.1.1 | Agdo 1 - Obter/renovar outorgas para o langamento do efluente

212 Acdo 2 - Realizar acompanhamento, monitoramento e medicdo integrada do efluente langado na
saida das unidades de tratamento

2.1.3 | Agdo 3 - Realizar monitoramento e fiscalizagdo da limpeza dos rios

2.1.4 | Agdo 4 - Adequar o sistema de tratamento se estiver em desacordo com os padrdes de langamento

2.1.5 | Agdo 5 - Instalar controle operacional eletronico centralizado do sistema automatizado

216 Acdo 6 - Acompanhar e monitorar a qualidade da agua do corpo receptor, conforme Resolugdo
CONAMA 357/2005

QUADRO 7 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SES PARA O DISTRITO SEDE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES
1 |PROGRAMA 1 - CIDADE SEM ESGOTO
1.1 | Projeto 1 - Cadastramento da rede coletora de esgoto existente
111 Acdo 1 - Elaborar procedimento para a implantagdo de cadastro técnico dos servigcos de esgotamento
"7 | sanitario.
1.1.2 | Agdo 2 - Realizar o mapeamento georreferenciado do sistema de esgotamento sanitario
113 Acdo 3 - Disponibilizar informagdes por meio de sistema, possibilitando a realizagdo dos servigos em
7 | tempo real
1.1.4 | Agdo 4 - Rever e atualizar o cadastro comercial
115 Acdo 5 - Realizar acGes educativas e de fiscalizacdo pela vigilancia sanitaria, visando a efetuar a
" | ligacdo de domicilio ndo conectado
1.2 | Projeto 2 - Implantagido/ampliagdo e manutencio do sistema de rede coletora
1.2.1 | A¢do 1 - Obter/renovar licengas ambientais dos coletores
1.2.2 | Agdo 2 - Identificar redes antigas, danificadas e trechos desprovidos de rede ou com rede unitaria
1.2.3 | Agdo 3 - Adquirir equipamentos de manutenc¢ao
1.2.4 | Agdo 4 - Desenvolver projeto para a ampliagdo da rede coletora de esgoto
1.2.5 | Ag¢do 5 — Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusio do projeto
1.2.6 | Agdo 6 - Acompanhar e monitorar o sistema e o crescimento vegetativo
1.3 Projeto 3 - Implantagcdo/ampliagio e manutencdo do sistema de afastamento dos esgotos
™ | sanitérios
13.1 Acdo 1 - Obter/renovar licengas ambientais das unidades do sistema de afastamento dos esgotos
"7 | sanitarios
1.3.2 | Agdo 2 - Identificar trechos desprovidos de sistemas de afastamento dos esgotos sanitarios
1.3.3 | Agdo 3 - Desenvolver projeto para a implanta¢do do sistema
13.4 Acdo 4 - Elaborar estudo de concepcdo de estagGes elevatodrias, coletores-tronco, interceptores e
" | emissérios
1.3.5 | Agdo 5 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto
13.6 Acdo 6 - Sinalizar as areas, a fim de indicar que se trata de unidade do sistema de esgotamento
7 | sanitario
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1.4 | Projeto 4 - Implantacdo/ampliacido e manutencio do sistema de tratamento

1.4.1 | Agao 1 - Obter licengas ambientais para a unidade de tratamento

142 Acdo 2 - Elaborar estudo de concepgdo de Estagdo de Tratamento de Esgoto (ETE) e de outras
alternativas

143 Acdo 3 - Estudar a prevencdo de maus odores e o desenvolvimento de tecnologias para a
desodorizagdo

1.4.4 | Agao 4 - Desenvolver projeto de implantagdo de sistema de automagao dos sistemas de tratamento

1.4.5 | Acdo 5 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

1.4.6 | Agdo 6 - Elaborar estudo de destino do lodo

1.4.7 | Acdo 7 - Verificar viabilidade do reuso dos efluentes tratados

1.4.8 | Agao 8 - Acompanhar e monitorar o sistema

2 | PROGRAMA 2 - RIOS MAIS LIMPOS
2.1 | Projeto 1 - Conservagao do corpo receptor

2.1.1 | Agdo 1 - Obter/renovar outorgas para o langamento dos sistemas de esgotamento sanitario

212 Acdo 2 - Realizar acompanhamento, monitoramento e medi¢do integrada do efluente lancado na
saida das unidades de tratamento

2.1.3 | Agdo 3 - Realizar monitoramento e fiscalizagdo da limpeza dos rios

2.1.4 | Agdo 4 - Adequar sistema de tratamento se estiver em desacordo com os padr&es de langcamento

2.1.5 | Agdo 5 - Instalar controle operacional eletronico centralizado nos sistemas automatizados

216 Acgdo 6 - Acompanhar e monitorar a qualidade da 4dgua do corpo receptor, conforme Resolugdo
CONAMA 357/2005

QUADRO 8 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SES PARA 0OS DISTRITOS DE SAO JOSE DA FIGUEIRA E SAO JOAO DA

FIGUEIRA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES

1.1

1.11

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

PROGRAMA 1 - CIDADE SEM ESGOTO

Projeto 1 - Cadastramento da rede coletora de esgoto existente

Acdo 1 - Elaborar procedimento para a implantagdo de cadastro técnico dos servigos de esgotamento
sanitdrio.

Acdo 2 - Realizar o mapeamento georreferenciado do sistema de esgotamento sanitario

Acdo 3 - Disponibilizar informacgdes por meio de sistema, possibilitando a realizacdo dos servigos em
tempo real

Acdo 4 - Rever e atualizar o cadastro comercial

Acdo 5 - Realizar acGes educativas e de fiscalizacdo pela vigilancia sanitaria, visando a efetuar a
ligacdo de domicilio ndo conectado

1.2
1.21
1.2.2
1.23
1.2.6
1.2.7
1.2.8

Projeto 2 - Implantacdo/amplia¢do e manutencio do sistema de rede coletora
Acdo 1 - Obter/renovar licengas ambientais dos coletores

Acdo 2 - ldentificar trechos desprovidos de rede

Acdo 3 - Adquirir equipamentos de manutencdo

Acdo 6 - Desenvolver projeto para a ampliagdo de rede coletora de esgoto
Acdo 7- Executar obras de infraestrutura apds a concluséo do projeto

Acdo 8 - Acompanhar e monitorar o sistema e o crescimento vegetativo
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Projeto 3 - Implantagdo/ampliacio e manutencdo do sistema de afastamento dos esgotos
sanitarios
Acdo 1 - Obter/renovar licengas ambientais das unidades do sistema de afastamento dos esgotos
sanitarios

1.3

131

1.3.2 | Agdo 2 - Identificar trechos desprovidos de sistemas de afastamento dos esgotos sanitarios
1.3.3 | Agdo 3 - Desenvolver projeto para a implantagdo do sistema
1.3.4 | Agdo 4 - Elaborar estudo de concepgdo de coletores-tronco e emissarios

1.3.5 | Agdo 5 — Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

Acdo 6 - Sinalizar as areas, a fim de indicar que se trata de unidade do sistema de esgotamento
sanitdrio

1.3.7 | Agdo 7 - Acompanhar e monitorar o sistema e o crescimento vegetativo

1.3.6

1.4 | Projeto 4 - Implanta¢do/amplia¢do e manutencio do sistema de tratamento
1.4.1 | Agdo 1 - Obter licengas ambientais para a unidade de tratamento
1.4.2 | Acdo 2 - Elaborar estudo de concepgéao de sistema alternativo de tratamento
1.4.3 | Agdo 3 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusao do projeto
1.4.4 | Acdo 4 - Elaborar estudo de destino do lodo
1.4.5 | Agdo 5 - Verificar viabilidade do reuso dos efluentes tratados
1.4.6 | Ag¢do 6 - Acompanhar e monitorar o sistema

2 | PROGRAMA 2 - RIOS MAIS LIMPOS

1.1 | Projeto 1 - Conservagao do corpo receptor

2.1.1 | Acdo 1 - Obter/renovar outorgas para o langamento dos sistemas de esgotamento sanitario

219 Acdo 2 - Realizar acompanhamento, monitoramento e medi¢do integrada do efluente lancado na
saida das unidades de tratamento

2.1.3 | Agdo 3 - Adequar sistema de tratamento se estiver em desacordo com os padrdes de langamento
Agdo 4 - Acompanhar e monitorar a qualidade da 4dgua do corpo receptor, conforme Resolugdo
CONAMA 357/05

QUADRO 9 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SES PARA AS LOCALIDADES ANDRADAS, PIEDADE, IGREJINHA DOS

2.1.4

VIEIRAS E DORES DO JOSE PEDRO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES

1 |PROGRAMA 1- ZONA RURAL

1.1 | Projeto 1 - Esgotamento sanitario na zona rural

Acdo 1 - Elaborar estudo de solugdes alternativas de esgotamento sanitario - concepcdo de
banheiros (FUNASA) e fossa séptica nos domicilios

Acdo 2 - Estabelecer normas para o projeto, a execugdo e a operagao de tratamento domiciliar ou
ndo coletivo

111

11.2

1.1.3 | Acdo 3 - Realizar acompanhamento e monitoramento

QUADRO 10 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SES PARA A ZONA RURAL (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

2.2.3 Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos

Serdo descritos abaixo os Programas definidos pela populagdo, representada pelos delegados eleitos

e pelos comités executivo e de coordenacdo para a area de limpeza urbana e manejo de residuos
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solidos. Neste espaco, serdo contemplados as acdes de coleta, o transporte, o transbordo, o

tratamento e o destino final dos residuos.

PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES

1 PROGRAMA 1 - CIDADE LIMPA
Projeto 1 - Estruturagao do departamento municipal com atribuices para o manejo de residuos

11 sélidos

111 Acdo 1 - Definir atribuicGes e dispositivos legais que contemplem os principios do gerenciamento e
do ordenamento

112 Acdo 2 - Elaborar planos de gerenciamento de residuos da construgdo civil, servicos de saude e

residuos especiais
1.1.3 | Agdo 3 - Realocar ou contratar pessoal

1.1.4 | Agdo 4 - Qualificar pessoal

1.2 |Projeto 2 - Universalizagao da coleta de residuos solidos
1.2.1 | Agdo 1 - Identificar trechos e/ou zonas com coleta ineficiente e inexistente
1.2.2 | Agdo 2 - Elaborar estudo de densidade e fluxo populacional
1.2.3 | Agdo 3 - Adquirir coletores publicos
1.2.4 | Agdo 4 - Adquirir cestos para o acondicionamento dos residuos, destinados ao uso dos pedestres
1.2.5 [ Agdo 5 - Ampliar o destino adequado desses residuos
1.2.6 | Agdo 6 - Manter a universalizagdo ao acompanhar o crescimento populacional
1.2.7 | Agdo 7 - Realizar operagdo, manutencao e reabilitagdo das unidades da limpeza publica
1.2.8 | Agdo 8 - Adquirir material de coleta e EPIs para os funcionarios

1.2.9 | Agdo 9 - Estudar a melhor rota para os veiculos coletores

Acdo 10 - Acompanhar a execu¢do dos programas definidos para que a universalizacdo seja

1.2.1
0 alcancada e mantida

1.3 | Projeto 3 - Cadastro técnico e controle da limpeza publica
Acdo 1 - Realizar cadastro técnico e mapeamento cartografico em banco de dados georreferenciado

1.3.1 . , .
do sistema de coleta de residuos sélidos urbanos

1.3.2 | Agdo 2 - Monitorar e inspecionar a atualiza¢do do sistema de informagdes de limpeza publica

1.3.3 | Agdo 3 - Elaborar cadastro e metodologia de registro de pontos viciados de langamento irregular.

Acdo 4 - Disponibilizar informagbes por meio de GIS, possibilitando a realizagdo dos servigcos de
limpeza e remogao em tempo reduzido e com maior seguranca
2 PROGRAMA 2 - MENOS LIXO

2.1 |Projeto 1 - Avango da limpeza publica

1.3.4

2.1.1 | Acdo 1 - Planejar e executar oficinas de conscientizagdo sobre a problematica de RSU
2.1.2 | Agdo 2 - Reduzir a geragdo de residuos sélidos per capita
2.1.3 | Acdo 3 - Ampliar a reciclagem de residuos secos

Acdo 4 - Definir critérios técnicos para o projeto, a fiscalizagdo, a execu¢do e a operagdo de

2.14 unidades

2.2 |Projeto 2 - Educagdo ambiental para coleta seletiva e reciclagem
2.2.1 | Agdo 1 - Elaborar plano de gerenciamento de coleta seletiva e operagdo da UTC
2.2.2 | Agdo 2 - Elaborar projeto executivo para atualizar UTC

2.2.3 | Agdo 3 - Executar obras de infraestrutura na UTC
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2.2.4 | Agdo 4 - Realizar treinamento para os operadores da UTC
2.2.5 | Agdo 5 - Adquirir EPIs
2.2.6 | Agao 6 - Monitorar e inspecionar a UTC

3 PROGRAMA 3 - LIXO NO LUGAR CERTO

3.1 |Projeto 1 - Licenciamento ambiental e de transporte

3.1.1 | Acdo 1 - Obter/renovar as licengas ambientais das unidades como pontos de apoio
3.1.2 | Agdo 2 - Obter/renovar as licengas ambientais das unidades de transbordo e destinacdo final

3.1.3 | Agdo 3 - Obter/renovar as licengas de transporte de residuos sélidos urbanos

3.2 | Projeto 2 - Destino dos residuos sélidos

Acdo 1 - Elaborar estudo econémico para verificar a implantagdo de solugdo conjunta com outros

2.1
3 municipios para a disposicdo final de residuos domiciliares e de limpeza publica

3.2.2 | Agdo 2 - Elaborar estudo econGmico para o destino conjunto dos demais residuos gerados

3.2.3 | Agdo 3 - Estruturar posto de entrega voluntaria no municipio

Acdo 4 — Atualizar convénio com empresa terceirizada para a destina¢do dos Residuos dos Servigos
de Saude (RSS)

Acdo 5 - Elaborar estudo de viabilidade de area para a destinagao de Residuos da Construgdo Civil
(RCC)

Acdo 6 - Encaminhar corretamente os residuos especiais para a UTC ou direciona-los as empresas
responsaveis pela destinagao final

3.24
3.25

3.2.6

3.2.7 | Agdo 7 - Identificar e encerrar pontos de acumulo de residuos clandestinos

3.2.8 | Acdo 8 - Realizar fiscalizacdo e acompanhamento da destinagdo dos residuos sélidos

3.3 | Projeto 3 - Protecdo e recuperacao das antigas dreas de disposi¢do inadequada

Acdo 1 - Elaborar estudo de inspecdo e identificacdo dos passivos ambientais gerados pelos residuos

3.1 o
33 sdlidos

3.3.2 | Acdo 2 - Recuperar os pontos mais degradados e ampliar a area de vegetacdo
Acdo 3 - Elaborar plano para a realizacdo de limpeza e desassoreamento dos cursos d’agua

333 |.
impactados
334 Acdo 4 - Reflorestar as margens dos rios, quando necessario, em parceria com os 6rgdaos ambientais
" | competentes

3.3.5 | Agdo 5 - Propor medidas para a protegao das areas de mananciais

3.3.6 | Acdo 6 - Acompanhar e monitorar as areas degradadas pelo langamento inadequado de residuos

QUADRO 11 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SRS PARA O MUNICIPIO DE DURANDE (FONTE: ELABORADO PELO

AUTOR, 2014)

PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES

1 | PROGRAMA 1 -ZONA RURAL
1.1 | Projeto 1 - Coleta de residuos sdlidos na zona rural

1.1.1 | Agdo 1 - Identificar domicilios rurais desprovidos de coleta ou com coleta ineficiente
Acdo 2 - Planejar oficinas de orientagdo sobre o correto acondicionamento e a correta disposi¢cdo de

1.1.2 . s - ..
residuos solidos domiciliares e especiais

1.1.3 | Agdo 3 - Implantar pontos de transbordo nas localidades rurais
1.1.4 | Acdo 4 - Realizar a coleta regular e dispor o volume coletado adequadamente

1.1.5 | Agdo 5 - Acompanhar e monitorar os residuos descartados nas localidades

QUADRO 12 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SRS PARA A ZONA RURAL (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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2.2.4 Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

Serdo descritos abaixo os Programas definidos pela populagdo, representada pelos delegados eleitos

e pelos comités executivo e de coordenacgdo para a area de limpeza urbana e manejo de residuos

solidos. Neste espaco, serdo contemplados as instalagdes operacionais, o transporte, o tratamento e

a disposicao final das aguas pluviais drenadas nas dreas urbanas.

PROGRAMAS, PROJETOS E AGCOES
1 PROGRAMA 1 - DRENAGEM URBANA PARA TODOS
1.1 | Projeto 1 - Resolver a microdrenagem

111 Acdo 1 - Realizar cadastro técnico e mapeamento cartografico em banco de dados georreferenciado
do sistema de microdrenagem

1.1.2 | Agdo 2 - Obter/renovar licengas ambientais das canaliza¢des e dos barramentos

113 Acdo 3 - Identificar unidades do sistema antigas ou danificadas, trechos desprovidos de rede ou
trechos de rede unitaria

114 Acdo 4 - Verificar normas e padronizacdo de unidades de drenagem (sarjeta, sarjetdo, pocos de
visita, bocas de lobo e galerias)

1.1.5 | Agdo 5 - Verificar aspectos hidrdaulicos e hidroldgicos de travessias

1.1.6 | Agdo 6 - Elaborar projeto para a ampliagdo da microdrenagem

1.1.7 | Agdo 7 — Executar obras de infraestrutura apds a conclusio do projeto

118 Acdo 8 - Elaborar estudo para a cobranga relativa a prestagdo do servigo publico de manejo de aguas
pluviais urbanas

1.1.9 | Agdo 9 - Elaborar plano de manutencdo corretiva e preventiva de manejo das aguas pluviais urbanas

1110 Acdo 10 - Implantar estrutura especializada em manutengdo e vistoria permanente no sistema de
microdrenagem

1.1.11 | Agdo 11 - Elaborar plano para a limpeza e desobstrucéo periddicas

1.1.12 | Agdo 12 - Acompanhar e monitorar o crescimento vegetativo

1.2 | Projeto 2 - Solugao da macrodrenagem

121 Acdo 1 - Realizar cadastro técnico e mapeamento cartografico em banco de dados georreferenciado
do sistema de macrodrenagem

1.2.2 | A¢do 2 - Obter/renovar outorgas para travessias, canais e outras obras hidraulicas

1.2.3 | Agdo 3 - Elaborar sistema de identificacdo de pontos de inundacgdo na area urbana

124 Acdo 4 - Elaborar projetos, visando a minimizag¢do de inundagdes nas dreas delimitadas de alto risco
de inundagao.

1.2.5 | A¢do 5 - Implantar sistema de alerta contra enchentes, de forma articulada com a Defesa Civil

1.2.6 | Agdo 6 - Elaborar plano para a realizacdo de limpeza e o desassoreamento nos rios

1.2.7 | Agdo 7 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

12.8 Acdo 8 - Reflorestar as margens dos rios, quando necessario, em parceria com os érgdos ambientais
competentes

1.2.9 | Agdo 9 - Propor medidas de recuperagdo ambiental para a prote¢do das areas de mananciais.

1.2.10 Acdo 10 - Elaborar projeto e implantar sistema de retengdo e aproveitamento de aguas pluviais,
para fins potaveis e ndo potaveis.

1.2.11 | Agdo 11 - Realizar acompanhamento, controle e monitoramento do sistema
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13
131
1.3.2
133
134
135
1.3.6

Projeto 3 -Minimizar as situagées criticas

Acdo 1 - Mapear e cadastrar as areas de risco de escorregamento

Acdo 2 - Elaborar projetos para a erradicagdo/estabilizacdo de riscos de escorregamento
Acdo 3 - Executar obras de infraestrutura apds a conclusdo do projeto

Acdo 4 - Executar melhorias e atualizagdes no sistema
Acdo 5 - Elaborar plano diretor de drenagem urbana
Acdo 6 - Realizar acompanhamento, controle e monitoramento do sistema

QUADRO 13 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SDU DO DISTRITO SEDE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES
1 PROGRAMA 1 - DRENAGEM URBANA PARA TODOS
1.1 | Projeto 1 - Resolver a microdrenagem

111 Acdo 1 - Realizar cadastro técnico e mapeamento cartografico em banco de dados georreferenciado
do sistema de microdrenagem

1.1.2 | Agdo 2 - Obter/renovar licengas ambientais das canaliza¢des e dos barramentos

113 Acdo 3 - Identificar unidades de sistema antigas ou danificadas, trechos desprovidos de rede ou
trechos de rede unitaria

114 Acdo 4 - Verificar normas e padronizacdo de unidades de drenagem (sarjeta, sarjetdo, pocos de
visita, bocas de lobo e galerias)

1.1.5 | Agdo 5 - Verificar aspectos hidraulicos e hidroldgicos de travessias

1.1.6 | Agdo 6 - Elaborar projeto para a ampliagdo da microdrenagem

1.1.7 | Agdo 7 — Executar obras de infraestrutura apds a concluséo do projeto

118 Acdo 8 - Elaborar estudo para a cobranga relativa a prestagdo do servigo publico de manejo de aguas
pluviais urbanas

1.1.9 | Agdo 9 - Elaborar plano de manutencdo corretiva e preventiva de manejo das aguas pluviais urbanas

1110 Acdo 10 - Implantar estrutura especializada em manutencdo e vistoria permanente no sistema de
microdrenagem

1.1.11 | Agdo 11 - Elaborar plano para a limpeza e desobstrucdo periddicas

1.1.12 | Agdo 12 - Acompanhar e monitorar o crescimento vegetativo

1.2 | Projeto 2 - Solugao da macrodrenagem

121 Acdo 1 - Realizar cadastro técnico e mapeamento cartografico em banco de dados georreferenciado
do sistema de macrodrenagem

1.2.2 | Agdo 2 - Obter/renovar outorgas para as travessias, os canais e outras obras hidraulicas

1.2.3 | Agdo 3 - Elaborar sistema de identificacdo de pontos de inundacdo na area urbana

124 Acdo 4 - Elaborar projetos, visando a minimizacdo de inundagdes nas areas delimitadas de alto risco
de inundagao.

1.2.5 | Agdo 5 - Implantar sistema de alerta contra enchentes, em parceria com a Defesa Civil

1.2.6 | Acdo 6 - Elaborar plano para a realizagdo de limpeza e desassoreamento nos rios

1.2.7 | Agdo 7 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

12.8 Acdo 8 - Reflorestar as margens dos rios, quando necessario, em parceria com os érgdos ambientais
competentes

1.2.9 | Agdo 9 - Propor medidas de recuperagdo ambiental para a prote¢do das areas de mananciais.

1.2.10 Acdo 10 - Elaborar projeto e implantar sistema de retengdo e aproveitamento de aguas pluviais,
para fins potdveis e ndo potaveis.

1.2.11 | Acdo 11 - Realizar acompanhamento, controle e monitoramento do sistema
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1.3 | Projeto 3 - Minimizar as situagdes criticas
1.3.1 | Agdo 1 - Mapear e cadastrar as areas de risco de escorregamento

1.3.2 | Agdo 2 - Elaborar projetos para a erradicagdo/estabilizagdo de riscos de escorregamento
1.3.3 | Agdo 3 - Executar obras de infraestrutura apds a conclusdo do projeto

1.3.4 | Agdo 4 - Executar melhorias e atualizagdes no sistema

1.3.5 | Agdo 5 - Elaborar plano diretor de drenagem urbana

1.3.6 | Agdo 6 - Realizar acompanhamento, controle e monitoramento do sistema

QUADRO 14 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA 0 SDU DOS DISTRITOS SAO JOSE DA FIGUEIRA E SAO JOAO DA FIGUEIRA
(FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

PROGRAMAS, PROJETOS E AGOES

1 PROGRAMA 1 - DRENAGEM URBANA PARA TODOS

1.1 | Projeto 1 - Resolver a microdrenagem

Acdo 1 - Realizar cadastro técnico e mapeamento cartografico em banco de dados georreferenciado
do sistema de microdrenagem

1.1.2 | Agdo 2 - Obter/renovar licengas ambientais das canaliza¢des e dos barramentos

Acdo 3 - Identificar unidades do sistema antigas ou danificadas, trechos desprovidos de rede ou
trechos de rede unitaria

Acdo 4 - Verificar normas e padronizacdo de unidades de drenagem (sarjeta, sarjetdo, pocos de
visita, bocas de lobo e galerias)

1.1.1

1.1.3
1.1.4

1.1.5 | Agdo 5 - Verificar aspectos hidraulicos e hidroldgicos de travessias

1.1.6 | Agdo 6 - Elaborar projeto para a ampliagdo da microdrenagem
1.1.7 | Agdo 7 — Executar obras de infraestrutura apds a conclusio do projeto

Acdo 8 - Elaborar estudo para a cobranga relativa a prestagdo do servigo publico de manejo de aguas

1.1.8 ..
pluviais urbanas
1.1.9 | Agdo 9 - Elaborar plano de manutencdo corretiva e preventiva de manejo das aguas pluviais urbanas

Acdo 10 - Implantar estrutura especializada em manutenc¢do e vistoria permanente no sistema de

1.1.10 .
microdrenagem

1.1.11 | Agdo 11 - Elaborar plano para a limpeza e desobstrucdo periddicas

1.1.12 | Agdo 12 - Acompanhar e monitorar o crescimento vegetativo

1.2 | Projeto 2 - Solugao da macrodrenagem

Acdo 1 - Realizar cadastro técnico e mapeamento cartografico em banco de dados georreferenciado
do sistema de macrodrenagem

1.2.2 | Agdo 2 - Obter/renovar outorgas para travessias, canais e outras obras hidraulicas

1.2.1

1.2.3 | Agdo 3 - Elaborar sistema de identificacdo de pontos de inundacdo na area urbana

Acdo 4 - Elaborar projetos, visando a minimizacdo de inundagdes nas areas delimitadas de alto risco
de inundagdo.

1.2.5 | Agdo 5 - Implantar sistema de alerta contra enchentes, em parceria com a Defesa Civil

1.2.4

1.2.6 | Agdo 6 - Elaborar plano para a realizagao de limpeza e desassoreamento nos rios

1.2.7 | Agdo 7 - Executar obras e implantar infraestrutura apds a conclusdo do projeto

Acdo 8 - Reflorestar as margens dos rios, quando necessario, em parceria com os érgdos ambientais
competentes

1.2.9 | Agdo 9 - Propor medidas de recuperacdo ambiental para a protecao das areas de mananciais.

1.2.8

Acdo 10 - Elaborar projeto e implantar sistema de retencdo e aproveitamento de aguas pluviais,
para fins potaveis e ndo potaveis.
1.2.11 | Agdo 11 - Realizar acompanhamento, controle e monitoramento do sistema

1.2.10




v PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - DURANDE/MG
PRODUTO 5: PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

1.3 | Projeto 3 - Minimizar as situagdes criticas
1.3.1 | Agdo 1 - Mapear e cadastrar as areas de risco de escorregamento
1.3.2 | Agdo 2 - Elaborar projetos para a erradicagdo/estabilizagdo de riscos de escorregamento
1.3.3 | Agdo 3 - Executar obras de infraestrutura apds a conclusdo do projeto
1.3.4 | Agdo 4 - Executar melhorias e atualizagdes no sistema
1.3.5 | Agdo 5 - Elaborar plano diretor de drenagem urbana
1.3.6 | Agdo 6 - Realizar acompanhamento, controle e monitoramento do sistema

QUADRO 15 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES PARA O SDU DAS LOCALIDADES DE ANDRADAS, PIEDADE, IGREJINHA DOS

VIEIRAS E DORES DO JOSE PEDRO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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3 CRITERIOS PARA A HIERARQUIZACAO DOS PROGRAMAS,
PROJETOS E ACOES

Segundo PARVIS e GINGER (2006), as ferramentas e técnicas usadas para a priorizacdo dos projetos
vao das muito simples as altamente complexas, de acordo com o julgamento da organizacao a qual o
sistema serd aplicado. Entretanto, independente da complexidade desse sistema de selecado, a saida
basica é uma lista priorizada de projetos, na qual os projetos que estdo no topo sdo os mais

importantes e devem ter aportados todos os recursos de que ele necessita.

3.1 CRITERIOS DE SELECAO DE PROJETOS

De acordo com CARNEIRO et al(2010), apesar de a disciplina de gerenciamento de portfélio ter forte
influéncia na area financeira, ndo significa que as técnicas de sele¢do e priorizacdo sejam apenas
vinculadas a questdes financeiras. No caso da administracdo pubica, podem ser consideradas
também beneficios ao cidaddo, governanca, transparéncia, sustentabilidade e outros beneficios

obtidos com os projetos ou outros critérios.

O foco desta secdo é determinar critérios para a priorizacdo dos programas e projetos listados pelos
municipes como necessarios para alcangar as metas definidas. Essa é uma decisdo que deve

considerar multiplos critérios e, conforme o departamento selecionado, critérios distintos.

Ainda, segundo CASTRO (2010), os métodos de Apoio Multicritério a Decisdo- AMD - tém a
capacidade de agregar todas as caracteristicas consideradas importantes, tanto caracteristicas
guantitativas quanto qualitativas, com o objetivo de possibilitar a transparéncia e a sistematizagao
do processo na tomada de decisdo. Essa sistematiza¢do e transparéncia ndao sé produz uma melhor
decisdo como fundamenta e, por consequéncia, protege o decisor. O AMD é dedicado ao
desenvolvimento de metodologias apropriadas em auxiliar os tomadores de decisdo nas situagdes

em que multiplos fatores conflitantes tém de ser considerados simultaneamente.

Dessa forma, definiu-se que a melhor maneira de se efetuar a priorizacdo dos projetos para esse
plano de saneamento é por meio do método de Apoio Multicritério a Decisdo, visto que o enfoque
do AMD, segundo CASTRO (2010), é de apoiar o processo de decisdo, com o objetivo de recomendar

acdes para a solucdo do problema.

Modelos de pontuagdo (Scoring) constituem um possivel método utilizado para avaliar componentes
e torna-los comparaveis. Esses modelos baseiam-se na sele¢do de critérios de avaliacdao, tendo pesos

expressados em porcentagem e uma pontuac¢do. A soma da porcentagem de todos os critérios
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envolvidos deve ser de 100% e representa a importancia desse critério na avaliacdo dos

componentes do portfélio (PMI, 2008).

A pontuacgdo é aplicada a cada critério e deve ser quantitativa. Essa pontuagdo representa o quanto
o projeto esta de acordo com o estabelecido em cada um dos critérios. A pontuacdo final de cada
componente do portfélio tem o seu valor estabelecido por meio da soma da pontuacdo de cada
critério, que, por sua vez, tem seu resultado decorrente da multiplicacdo da pontuacao do critério

com o seu peso (PMI, 2008).

3.2 DEFINICAO DOS CRITERIOS DE PRIORIZACAO E SEUS PESOS

Uma vez que o PMSB deve garantir a efetiva participa¢do da sociedade na sua elaboracdo e, de certa
forma, visa a legitimar a elaboragdo desse plano, os critérios de priorizacdo foram definidos pelos
representantes da populagdo em oficina, realizada em 01/10/2014, no municipio de Durandé, Minas
Gerais. O resultado da discussdo foi a consolidacdo dos critérios de hierarquizacdo para o

saneamento basico do municipio Durandé, que encontra-se no APENDICE deste produto.

A oficina contou com a presenca dos delegados eleitos pela populacdo e os comités executivo e de
coordenagdo, que, apds explanagdo sobre a necessidade da definicao dos critérios pela populagao,

debateram sobre o tema e definiram o quadro de indicadores e pesos, conforme segue.

CODIGO NOME DESCRICAO PESO
) Considera a maior quantidade de pessoas
Ipa Indice de Populacdo Atendida |atendidas por um programa, um projeto ou 4
uma acao.

Considera o valor do investimento em uma

lcs Indice de Custo X Beneficio acao que trara beneficios a sociedade.

Considera a importancia de se atingir a

lam Indice de Atingimento de Meta meta no tempo estipulado no PMSB.

Considera 0 quanto um programa, um
Irs Indice de Risco a Salde Publica | projeto ou uma ac¢do solucionara um 3
problema de saude publica.

Total: 10

QUADRO 16 - CRITERIOS PARA HIERARQUIZAGAO DAS AREAS DE INTERVENCAO PRIORITARIAS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR,
2014)
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Esses critérios e pesos determinardo a ordem de execucdo dos programas, dos projetos e das acoes

que serao desenvolvidos posteriormente no PMSB.
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4  PLANO DE CONTINGENCIAS E EMERGENCIAS

O plano de contingéncias e emergéncias tem finalidade preventiva e corretiva, sendo o seu objetivo
evitar possiveis acidentes, utilizando, para isso, métodos de seguranca a fim de evitar o
comprometimento ou a paralisacdo do sistema de saneamento bdsico, aumentando o nivel de

seguranca quanto ao atendimento a populacao.

Nas obras de saneamento basico e de engenharia civil, em geral, sdo respeitados determinados
niveis de seguranca, resultantes de experiéncias anteriores, além de serem seguidas rigorosamente

as normas técnicas reconhecidas para planejamento, projeto e construcao.

Na operagdo e manutencgdo dos servicos de saneamento bdsico, sdo utilizadas formas locais e
corporativas, que dependem da operadora, no sentido de prevenir ocorréncias indesejaveis por
meio do controle e monitoramento das condicOes fisicas das instalacbes e dos equipamentos,
visando a minimizar ocorréncias de sinistros e interrupcdes na prestacdo continua dos servicos de

saneamento.

As acbes de carater preventivo, mais ligadas a contingéncia, tém a finalidade de evitar acidentes que
possam comprometer a qualidade dos servicos prestados e a seguranca do ambiente de trabalho,
garantindo também a seguran¢a dos trabalhadores. Essas a¢des dependem da manutengdo
estratégica, prevista por meio de planejamento, a¢do das dreas de gestdao operacional, controle de

gualidade, suporte de comunicagao, suprimentos e tecnologia de informagdo, entre outros.

Ja em casos de ocorréncias atipicas que possam vir a interromper os servicos de saneamento bdsico,
situagdo mais relacionada a casos de emergéncia, os responsaveis pela operagdao devem dispor de
todas as estruturas de apoio como, mdo de obra especializada, material e equipamento para a
recuperagao dos servigos no menor prazo possivel. Portanto, enquanto as a¢des de contingéncia
relacionam-se a intervengdes programadas de interrupgdo dos servicos, as acdes de emergéncia

lidam com situagGes de parada ndao programada.

De uma maneira geral, o plano de contingéncias e emergéncias tem agles e alternativas integradas,
no qual o executor leva em conta no momento de decisdo eventuais ocorréncias atipicas. Considera
os demais planos setoriais existentes ou em implanta¢do, que deverdo estar em consonancia com o
PMSB. As ag¢des preventivas servem para minimizar os riscos de acidentes, além de orientar os
setores responsdaveis a controlar e solucionar os impactos causados por alguma situagao critica ndo

esperada.
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4.1 ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL
Com base nos elementos levantados em campo, considerando ainda a busca constante pela
melhoria na gestdo dos servicos, sdo propostas a¢des de contingéncia e emergéncia para operacado e

manutencado do sistema de abastecimento de dgua potavel.

As acOes de contingéncia e emergéncia sdo elencadas considerando os eventuais riscos que

poderiam comprometer o funcionamento do sistema.

Os riscos considerados sdo: falta de 4gua generalizada, falta de agua parcial ou localizada, aumento

da demanda temporaria e paralizacdo do sistema de tratamento.

No Quadro 17, serdo apresentadas acOes de contingéncia e emergéncia a serem adotadas pelos

prestadores dos servicos de abastecimento de agua.
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1. Falta de agua generalizada
Origem AgOes de contingéncia e emergéncia
1 Inundacio das captacdes de dgua com danificaco de equipamentos 1.1.1 | Comunicagdo a populagdo, as institui¢cdes, ds autoridades e a defesa civil
eletromecanicos e estruturas 1.1.2 | Reparo dos equipamentos
1.2 Deslizamento de encostas, movimentagdo do solo, solapamento de 1.2.1 | Comunicagdo as autoridades e a defesa civil
apoios de estruturas com arrebentamento da aducéo de dgua bruta 1.2.2 | Evacuacgdo do local e isolamento da drea como meio de evitar acidentes
13 Interrupcdo prolongada no fornecimento de energia elétrica nas 1.3.1 | Comunicagdo a operadora em exercicio de energia elétrica
instalagdes de produgéo de dgua 1.3.2 | Acionamento do gerador alternativo de energia
1.4.1 | Comunicacdo a Policia Militar e ao responsavel pela prestacdo de servigo
1.4 | AcOes de vandalismo 1.4.2 | Reparo das instalagGes danificadas
1.4.3 | Reparo das instalagGes danificadas
1.5.1 | Controle da dgua disponivel em reservatérios
1.5 | Situacdo de seca, vazoes criticas de mananciais 1.5.2 | Deslocamento de grande frota de caminhdes tanque
1.5.3 | Agdo com a gestdo de recursos hidricos para o controle da demanda
Qualidade inadequada da dgua dos mananciais, contaminacio por 16.1 Verlflcag'ao. periddica e ?deguacao do plano de agdo de interrupgao as
1.6 | acidentes como derramamento de substancias toxicas na bacia de caracteristicas da ocorréncia
captagdo. 1.6.2 | Implementagdo de rodizio de abastecimento

(Continua)
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2. Falta de agua parcial ou localizada

Origem Agoes de contingéncia e emergéncia
2.1.1 | Comunicagdo a populagdo, as institui¢des, autoridades, a defesa civil
2.1 | Deficiéncia de agua nos mananciais em periodos de estiagem
2.1.2 | Deslocamento de frota de caminhses tanque
~ - . . 2.2.1 |Comunicagdo a operadora em exercicio de energia elétrica
22 Interrupgdo temporaria no fornecimento de energia elétrica nas
) instalagdes de produgdo de agua . . .
s P ¢ & 2.2.2 | Acionamento do gerador alternativo de energia
. . . 2.3.1 | Comunicagdo a operadora em exercicio de energia elétrica
23 Interrupgdo prolongada no fornecimento de energia elétrica nas
) instalagdes de produgdo de agua.
¢ P ¢ g 2.3.2 | Acionamento do gerador alternativo de energia
2.4 | Danificagdo de equipamentos de estacOes elevatdrias de dgua tratada 2.4.1 | Reparo dos equipamentos danificados
Danificagdo de estruturas de reservatdrios e elevatérias de dgua A B .
2.5 ¢ & 2.5.1 | Transferéncia de dgua entre setores de abastecimento
tratada.
2.6.1 | Controle da agua disponivel em reservatdrios. Implantagdo de rodizio
2.6 | Rompimento de redes e linhas adutoras de dgua tratada
2.6.2 | Reparo das linhas danificadas
2.7.1 | Comunicagdo a Policia Militar e ao responsavel pela prestacdo de servico
2.7 | Ag¢Oes de vandalismo 2.7.2 | Reparo das instalagdes danificadas
2.7.3 | Reparo das instalagdes danificadas

(Continua)
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3. Aumento da demanda temporaria

Origem Agoes de contingéncia e emergéncia
3.1.1 | Registro estatistico do afluxo da populagdo flutuante
3.1 | Monitoramento da demanda
3.1.2 | Registro dos consumos e da sua distribuicdo espacial
391 Alerta a populagdo para o estabelecimento do controle do consumo e da
- o reservagdo domiciliar de dgua
3.2 | Plano de comunicagao ¢ g
3.2.2 | Articulagdo dos diferentes 6rgaos envolvidos nos eventos
3.3.1 |Plano de manobras e atendimento as areas de maior demanda
3.3 | Estratégia de operacdo 3.3.2 | Disponibilidade de frota de caminhdes tanque
333 Equipamento reserva e de contingéncias no caso de falta de energia, uso de
o geradores.
341 Sistematizacdo dos custos e investimentos necessarios para cobrir a
o demanda
3.4 | Mecanismo tarifario para a demanda temporaria 3.4.2 | Calculo tarifario e quantificacdo das receitas e subsidios necessarios
343 Negociagdo com as partes interessadas para a cobranca temporaria dos

servigos

(Continua)
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4. Paralizacdo do sistema de tratamento

Origem

AgOes de contingéncia e emergéncia

4.1 |Vazamento de cloro nas instalagGes de tratamento de agua

Reparo das instalagdes. Acionamento de pessoal treinado e capacitado para
4.1.1 | ousode mascara e outros equipamentos necessarios para corrigir a
situagao

4.2 | AgOes de vandalismo

4.2.1 | Comunicagdo a Policia Militar e ao responsdvel pela prestagdo de servigo

4.2.2 | Reparo das instalagdes danificadas

4.2.3 | Reparo das instalagGes danificadas.

Interrupgdo temporaria no fornecimento de energia elétrica no sistema

4.3
de tratamento

4.3.1 | Comunicagdo a operadora de energia elétrica em exercicio

4.3.2 | Acionamento do gerador alternativo de energia

4.3.3 | Comunicagdo ao responsavel pela prestacdo dos servigos

4.4 | Danificagdo de equipamentos eletromecanicos ou estruturas.

4.4.1 | Comunicagdo ao responsdvel pela prestacdo dos servigos

4.4.2 |Instalagdao dos equipamentos reserva

4.5 | Rompimento das adutoras de agua bruta ou de 4gua tratada

4.5.1 | Comunicagdo ao responsdvel pela prestagdo dos servigos

4.5.2 | Execugdo do reparo emergencial da drea danificada

QUADRO 17 -ACOES DE CONTINGENCIA E EMERGENCIA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

(Concluséo)
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4.2 ESGOTAMENTO SANITARIO

Baseando-se nos elementos obtidos no levantado de campo, considerando ainda a busca constante
pela melhoria da gestdo dos servicos, assim como para o sistema de abastecimento de dgua potavel,
sdo propostas acGes de contingéncia e emergéncia para operagao e manutencdo do sistema de

esgotamento sanitario.

As acOes de contingéncia e emergéncia sdo elencadas considerando os eventuais riscos que
poderiam comprometer o funcionamento do sistema. Constatou-se que, atualmente, Durandé conta
com um sistema de esgotamento sanitario precario. Isso pdde ser notado por meio da coleta parcial
dos esgotos, ocorréncia de redes unitdrias, inexisténcia de tratamento etc.; entretanto, ressalta-se

gue essas a¢Oes deverdo ser adotadas de acordo com a evolugdo do sistema.

Os riscos considerados sdo: o extravasamento de esgoto em sistema de tratamento por paralisagdo
de funcionamento, o extravasamento de esgoto em estagOes elevatérias, o rompimento de
coletores, os interceptores e emissdrios, a ocorréncia de retorno de esgoto nos imodveis, o

vazamento e a contaminacgdo de solo, os cursos hidricos ou o lengol freatico por fossas.

No Quadro 18, serdo apresentadas as acbes de contingéncia e emergéncia a serem adotadas pelos

prestadores dos servicos de esgotamento sanitario.
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1 Extravasamento de esgoto em sistema de tratamento por paralisagdo do funcionamento desta unidade
Origem AgOes de contingéncia e emergéncia

1.1.1 | Acionamento do gerador alternativo de energia
112 Instalagdo do tanque de acumulagdo e amortecimento do esgoto

11 Interrupgdo no fornecimento de energia elétrica nas instalagdes o extravasado, com o objetivo de evitar a polui¢do do solo e dgua

) internas de bombeamento L . . R
1.1.3 | Comunicagdo ao responsavel pela operadora do servigo de esgotos e a PM
114 Comunicagdo a concessiondria de energia para a efetivagao da interrupgao
o do fornecimento
1.2.1 | Comunicagdo ao responsavel pela prestacdo do servico de esgotos e a PM
- . . Comunicagdo aos 6érgdos de controle ambiental dos problemas com os
1.2 | Danificagdo de equipamentos eletromecanicos ou estruturas 1.2.2 .
equipamentos
123 Instalacdo dos equipamentos reserva e possibilidade de ineficiéncia e
o paralisacdo das unidades de tratamento
1.3.1 | Comunicagdo ao responsavel pela prestagdo do servigo de esgotos e a PM
132 Comunicagao do ato de vandalismo a Policia Militar e ao responsavel pela
~ . o restacio de servico

1.3 | Agdes de vandalismo P ¢ i
1.3.3 | Reparo das instalagdes danificadas
1.3.4 | Execucdo do reparo emergencial das instalagdes danificadas

(Continua)
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2 Extravasamento de esgoto em estacoes elevatdrias
Origem Agoes de contingéncia e emergéncia
2.1.1 | Comunicagdo ao responsavel pela prestagdo do servico de esgotos e a PM
212 Comunicagdo a concessiondria de energia e a efetivagdo da interrupgdo de
~ . e i N o energia
21 Interrupcdo no fornecimento de energia elétrica nas instalages de g
) bombeamento 2.1.3 | Acionamento do gerador alternativo de energia
214 Instalagdo do tanque de acumulagdo do esgoto extravasado, com o objetivo
o de evitar a contaminagdo do solo e agua
2.2.1 | Comunicacgdo ao responsavel pela prestacdo do servico de esgotos e a PM
Comunicagdo aos orgdos de controle ambiental dos problemas com os
2.2 | Danificagdo de equipamentos eletromecanicos ou estruturas 2.2.2 | equipamentos, possibilidade de ineficiéncia e paralisacdo das unidades de
tratamento
2.2.3 |Instalagdo dos equipamentos reserva
2.3.1 | Comunicacgdo ao responsavel pela prestacdo do servico de esgotos e a PM
232 Comunicacdo do ato de vandalismo a Policia Militar e ao responsavel pela
5 . o prestacdo de servico

2.3 | Agdes de vandalismo.
2.3.3 | Reparo das instalagdes danificadas
2.3.4 | Execucdo do reparo emergencial das instala¢cdes danificadas

(Continua)
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3 Rompimento de coletores, interceptores e emissarios
Origem Agoes de contingéncia e emergéncia
3.1.1 | Comunicagao ao responsavel pela presta¢do do servigo de esgotos e a PM
3.1 | Desmoronamento de taludes ou paredes de canais 3.1.2 | Execugdo do reparo emergencial da area danificada
3.1.3 |Sinalizagdo e isolamento da area como meio de evitar acidentes
3.2.1 | Comunicagao ao responsavel pela presta¢do do servigo de esgotos e a PM
3.2.2 | Execugdo do reparo emergencial da area danificada
3.2 | ErosOes de fundo de vale = p— - -
393 Comunicagdo aos érgdos de controle ambiental sobre o rompimento em
o alguma parte do sistema de coleta de esgoto
3.2.4 |Sinalizagdo e isolamento da area como meio de evitar acidentes
3.3.1 | Comunicagdo ao responsavel pela prestagao do servigco de esgotos e a PM
3.3.2 | Comunicagdo as autoridades de transito sobre o rompimento da travessia
3.3 | Rompimento de pontos para travessia de veiculos 3.3.3 | Sinalizagdo e isolamento da drea como meio de evitar acidentes
3.3.4 | Execucgdo do reparo emergencial da area danificada
335 Comunicagdo aos drgaos de controle ambiental sobre o rompimento em
o alguma parte do sistema de coleta de esgoto

(Continua)
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4 Ocorréncia de retorno de esgoto nos imoveis

Origem Agoes de contingéncia e emergéncia
4.1.1 | Comunicagdo ao responsdvel pela prestagcdo do servico de esgotos e a PM
412 Isolamento do trecho danificado do restante da rede, com o objetivo de
~ o manter o atendimento das areas ndo afetadas pelo rompimento

4.1 | Obstrugdo em coletores de esgoto
4.1.3 | Execucdo do reparo emergencial das instala¢des danificadas
4.1.4 | Execugdo do trabalho de limpeza e desobstrugdo
4.2.1 | Comunicagdo ao responsdvel pela prestagcdo do servigo de esgotos e a PM
4.2.2 | Comunicacdo a Vigilancia Sanitaria.

4.2 | Langamento indevido de aguas pluviais na rede de esgoto e vice-versa

Ampliacdo da fiscalizagdo e monitoramento das redes de esgoto e da

423 captacdo de aguas pluviais, com o objetivo de identificar ligagdes

clandestinas, regularizar a situag¢ao e implantar sistema de cobranca de
multa e punig¢do para reincidentes

(Continua)
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5 Vazamentos e contaminagdo de solo, cursos hidricos ou lencol freaticos por fossas

Origem AgOes de contingéncia e emergéncia
5.1.1 | Comunicagdo a Vigilancia Sanitaria
5.1.2 | Comunicagdo ao responsavel pela prestagdo do servico de esgotos e a PM
) o Promocgdo do isolamento da drea e contengdo do residuo, com o objetivo de
5.1 Rompimento, extravasamento, vazamento ou infiltragao de esgoto por 5.13 reduzir a contaminacio
ineficiéncia de fossas.
Contengdo do vazamento e promogdo da limpeza da drea com caminhdo
5.1.4 |limpa fossa, encaminhando o residuo para a estagdo de tratamento de
esgoto
5.1.5 | Execucgdo do reparo das instalagdes danificadas
5.2.1 | Comunicagdo a Vigilancia Sanitaria
Exigéncia da substituicdo das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros
5.2.2 |ou ligacdo do esgoto residencial a rede publica nas areas onde existem esse
= . P sistema
5.2 | Construgao de fossas inadequadas e ineficientes
5.2.3 | Comunicagao ao responsavel pela presta¢do do servico de esgotos e a PM
Implantagao do programa de orientagdo quanto a necessidade de adogao de
5.2.4 |fossas sépticas em substituicdo as fossas negras e fiscalizagdo se a
substituicdo estiver acontecendo nos prazos exigidos
5.3.1 | Comunicagdo a Vigilancia Sanitaria
5.3.2 | Comunicar a responsavel pela prestacdo do servico de esgotos e a PM
5.3 | Inexisténcia ou ineficiéncia do monitoramento — - — - -
Ampliagdo do monitoramento e fiscalizagdo dos equipamentos na area
533 urbana e na zona rural, principalmente nas fossas localizadas préximas aos

cursos hidricos e pontos de captacdo subterranea de agua para consumo
humano

QUADRO 18 -ACOES DE CONTINGENCIA E EMERGENCIA PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

(Concluséo)



v PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - DURANDE/MG
PRODUTO 5: PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

4.3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Com base nos elementos levantados em campo, considerando ainda a busca constante pela
melhoria da gestdo dos servicos, sdo propostas agdes de contingéncia e emergéncia para operacdo e

manutencdo do sistema de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos.

As acOes de contingéncia e emergéncia sdo elencadas considerando as eventuais ocorréncias que

poderiam comprometer o funcionamento do sistema.

As ocorréncias sdo subdivididas em diferentes servicos de limpeza urbana e manejo de residuos
solidos, como: varricdo, coleta de residuos, destinacdo final, podas e supressdes de vegetacao de
porte arbdreo, capina e rocagem. De uma forma geral, a paralisacdo dos servicos caracteriza-se

como ocorréncia predominante para a implementac¢do de a¢Ges de contingéncia e emergéncia.

No Quadro 19, serdo apresentadas acdes de contingéncia e emergéncia a serem adotadas pelos

prestadores dos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos.
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Servigos Ocorréncia Acdes de contingéncia e emergéncia

Acionamento ou contratagdo de funciondrios para efetuar a limpeza

1 Varrigao 1.1 | Paralisagdo do sistema de varrigao 1.1.1 L . .
s ¢ ¢ dos pontos mais criticos e centrais da cidade

Empresas e veiculos previamente cadastrados seriam acionados
2.1.1 | paraassumir emergencialmente a coleta nos roteiros programados,
dando continuidade ao servigo

2.1 | Paralisagdo dos servicos de coleta domiciliar 2.1.2 | Contratacdo de empresa especializada em carater de emergéncia

Decretagdo de “estado de calamidade publica”, em casos criticos,

2:13 tendo em vista as ameacas a saude publica
2 Coleta de residuos
22 Paralisacdo das coletas seletiva e de residuos 291 Celebragdo de contrato emergencial com empresa especializada na
de servigos de saude coleta de residuos conforme sua classificagdo

L . . 2.3.1 | Acionamento da Prefeitura
Paralisacdo da coleta de residuos de remocao

2.3 | de objetos e veiculos abandonados, bem como
de animais mortos

2.3.2 | Contratacdo de empresa especializada em cardter de emergéncia

Transporte de residuos para cidades vizinhas com a devida

.1 | Paralisag3 | inagdo final 1.1
3 aralisagao total do ponto de destinagao fina 3 autorizacio do FEAM

Paralisagdo parcial do ponto de destinagdo = . . .
s Evacuagdo da drea em cumprimento aos procedimentos de
3 Destinacdo final 3.2.1

final, no caso de incéndio, explosdo ou seguranga

3.2 - - - - .
vazamento téxico Acionamento do corpo de bombeiros mais préoximo

3.2.2

(Continua)
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Servigos

Ocorréncia

AgOes de contingéncia e emergéncia

4.1.1 | Mobilizagdo de equipe de plantdo e equipamentos
Podas, supressdes de
4 | vegetagdo de porte 4.1 | Tombamento de drvores 4.1.2 | Acionamento de concessiondria de energia elétrica
arbdéreo
4.1.3 | Acionamento do corpo de bombeiros mais préximo e da defesa civil
511 Acionamento da prefeitura para notificagdo da equipe responsavel
o para cobertura e continuidade do servigo
5 Capina e rogagem 5.1 | Paralisagdo do servigo de capina e rogagem
5.1.2 | Contratacdo emergencial do servigo

QUADRO 19 -ACOES DE CONTINGENCIA E EMERGENCIA PARA O SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

(Concluséo)
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4.4 DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS

Com base nos elementos levantados em campo, considerando ainda a busca constante pela
melhoria da gestdo dos servicos, sdo propostas a¢cdes de emergéncia e contingéncia para operagdo e

manutencdo do sistema de drenagem e manejo de dgua pluviais urbanas.

Assim como o sistema de esgotamento sanitario, constatou-se que, atualmente, Durandé tem um
sistema de drenagem de aguas pluviais urbanas deficiente. Essa situa¢do foi notada pela auséncia de
sarjetas em alguns trechos, pela inexisténcia de cadastro das redes existentes, pelos lancamentos de

esgotos sanitdrios ou eventuais despejos em alguns pontos da rede etc.

As ocorréncias consideradas sdo situacdes de alagamento, inundacgGes, enchentes provocadas pelo
transbordamento de rios, cérregos ou canais de drenagem, inexisténcia ou ineficiéncia da rede de
drenagem urbana, obstrucdo da rede de drenagem por materiais de grande porte e assoreamento

de bocas de lobo, bueiros e canais.

No Quadro 20, serdo apresentadas a¢Oes de contingéncia e emergéncia a serem adotadas pelos

prestadores dos servicos de drenagem e manejo de daguas pluviais urbanas.
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Ocorréncia Agdes de contingéncia e emergéncia
1.1 Mobilizagdo dos 6rgaos competentes para a realizagdo da manutencdo da
microdrenagem
1.2 Acionamento da autoridade de transito para que sejam tragadas rotas
alternativas a fim de evitar o agravamento do problema
1 Situacdes de alagamento, problemas relacionados & microdrenagem A.cion\amento d? técnico resthséerI des?igna.do para verificar? existéncia de
13 risco a populagdo; danos a edificagdes, vias; risco de propagacdo de doengas,
entre outros
Proposicdo de solugdes para a resolugdo do problema, com a participagao da
14 populagdo; e informacgdo a populagdo sobre a importancia de se preservar o
sistema de drenagem
Criagdo de sistema de monitoramento que possa identificar a priori a
21 intensidade da enchente e acionar o sistema de alerta respectivo, bem como dar
partida as agBes preventivas, inclusive a remogdo da populagdo potencialmente
atingivel
) Inundagdes, enchentes provocadas pelo transbordamento de rios, 55 | Comunicagdo ao setor responsavel, a prefeitura ou a defesa civil, para
corregos ou canais de drenagem. ) verificacdo de danos e riscos a populagdo
23 Comunicagao ao setor de assisténcia social para que sejam mobilizadas as
equipes necessarias, informagdo dos abrigos
2.4 Estudo para controle das cheias nas bacias
2.5 Medidas para proteger pessoas e bens situados nas zonas criticas de inundagdo
3.1 Verificagdo do uso do solo previsto para a regido
3.2 Comunicagdo ao setor de planejamento da necessidade de amplia¢do ou
A A correcdo da rede de drenagem
3 Inexisténcia ou ineficiéncia da rede de drenagem urbana. — o -
33 Comunicacdo ao setor de fiscalizagdo para detec¢do do ponto de langamento e
regularizagdo da ocorréncia
3.4 Limpeza da boca de lobo
a1 Aumento do trabalho de conscientizagdo da populagdo sobre a utilizagdo dos
a Presenga de materiais de grande porte, como carcagas de canais de drenagem
eletrodomésticos, mdveis ou pedras. 4.2 Comunicagdo ao setor de manutengdo sobre a ocorréncia
4.3 Aumento da eficiéncia e cobertura da limpeza publica
5.1 Comunicagdo ao setor de manutengdo sobre a ocorréncia
5 Assoreamento de bocas de lobo, bueiros e canais. 5.2 Veltificagé.o dos intervalos entre as manutengGes periddicas - se se encontram
satisfatérios
5.3 Aumento da eficiéncia e cobertura da limpeza publica

QUADRO 20 -ACOES DE CONTINGENCIA E EMERGENCIA PARA O SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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DEFINICAO DE PRIORIDADE

MUNICIPIO: (\%\Q\/\n@&) = i -

Vamos estabelecer os indicadores que consideramos mais importantes para definir as prioridades para o Saneamento Bésico do nosso municipio. Temos 10
(dez) pontos para distribuir entre os indicadores listados abaixo, que seréo utilizados ara hierarquizag&o dos projetos. Desta forma, de acordo com a opinido
de todos, devemos colocar mais pontos onde achamos mais importante € menos pontos onde é o menos importante (das areas e/ou programas de
intervencgao prioritarios no municipio). Assim, apresenta-se indicadores para hierarquizacéo das prioridades a serem observadas para a implementacgdo do
PMSB. Nesta etapa, estabeleceremos pesos para cada um dos indicadores sugeridos abaixo. Apés esta definicdo de "pesos", a consultoria tera condicoes
de aplicar a metodologia de hierarquizacao.

CODIGO NOME £ , DESCRICAO v : PESO
) Iremos considerar o projeto que atende o maior nimero de habitantes do municipio. Deste .
IPA Indice de Populag&o Atendida |modo, o projeto que atender o maior numero de municipes recebera pontuagso maior. No 4)\

entanto, o projeto que atender o menor nimero de municipes recebera pontuagido menor.

’ Consideraremos o valor investido (R$) por cidadZo. Sendo assim, sera dada pontuagéo
ICB Indice de Custo X Beneficio maior ao projeto cujo custo por habitante € menor. Porém, serd dado pontuagdo menor, _/‘S
ao projeto cujo custo por habitante € maior.

Levaremos em consideracéo os projetos com maior ades&o as metas. O projeto que mais
IAM indice de Atingimento de Meta |contribuir para que as metas sejam atingidas recebera maior pontuacgao, por sua vez, o &
projeto que menos contribuir para o alcance das metas recebera menor pontuacao.

Consideraremos os projetos com maior capacidade de diminuir os riscos a salde publica )
(da populagéo). O projeto que mais solucionar de forma direta os fatores de risco a salde, 5

publica recebera maior pontuacéo. Por outro lado, o projeto que menos solucionar de E
forma direta os fatores de risco a satde publica recebera menor pontuagéo.

IRS indice de Risco a Saude Publica

\¥4 vallenge J“““*Q‘D“%”- &Mac ” ' Qawto T Aonair T e

engenharia
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DURANDE

|OBJETIVO: UNIVERSALIZAR O ABASTECIMENTO DE AGUA

PROGRAMA: AGUA PARA TODOS

NOME DO PROJETO 5

do

AGOES

Elaborar projeto de limpeza e desassoreamento nos mananciais
utilizados para captacio

Extiuda o gmgﬁno de peeeD d~den
Elaborar estudo para selécdo das espéties de plantio no entorno do

manancial

Conservagdo e

Manandial e Captagsio.

5 Sl ols_ allon

Cercar e sinalizar a area de captago, indicando se tratar de unidade do
sistema de abastecimento de agua

CARENCIAS

- Problemas com a mata ciliar no entorno do manancial

- Assoreamento no local de captagdo

- Inexisténcia de sinalizagdo indicando se tratar de unidade do sistema
de abastecimento de dgua

Manutencdo da Barragem de Nivel

Cercar e sinalizar a 4rea de captagio
(Prauw e et

Monitoramento do local de captagdo

%&

- Inexisténcia de sinalizacdo indicando tratar de unidade do sistema
de abastecimento de dgua

- Inexisténcia de protecio contra o acesso de pessoas ndo autorizadas

Realizar reparos e atualizagbes no sistema

de

- dade de reparos is (tanques,

produtos quimicos)

g Manutencdo do Sistema de Tratamento Executar limpeza periddica das unidades de tratamento - Vazamento nas bombas das EEAB/EEAT/booster
sistema de e &0 do lodo - Lodo langado sem tratamento no corpo receptor
.
2 umgwbq gricodien das XOLTud
4 Manutengdo do Sistema de Reservacdo Monitoramento das unidades de reservagio
2 bftudo o1 onnolioce® da yned . pporvdzas
v
5 N
% e do
E Manutencdo do Sistema de Rede de Distribuicdo
o
T
i Realizar reparos e atualizagdes no sistema de rede de distribuicio
A =
» %ﬁe e ”Em:%a E‘§f TR Walborar elitivo s pere G-
de erveevn 00k - ecthcos doo /)
DURANDE Areen S -
2 reverwdbonco® oo U

7.

OBJETIVO: CONSUMO SUSTENTAVEL

OBJETIVO: REDUCAO DO NUMERO DE PERDAS

PROGRAMA: PERDAS REDUZIDAS
NOME DO PROJETO

Elaborar plano de educagdo ambiental com orientagdes aos usudrios
sobre preservacdo dos mananciais, redugfo de consumo e cuidados

CARENCIAS

s
3 A i ST
‘E ! para de C necessirios em situagSes de risco & sadde - Inexisténcia de agdes para a reducdo do nimero de perdas
3
2 o
E Execugdo do plano de educagiio
'g & constant: 30 do plano
&
2 1 ) o) 5 5 visivels - e dos
Micromedicao
Monitoramento e reparos no sistema
S
MoULS et Gfude @ Q‘W%%% de w¥aloepis
—
DURANDE s0Roe, de crveeliope ool o @W’é’f)

IOBJETND: UNIVERSALIZAR O ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL

PROGRAMA: ZONA RURAL

NOME DO PROJETO

Agua na Zona Rural

AGOES

Estudo de concepgio para implantacdo de pogos tubulares

50 de rede de

Elaborar projeto executivo

&0 de obrase il 80 da il

Cercar e sinalizar o entorno dos locais de captacdo

CARENCIAS

- ia de agdes e da dgua de consumo

- Inexisténcia de tratamento na 4gua de consumo

- Auséncia de manutengao nos dispositivos de captagdo e transporte
da dgua, evitando-se desperdicio

Abastecimento Individual

Col cdo e do ial de

Abastecimento da Zona Rural

Elaborar estudo para selecéo das espécies de da APP

3o do plantio

[Monitoramento pés-plantio

- Falta/! com a mata ciliar no entorno do manancial

- Proximidade dos mananciais a dreas agricolas (uso de agrotéxico)
dreas de pastagem

{

- Més condigdes de acesso ao manancial

b ety R el
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - DURANDE/MG
PRODUTO 5: PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

5o J0sE DAFIGUEIRA  ( Llinn 1sedle )

[OBIETIVO: UNIVERSALIZAR O ABASTECIMENTO DEAGUA | Lelayvy woiilo ) |
PROGRAMA: AGUA PARA TODOS
NOME DO PROJETO. ACOES CARENCIAS
[Outorgar os mananciais de captacdo (atendimento a Lei 9433/1997 - art. 128)
Elaborar estudo para selegdo das espécies de plantio no entorno do manancial - Problemas com a mata ciliar no entorno do manancial
50 d | Hoplant - Inexisténcia de sinalizagdo Indicando se tratar de unidade do
Cons| Fs0'e o PPNt sistema de abastecimento de dgua

% Monitoramento pés-plantio

L Cercar e sinalizar a drea de captagdio, indicando se tratar de unidade do sistema

g de abastecimento de dgua
Avaliar impactos das dos - de dicando tratar de unidade do
mananciais sistema de abastecimento de dgua

Manutenggo das Nascentes - Inexisténcia de protegdio contra o acesso de pessoas niio
Cercar e sinalizar a drea de captagio
autorizadas
Monitoramento do local de captagdo
Realizar reparos e atualizagdes no sistema
Obter as licengas ambientals de implantagdo/ampliag8o e operag8o das unidades
do sistema
Elaborar estudo de da Estagdo de de Agua
[Compacta
Manuu"‘io/"“phnmc‘o do Sistema de Elaborar projeto executivo - Necessidade de reparos estruturais

“ Tratamento Compacto

&
Execugdo de obras e implantagdo da infraestrutura - Inexisténcia de sinalizagdo na EEAB

sistema de inagéo do lodo é
ao padrdo de {Portaria 2.914/2011)
Executar limpeza periédica das unidades de tratamento
Realizar reparos e atualizag3es no sistema - Inexisténcia de iluminacdo
- Inexisténcia de protecdo contra o acesso de pessoas nio

Cercar e sinalizar o entorno dos reservatérios

autorizadas
Manutengéo do Sistema de Reservagéio §

Reservagio

- Inexisténcia de sinalizagdo indicando tratar de unidade do
sistema de abastecimento de dgua

. i das unidades de I

Executar limpeza periédica das unidades de reservagio

[Acompanhamento e monitoramento do cresimento vegetativo

Manutengdo do Sistema de Rede de Distribuigdo

Realizar reparos e atualizagBes no sistema de rede de distribuicio

Rede de Distribuicio

MC JOSE DA FIGUEIRA

OBJETIVO: CONSUMO SUSTENTAVEL
OBJETIVO: REDUGAO DO NUMERO DE PERDAS
PROGRAMA: PERDAS REDUZIDAS

Elaborar plano de educaglo ambiental com orientagSes aos usudrios sobre
preservagiio dos mananciais, redugéio de consumo e cuidados necessarios em
situagdes de risco a salde

para Reducéo de Consumo

Execuglo do plano de educagdo - Inexisténcia de agdes para a redugdo do nimero de perdas

% e tant i do plano

5

2

E Estudo de concepcéo de micromedic#o e plano de controle de perdas - Vazamento da rede de distribuicio

5 dos equi da - Auséncia de hidrémetros

Micromedigdo L

Operagdo e manutengdo eliminando vazamentos visiveis - doe i dos hidrd

Monitoramento e reparos no sistema

J
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - DURANDE/MG
PRODUTO 5: PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

SAO JOAO DA FIGUEIRA, ANDRADAS, DORES DO JOSE PEDRO, PIEDADE e IGREJINHA DOS VIEIRAS

|OBJETIVO: UNIVERSALIZAR O ABASTECIMENTO DE AGUA

PROGRAMA: AGUA PARA TODOS

NOME DO PROJETO

CARENCIAS

Outorgar os mananciais de captagdo (atendimento a Lei 9433/1997 - art.
12¢9)

Elaborar estudo para selegdo das espécies de plantio no entorno do
manancial

Conservagdo e do

Manancial e Captagio

Monitoramento pés-plantio

Cercar e sinalizar a drea de captagdo, indicando se tratar de unidade do
sistema de abastecimento de dgua

do do plantio - Problemas com a mata ciliar no entorno do manancial

Manutengdo das Nascentes

Cercar e sinalizar a 4rea de captacdo

dos| -

Avaliar impactos das estr

Monitoramento do local de captagdo

mananciais autorizadas

- Inexisténcia de sinalizagdo indicando tratar de unidade do
sistema de abastecimento de dgua

ia de protecdo contra o acesso de pessoas ndo

E Implantacdo do Sistema de Tratamento Compacto

Obter as licengas ambientais de implantagio/ampliagio e operagio das
unidades do sistema

Elaborar estudo de doda i 40 Estacdo de T de
Agua Compacta
Elaborar projeto executivo - Inexisténcia de tratamento na égua de consumo
30 de obras e impl; do dai
sistema de e i do lodo

Realizar reparos e atualizacdes no sistema

Cercar e sinalizar o entorno dos reservatérios

- Més condicBes de acesso ao reservatério

- Inexisténcia de protecdo contra o acesso de pessoas ndo

autorizadas
§ Manutengdo do Sistema de 3 das unidades de - Vazamento dos tanques
g
Executar limpeza periédica das unidades de reservagio - Inexisténcia de lluminagdo
- Inexisténcia de sinalizagdo indicando tratar de unidade do
. sistema de abastecimento de dgua
Z| Manutenggo do Sistema de Rede de e do
=
o
3
E Realizar reparos e atualizagdes no sistema de rede de distribuicio

SAO JOAO DA FIGUEIRA, ANDRADAS, DORES DO JOSE PEDRO, PIEDADE e IGREJINHA DOS VIEIRAS

OBJETIVO: CONSUMO SUSTENTAVEL

OBJETIVO: REDUGAO DO NUMERO DE PERDAS

PROGRAMA: PERDAS REDUZIDAS
NOME DO PROJETO

CARENCIAS

Elaborar plano de educagdo ambiental com orientagdes aos usudrios sobre
preservacio dos manancials, redugo de consumo e cuidados necessérios
lem situagdes de risco a saide

Monitoramento e reparos no sistema

para 3o de C 30 do plano de educagdo - Inexisténcia de agdes para a redugdo do niimero de perdas
s
&)
2 e do plano
g
s
é Estudo de concepcac de micromedicdo e plano de controle de perdas - Vazamento da rede de distribuicdo
3
) Micromedicio lagio dos equi da mi s - Auséncia de hidrémetros
Operagéo e 4o elir isfveis - e dos.
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - DURANDE/MG
PRODUTO 5: PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

DURANDE

|OBJETIVO: UNIVERSALIZAR O ESGOTAMENTO SANITARIO |
PROGRAMA: CIDADE SEM ESGOTO
NOME DO PROJET

C: rede coletora de esgoto existents

Cadastramento da Rede Coletora de Esgoto Existente - Inexisténcia de cadastro

Realizar iado do sistema de sanitario

Identificar trechos desprovidos de rede ou de lancamentos in natura

Implantagdo/Ampliacdo de Rede Coletora Identificar redes antigas ou danificadas

Elaborar projeto executivo, visando substituir as redes antigas e danificadas e,
a ampliagdo do sistema

deobrase i dai

Rede Coletora

Elaborar i para reparos e iz no sistema

Manutengao do Sistema de Rede Coletora icio de de - Inexi ia de equij para rede

Executar reparos e atualizagdes no sistema de rede coletora - LigagBes clandestinas & rede de dguas pluviais

e monif do sistema e do

Identificar trechos desprovidos de sistema de afastamento dos esgotos
sanitarios

Elaborar estudo de de estagBes e col

Implantagéo do Sistema de Afastamento dos Esgotos

5 i Elaborar projeto executivo - Auséncia de sistema de afastamento dos esgotos sanitarios
Sanitérios
dodeobrase i &0 da i \
Cercar, iluminar e sinalizar a drea das estagGes elevatdrias, in%iando se tratar
de unidade do sistema de abastecimento de dgues _a):%
Obter as licenas ambientais de implantagio/ampliagio e operagdo das
unidades do sistema

Afastamento

Elaborar estudo de concapcio de Estagdo de Tratamento de Esgoto .
aézx ES V)

de Sistema de Coletivo  |Elaborar projeto executivo de sistema de automago das ETE's - Langamentos in naturano corpo receptor

Tratamento

de obras e impl: da - Inexisténcia de sistena de tratamento coletivo

|Acompanhar e monitorar os padrdes de lancamento

Destinar corretamente o lodo para tratamento e reuso

DURANDE
|OBJETIVO: EFICIENCIA DE TRATAMENTO
PROGRAMA: RIOS MAIS LIMPOS

|

NOME DO PROJETO GARENCIAS

Obtengio de outorgas para langamento de efluente - Inexisténcia de monitoramento da qualidade da 4gua langada

|Acompanhamento,monitoramento e medigdo integrada do efluente langado S < 3 2 34
2 A - Inexisténcia de monitoramento da qualidade da agua dos corpos d'sgua
Conservagdo do Manancial na saida das unidades de tratamento \‘

Esgotamento sanitario

[Acompanhamento e monitoramento da qualidade da dgua do corpo receptor 2
conforme Resolugdo CONAMA 357/2005

] - g - —
DURANDE

IOB)ETIVO: UNIVERSALIZAR O ESGOTAMENTO SANITARIO NA ZONA RURAL
PROGRAMA: ZONA RURAL

NOME DO PROJETO’ C CARENCIAS

v lugdes alternativas de esgotam itério - &
Elaborar estudo de soluges alternativas de esgotamento sanitério 2 ISkt Rcis a8 banbelros

E fconcepcio de banheiros (FUNASA) ¢ fossa séptica nos domiciios ) Twcoe

: Do aumeox W

s

f Esgotamento Sanitério na Zona Rural Elaborar projeto EXeCIm)VO - Inexisténcla de fossas sépticas

'3

§ deobrase d - Ocorréncia de esgotos sanitarios escoando a céu aberto

Acompanhamento e monitoraramento - Langamento in natura no corpo receptor
-~ 1
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - DURANDE/MG
PRODUTO 5: PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

o JOSE DA FIGUEIRA e SAO JOAO DA FIGUEIRA

IOB.IFI’IVO: UNIVERSALIZAR O ESGOTAMENTO SANITARIO

PROGRAMA: CIDADE SEM ESGOTO
NOME DO PROIETO

Cadastramento da Rede Coletora de Esgoto
Existente

AGOES
Cadastrar rede coletora de esgoto existente

Realizar mapeamento georreferenciado do sistema de esgotamento
sanitario

CARENCIAS

- Inexisténcia de cadastro

Implantagdo/Ampliagdo de Rede Coletora

Rede Coletora

Identificar trechos desprovidos de rede ou de langamentos in natura

Identificar redes antigas ou danificadas

projeto visando
danificadas e, a ampliagdo do sistema

ir as redes antigas e

do de obras e impl dodai

Manutencéo do Sistema de Rede Coletora

para reparos e no

sistema

Aquisicio de equipamentos de manutengio

Executar reparos e atualizagdes no sistema de rede coletora

e do sistema e do

vegetativo

para

cdo da rede

- Ligagdes clandestinas a rede de dguas pluviais

Identificar trechos desprovidos de sistema de afastamento dos esgotos
sanitarios

Elaborar estudo de concepgdo de estagdes elevatérias e coletores-tronco

2 Implantagdo do Sistema de Afastamento dos el . . - Auséncia de sistema de dos esgotos
a laborar projeto executivo R
E Esgotos Sanitarios sanitérios
b4
Execugdo de obras e implantacdo da infraestrutura
Cercar, iluminar e sinalizar a drea das estag8es elevatorias, indicando se
tratar de unidade do sistema de abastecimento de dgua
Obter as licengas is de impl. do/ampliacio e das
unidades do sistema
Elaborar estudo de concepgdo de Estagdo de Tratamento de Esgoto £ Dum/nf)
ot ra oo
g pl; do de Si: deT Coletivo |Elaborar projeto de sistema de das ETE's - Langamentos in naturano corpo receptor
5 8
= 0 de obras e da infr: - Inexisténcia de sistema de tratamento coletivo
e os padrdes de | Y
Destinar o lodo para e reuso <

,e JOSE DA FIGUEIRA e SAO JOAO DA FIGUEIRA

'QM?OW o ol Gw*Mmo oha

OBJETIVO: EFICIENCIA DE TRATAMENTO

PROGRAMA: RIOS MAIS LIMPOS
NOME DO PROJETO

Conservagdo do Manancial

Esgotamento sanitario

AGOES

Obtengdo de outorgas para langamento de efluente

do efluente

A i e medigdo
langado na saida das unidades de tratamento

e i da

lidade da dgua do corpo

receptor conforme Resolugdo CONAMA 357/2005

CARENCIAS

langada

da dgua

- Inexisténcia de monitoramento da qualidade da dgua dos

corpos d'dgua

\mw ﬁi/dﬂ//7c; / / ([
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - DURANDE/MG
PRODUTO 5: PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

ANDRADAS, DORES DO JOSE PEDRO, PIEDADE e IGREJINHA DOS VIEIRAS

IOBJETIVO: UNIVERSALIZAR O ESGOTAMENTO SANITARIO

PROGRAMA: CIDADE SEM ESGOTO
NOME DO PROJETO

Cadastrar rede coletora de esgoto existente

CARENCIAS

Elaborar projeto executivo, visando substituir as redes antigas e
danificadas e, a ampliagdo do sistema

Rede Coletora

Execugdo de obras e implantagdo da infraestrutura

g Col
b Chece daEsgate - Inexisténcia de cadastro
Existente Realizar mapeamento georreferenciado do sistema de esgotamento
sanitario
Identificar trechos desprovidos de rede ou de langamentos in
natura
Implantagdo/Ampliacéo de Rede Col. redes antigas ou danificadas

Elaborar pr
sistema

para reparos e no

Manutencédo do Sistema de Rede Coletora Aquisicéo de equipamentos de manutengéo

Executar reparos e atualizagdes no sistema de rede coletora

e i do sistema e do cresimento

vegetativo

- Inexisténcia de equipamentos para desobstrugéo da rede

- Ligag8es clandestinas a rede de dguas pluviais

Identificar trechos desprovidos de sistema de afastamento dos
esgotos sanitarios

Elaborar estudo de concepgdo de estagdes elevatdrias e coletores-

os padrbes de |

tronco
2
£
2|implantagdo do Sistema de Afastamento dos Esgotos| 3 5
=M < 3 8 Elaborar projeto executivo - Auséncia de sistema de afastamento dos esgotos sanitérios\
E Sanitérios
do deobras e i da Q
Cercar, iluminar e sinalizar a drea das estagdes elevatdrias,
indicando se tratar de unidade do sistema de abastecimento de égua
e
aw) \
Obter as licengas is de d0/: iagdo e 3
das unidades do sistema
Elaborar estudo de concepgéo de Estagdo de Tratamento de Esgoto |4 \
VD N
N
2 Implantagdo de Sistema de Tratamento Coletivo |Elaborar projeto executivo de sistema de automag&o das ETE's - Langamentos in naturano corpo receptor J
&
(= Execugdo de obras e implantagdo da infraestrutura - Inexisténcia de sistema de tratamento coletivo

ANDRADAS, DORES DO JOSE PEDRO, PIEDADE e IGREJINHA DOS VIEIRAS

|OBJETIVO: EFICIENCIA DE TRATAMENTO

PROGRAMA: RIOS MAIS LIMPOS
NOME DO PROJETO

Obtengdo de outorgas para langamento de efluente

A i e medigdo

A
Conservagdo do Manancial langado na saida das unidades de tratamento

e i da i da égua do corpo
receptor conforme Resolugdo CONAMA 357/2005

Esgotamento sanitario

CARENCIAS

Lo FEern Vako .

e S on ain




v PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - DURANDE/MG
PRODUTO 5: PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

DURANDE

IOBJETIVO: UNIVERSALIZAR A COLETA DE RES/DUOS DOMICILIARES

PROGRAMA: PROGRAMA CIDADE LIMPA
NOME DO PROJ

ACOES CARENCIAS

¢80 de plano de g i dos residuos publicos

Varrigdo de vias urbanas, pragas e feiras livres Execugdo do plano - Inexisténcia de quantificagdo do volume de residuos gerados

[Acompanhamento e monitoramento

Identificar domicilios desprovidos de coleta ou com c:li}a ineficiente

Ao imtens da eonponnbbe Qe -
C N

Estudo de concepgdo visando atender todos os domicilios da sede

Vo Oy VN T By ol oueclary

Coleta de residuos domiciliares Elaborar estudo de melhor rota dos veiculos coletores

Executar melhorias e atualizagSes no sistema de coleta

Coleta de resfduos Puiblicos e Domiciliares

Estudo de densidade e fluxo populacional

lag3o de col Gablie de RSU [Aquisicdo dos coletores - Acondicionamento dos residuos sobre o chdo

Execucdo e instalagdo de coletores

DURANDE
OBJETIVO: REDUGAO DA GERACAO PER CAPITA DE RESIDUOS DOMICILIARES

OBJETIVO: AUMENTAR O [NDICE DE RECICLAGEM DOS RESIDUOS SECOS

PROGRAMA: MENOS LIXO

NOME DO PROJ AGOES CARENCIAS.
Planejar oficinas itarias para ienti da pi atica de
RSU
Redugdo da Geragdo Execugdo das oficinas - Geragdo de grande volume de residuos

|Acompanhamento e fiscalizagdo da quota per capita de geracio de RSU

Redugdo dos residuos gerados e Reciclagem

Planejar oficinas de ientizagdo sobre a problemética de RSU - Inexisténcia de coleta seletiva
ara Coleta ivae
Reci IP Elaborar plano de gerenciamento de coleta seletiva e operagio da UTR - Di icio em locais inad dos pela
eciclagem
A e

% g ) e Mosas,
/%)" ,{7/[2% =
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - DURANDE/MG
PRODUTO 5: PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

DURANDE

LOBJETIVO: DESTINACAO ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO

PROGRAMA: LIXO NO LUGAR CERTO

NOME DO PROJETO

CARENCIAS

Destinagdo Final Adequada

Elaborar arranjo ou consércio regional para implantacdo de aterro
sanitdrio compartilhado

Estudo de implantagdo de aterro sanitario compartilhado

Execugdo de obras e implantagdo da infraestrutura

- Disposicdo dos rejeitos em aterro comum, sem manutenggo,
favorecendo a proliferagdo de vetores de doenga

Remediacdo dos Passivos Ambientais

Elaborar estudo de inspec3o e identificagdo dos passivos

Elaborar estudo para remediagdo dos passivos

Execugdo da remediagio

- Inexisténcia de sistema de impermeabilizagdo do solo

- Inexisténcia de coleta/tratamento do chorume

Kasecdiars de Couwlivwego Eowe

Elaborar Plano de ’G_erenciamento de Rgs[duos da Consgrucdo Civil
Jopurai et IR M gove

- Inexisténcia de quantificagdo do volume de residuos gerados

9
S .
| D g0 ad da dos Resfduos da Co 1 - Disposicdo em locais imprdprios (estradas, rios, cdrregos ou
2 b |identificar e encerrar pontos de actimulo clandestinos s Z proprios/( 2841198 COTTeECS,
Civil terrenos baldios)
lizar e a 30 dos servigos
= 3 2 implantar e atualizar convénio com empresa terceirizada
ﬁ D di da dos di dos servigos de
satde - .
Fiscalizar e acompanhar a execugdo dos servigos
Elaborar plano de gt de residuos
st o R o s - Pneus dicionados na UTC,
D G dequada dos p e dos pontos de to de pneus , o
necessidade ou comercializados
Viabilizar a comercializagdo ou reutilizagdo dos pneus
w
= 5
Elaborar plano de g de residuos espt - Inexisténcia de quantificagdo do volume de residuos gerados
Dastinacka ad da dos Resfd b ) S )
pilhas, baterias, | Jas fluor e Xoielidentifiacko dad forites : :Aterramento de residuos especiais (pilhas, baterias,
embalagens de agrotdxicos
har cor para UTR, e dii para as
pela d final dos
DURANDE

|OBIET|VO: UNIVERSALIZAR O MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NA ZONA RURAL

PROGRAMA: ZONA RURAL

NOME DO PROJETO

CARENCIAS

Coleta de residuos sélidos na Zona Rural

Coleta e Destinacdo final

Identificar domicilios desprovidos de coleta ou com coleta ineficiente

Realizar oficina de orientagdo sobre RSU e residuos especiais

3o de pontos de

Coleta regular pela Prefeitura Municipal ou empresa terceirizada

Encaminhamento a UTR

- Inexisténcia de quantificagdo do volume de residuos gerados

- Ocorréncia de aterramentos particulares ou queima
clandestinas

Sou- Jfe

Tk Ok

Moo




PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - DURANDE/MG

PRODUTO 5: PROGRAMAS,

PROJETOS E ACOES

JOSE DA FIGUEIRA, SAO JOAO DA FIGUEIRA, ANDRADAS, DORES DO JOSE PEDRO, PIEDADE e IGREJINHA DOS VIEIRAS

IOBJHIVO: UNIVERSALIZAR A COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES

PROGRAMA: PROGRAMA CIDADE LIMPA

NOME DO PROJETO.

CARENCIAS

Varrigéo de vias urbanas, pracas e feiras livres

de plano de dos residuos publicos

Execugio do plano

|Acompanhamento e menitoramento

- Disposido dos residucs de podas de arvores em locais impréprios
(estradas, rios, crregos ou terrenos baldios)

- Inexisténcia de quantificaciio do volume de residuos gerados

Coleta de residuos domiciliares

Coleta d

dontiicar domicflos desproyos de coleta oucom coleta nefc
S ARG

Estudo de concepgio visan§ atendg todos os domicilios da sede
b Ao Slote o)y o« -
Elaborar estudo de melhor rota dos veiculos coletores

Executar melhorias e atualizagGes no sistema de coleta

efiscalizagdo dos servigos

Instalagdo de coletores publicos de RSU

Estudo de densidade e fluxo populacional

|Aquisigdo dos coletores

Execugio e instalagdo de coletores

- Acondicionamento dos residuos sobre o chao

JOSE DA FIGUEIRA, SAO JOAO DA FIGUEIRA, ANDRADAS, DORES DO JOSE PEDRO, PIEDADE e IGREJINHA DOS VIEIRAS

OBIETIVO: REDUCAO DA GERAGAO PER CAPITA DE RESIDUOS DOMICILIARES

OBIETIVO: AUMENTAR O [NDICE DE RECICLAGEM DOS RESIDUOS SECOS

PROGRAMA: MENOS LIXO

Redugdo da Geragdo

OF:

Planejar oficinas de RSU

para d

Execucdo das oficinas

[Acompanhamento e fiscalizagdo da quota per capita de geragio de RSU

CARENCIAS

- Geragdo de grande volume de residuos

Educacdo Ambiental para Coleta Seletiva e Reciclagem

Redugdo dos residuos gerados e Reciclagem

Planejar oficinas de conscientizacdo sobre a problematica de RSU

Elaborar plano de gerenciamento de coleta seletiva e operagio da UTR

[Acompanhamento e monitoramento

- Inexisténcia de coleta seletiva

- Disposic3o em locals inadequados pela populagdo

JOSE DA FIGUEIRA, SAO JOAO DA FIGUEIRA, ANDRADAS, DORES DO JOSE PEDRO, PIEDADE e IGREJINHA DOS VIEIRAS

|ommvo: DESTINACAO ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO

PROGRAMA: LIXO NO LUGAR CERTO

NOME DO PROJETO.

CARENCIAS

Destinac8o Final Adequada

Elaborar arranjo ou consércio regional para implantacdo de aterro sanitério

Estudo de i de aterro sanitario

Execug3o de obras e implantag3o da infraestrutura

- Disposicio dos rejeitos em aterro comum, sem manutengo,
favorecendo a proliferacdo de vetores de doenca

dos Passivos

Elaborar estudo de inspegdo e identificagio dos passivos
Elaborar estudo para remediagio dos passivos

Execugdo da remediagéo

- Inexisténcia de sistema de impermeabilizacéo do solo

- Inexisténcia de do ch

Elaborar Plano de Gerenciamento de Residuos da Construggio Civil

- Inexisténcia de quantificacio do volume de residuos gerados

%

Encaminhar corretamente para UTR, e direcionar para as empresas responséveis pela
destinagio final dos materiais

<

g dos dac civil R onEertar porter da ackiile dandestinss b:;:::u;an em locais impréprios (estradas, rios, cérregos ou terrenos
Fiscalizar e acompanhar a execugdo dos servigos

o o Resh dos servigos de _|/™Plantar e atualizar convénio com empresa terceirizada

2 salide
Fiscalizar e acompanhar a execugéo dos servicos
Elaborar plano de gerenciamento de residuos pneumiticos

dos Resi nepesta e dos pors e devneis - Pneus acondicionados na UTC, utilizados conforme a necessidade ou
comercializados

Viabilizar a comercializagio ou reutilizagio dos pneus

2
Elaborar plano de gerenciamento de residuos especiais - Inexisténcia de quantificagio do volume de residuos gerados

&0 adi da dos ds pilhas,
baterias, I di e de |inspecdo e identificacio das fontes geradoras - Aterramento de residuos especiais (pilhas, baterias, limpadas)
agrotéxicos
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - DURANDE/MG
PRODUTO 5: PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

DURANDE

OBJETIVO: CADASTRAR O SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS

(OBJETIVO: UNIVERSALIZAR O ACESSO AOS SERVICOS DE DRENAGEM URBANA

PROGRAMA: DRENAGEM URBANA PARA TODOS
NOWMIE DO PROJETO

Microdrenagem

Efetuar cadastro e mapeamento cartogréfico em banco de dados
georreferenciado do sistema de microdrenagem

CARENCIAS

- Auséncia de cadastro

Identificar unidades do sistema antigos ou danificados

Elaborar estudo de concepcdo da implantagdo de dispositivos de
drenagem urbana

Verificagdo hidraulica e hidrolégica de travessias e de microdrenagem

Elaborar projeto de ampliagdo e aumento de cobertura

|Execugdo de obras e implantagdo da infraestrutura

- Despejos de esgoto sanitario na rede pluvial

- Auséncia de bocas-de-lobo

- Auséncia de sarjetas

dedr

[Acompanhamento e monitoramento do cresimento vegetativo

Elaborar plano de manutengéo corretiva e preventiva de manejo de
aguas pluviais urbanas

Realizar reparos, limpezas e atualizacdes no sistema de drenagem

Drenagem Urbana

Macrodrenagem

Efetuar cadastro e mapeamento cartografico em banco de dados
georreferenciado do sistema de macrodrenagem

- Auséncia de cadastro

Elaborar sistema de identificacdo de pontos de inundagdo na drea
urbana

Elaborar projeto de limpeza e desassoreamento nos mananciais
utilizados pelo sistema de drenagem

Execucdo de obras e implantagdo das infraestruturas

A h 1to, controle e 1to do sistema
Elaborar estudo para selecdo das espécies de reflorestamento da APP

Execucdo do plantio

Monitoramento pés-plantio

- Ocupagdo nas margens dos cursos d'agua

- Assoreamento dos corpos d'dgua

Situagdes Criticas

Efetuar cadastro das reas de risco

- Auséncia de cadastro

Elaborar projeto de estabilizagdo dos riscos

Execugdo de obras e implantagdo das infraestruturas

Elaborar plano diretor de drenagem urbana

Execugdo das melhorias e atualizagdes no sistema

- Ocupagdo em &reas de encosta

- Nao ha Plano Diretor
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - DURANDE/MG
PRODUTO 5: PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES

JOSE DA FIGUEIRA, SAO JOAO DA FIGUEIRA, ANDRADAS, DORES DO JOSE PEDRO, PIEDADE e IGREJINHA DOS VIEIRAS

(OBJETIVO: CADASTRAR O SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS

(OBJETIVO: UNIVERSALIZAR O ACESSO AOS SERVICOS DE DRENAGEM URBANA

Drenagem Urbana

PROGRAMA: DRENAGEM URBANA PARA TODOS

NOME DO PROJETO

Microdrenagem

AGOES

Efetuar cadastro e mapeamento cartogréfico em banco de dados
georreferenciado do sistema de microdrenagem

CARENCIAS

Identificar unidades do sistema antigos ou danificados

Elaborar estudo de dodai do de dispositivos de
drenagem urbana

Verificagdo hi lica e hi gica de e de mi g
projeto de iagdo e de cobertura
do deobrasei dainfr
Al e i do i i

Elaborar plano de manutengdo corretiva e preventiva de manejo de
aguas pluviais urbanas

Realizar reparos, limpezas e atualizagdes no sistema de drenagem

Macrodrenagem

Efetuar cadastro e mapeamento cartogréfico em banco de dados
igeorreferenciado do sistema de macrodrenagem

Elaborar sistema de identificagdo de pontos de inundagéo na drea
urbana

Elaborar projeto de limpeza e desassoreamento nos mananciais
utilizados pelo sistema de drenagem

Execugdo de obras e implantagdo das infraestruturas

A controle e i do sistema

Elaborar estudo para selecdo das espécies de reflorestamento da APP

Execugdo do plantio

Monitoramento pés-plantio

SituagBes Criticas

Efetuar cadastro das dreas de risco

Elaborar projeto de estabilizagdo dos riscos

Execugdo de obras e implantagdo das infraestruturas

Elaborar plano diretor de drenagem urbana

Execucdo das melhorias e atualizagdes no sistema
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