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APRESENTACAO

O Instituto BioAtlantica — IBIO-AGB Doce é a entidade dotada de atribuicbes de
Agéncia de Agua, responsavel pelo suporte administrativo, técnico e financeiro do
Comité da Bacia do Rio Doce, criado pelo Decreto Federal 25 de janeiro de 2002, este
ultimo alterado pelo Decreto Federal 1° de setembro de 2010.

Em dezembro de 2014 o IBIO langou o Ato Convocatério n® 19/2014 para instruir a
contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de elaboracdo dos
Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSB) dos seguintes municipios
integrantes da bacia hidrografica do rio Doce: Conceicéo de Ipanema, Ipanema, Itueta,
Mutum, Pocrane, Resplendor, Santa Rita do Itueto e Taparuba, situados na bacia do rio
Manhuacu — UGRH 6, no Estado de Minas Gerais; e dois municipios situados no
Estado do Espirito Santo: Brejetuba, integrante da bacia do rio Guandu - UGRH 7 e
municipio de Rio Bananal, bacia do rio Sdo José - UGRH 9, agora denominada
Pontdes e Lagoas do Rio Doce/ES.

Em 27/04/2015 o IBIO-AGB Doce assinou contrato com a empresa SHS -
Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. ME, para a elaboracdo dos PMSBs dos 10
(dez) municipios anteriormente mencionados. A Ordem de Servico foi assinada em
27/04/2015 e estipulou-se que a data de inicio dos trabalhos seria 15/05/2015, sendo
gue o Produto 1, o Plano de Trabalho, deveria ser entregue em até 1 (um) més apos
esta data. A 12 Reunido realizada entre o contratante (IBIO-AGB-Doce) os CBHs
envolvidos e os representantes dos municipios contemplados deu-se em 18/05/2015,
no municipio de Mutum-MG.

De acordo com especificagdes constantes do Termo de Referéncia (TDR) do Ato
Convocatorio n° 19/2014, os planos de trabalho foram elaborados e apresentados

separadamente, por municipio.
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CONSIDERACOES PRELIMINARES

Aspectos Legais

Segundo o Estatuto das Cidades (Lei n° 10.257/01) o direito ao saneamento

basico deve ser garantido as presentes e futuras geracoes.

A elaboragdo do Plano Municipal de Saneamento Basico é uma exigéncia do

novo contexto institucional vigente, decorrente da edicdo da Lei Federal n® 11.445/07,

regulamentada pelo Decreto n° 7.217/2010, que estabelece diretrizes gerais para o

Saneamento Basico, o qual é constituido pelos seguintes sistemas:

+ Abastecimento de agua: constituido pelas atividades, infraestrutura e
instalac6es necessarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde a

captacéo até as ligacOes prediais e respectivos instrumentos de medicao;

« Esgotamento sanitario: constituido pelas atividades, infraestrutura e
instalacdes operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposicéao final
adequados de esgotos sanitarios, desde as ligacfes prediais até o lancamento

final no meio ambiente;

* Drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas: conjunto de atividades,
infraestrutura e instalacdes operacionais de drenagem urbana de &guas
pluviais, de transporte, detencdo ou retencdo para o amortecimento de vazdes
de cheias, tratamento e disposicao final das aguas pluviais drenadas nas areas

urbanas.

* Limpeza urbana e manejo de residuos sodlidos: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalagcdes operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originario da varricao e

limpeza de logradouros e vias publicas.

A Lei de Saneamento Béasico, a semelhan¢a da Constituicdo Federal de 1988

em seus artigos 21 e 23, reconhece implicitamente o municipio como titular dos

servicos de saneamento basico, trazendo nova disciplina para a prestacao de servigos
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de saneamento, exigindo do titular ou do prestador de servicos (concessionarias,
autarquias, empresas privadas, etc.), novas atribuigdes, direitos e obrigacdes, dentre
elas, a obrigatoriedade da elaboracdo dos planos de saneamento basico, a regulagéo e
fiscalizagdo dos servigcos e o controle social dos mesmos.

Ainda, a existéncia do PMSB “é condi¢do para a validade de contratos que tém
por objeto a prestacdo de servigos publicos de Saneamento Basico e nhenhum contrato

ou prorrogacdo de contrato — referente aos Sistemas de Agua, Esgotamento Sanitario,

Gestdo de Residuos Sélidos e Drenagem de Aguas Pluviais — firmado na vigéncia da

Lei, terd validade sem o Plano.

A lei do Saneamento Basico vem garantir que a prestacado destes servicos a
populacdo ndo se dé exclusivamente pela busca da rentabilidade econdémica e
financeira, mas que leve em consideragéo o objetivo principal que consiste em garantir
a todos os cidadaos o direito ao saneamento basico. Por essa razdo, os investimentos
ndo sdo mais entendidos como uma decisdo empresarial, mas como metas de
universalizacdo e de integralidade, no sentido de permitir o acesso de todos aos
servigos, inclusive daqueles que, por sua baixa renda, ndo tenham capacidade de
pagamento.

A lei, entretanto, ndo impde a estatizacdo ou a privatizacdo do setor, mas
apenas cria um ambiente legal a que devem se subordinar todos os prestadores dos
servicos de saneamento basico, sejam eles entes publicos estaduais e municipais, ou
entidades privadas e de economia mista.

Os gestores publicos que ndo atenderem a estas disposicfes legais estdo
sujeitos ao enquadramento por ato de improbidade administrativa.

Enfatiza-se, porém, que, além de simplesmente fazer cumprir 0s prazos
estipulados e se impor sobre a validacdo da vigéncia de contratos, € importante ao
gestor publico entender que o Plano de Saneamento Basico € um importante
instrumento de gestéo, e ndo deve ser tratado como mera obrigacéo legal, e sim como
um elemento norteador da formulacéo da Politica local do setor.

Ainda, o Decreto n° 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei do
Saneamento, dispde em seu Art. 26, § 2° que “apdés 31 de dezembro de 2015, a

existéncia de plano de saneamento basico, elaborado pelo titular dos servicos, sera
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condicdo para O acesso a recursos orcamentarios da Unido ou a recursos de
financiamentos geridos ou administrados por 6rgdo ou entidade da administracéo
publica federal, quando destinados a servicos de saneamento basico. (Redacdo dada
pelo Decreto n® 8.211, de 2014).”.

A Politica Municipal de Saneamento Basico a ser instituida no municipio a partir
da aprovacéo legal do PMSB, deve, ainda, procurar atender aos seguintes principios
fundamentais:

» Precaugado: sempre que existam riscos de efeitos adversos graves ou

irreversiveis para o ambiente, em geral, e para os recursos hidricos, em

particular, ndo devera ser utilizado o argumento de existéncia de lacunas
cientificas ou de conhecimentos para justificar o adiamento das medidas
eficazes para evitar as degradac¢des ambientais.

* Prevencao: sera sempre preferivel adotar medidas preventivas, que impecam a

ocorréncia de efeitos ambientais adversos ou irreversiveis, do que recorrer, mais

tarde, a medidas corretivas desses mesmos efeitos.

* Uso das melhores tecnologias disponiveis: na resolugdo dos problemas

ambientais em geral e dos recursos hidricos, em particular no que respeita ao

tratamento das aguas residuais, deverdo ser adotadas as melhores tecnologias
disponiveis.

» Usuario-pagador: este principio engloba o do poluidor-pagador. Trata-se de

uma norma do direito ambiental que consiste em obrigar o poluidor a arcar com

0s custos da reparacédo do dano por ele causado ao meio ambiente.

» Competéncia decisodria: as decisdes deverdo ser tomadas pelos érgaos da

administracdo municipal que estdo em melhores condicBes para fazé-las, em

funcdo da natureza dos problemas e das consequéncias das decisoes.

» Solidariedade e coesao municipal: na gestdo do sistema de saneamento

deverdo ser respeitados os principios da solidariedade e da coesdo, nao

devendo a gestdo integrada do sistema de saneamento contribuir para criar ou
agravar assimetrias (desigualdades) sociais ou administrativas.

» Transparéncia e participagao: na elaboragdo do PMS, deverdo ser criadas as

condicbes para que os diferentes grupos e setores de usuarios (grupos de

defesa do ambiente, comunidade cientifica e o publico em geral), por meio das

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.—- EPP 8
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respectivas organizagdes representativas, possam formular e exprimir as suas

opinides, que deverédo ser devidamente consideradas nas decisdes a tomar.

A Politica local de saneamento basico deve também, reger-se por alguns
objetivos gerais tais como:

* Buscar a melhoria significativa dos niveis quantitativos e qualitativos do

atendimento em matéria de abastecimento de agua, esgotamento sanitario,

limpeza publica e manejo de residuos sélidos, drenagem e manejo das aguas

pluviais.

+ Estabelecer procedimentos regulares de articulagdo entre os diversos setores

de saneamento para a gestdo dos recursos naturais no ambito do municipio.

 Buscar a resolucao imediata de disfungdes ambientais graves ou que envolvam

riscos potenciais para a saude publica.

» Reconhecer a valorizagdo ambiental dos sistemas hidricos.

* Proteger e valorizar os recursos hidricos subterraneos.

» Aperfeicoar os sistemas de informacdo e de capacidade de avaliacdo e

monitoramento dos setores ou eixos do saneamento basico.

Por fim é necessario ressaltar que a legislacdo vigente prevé que o Plano
Municipal de Saneamento Basico (PMSB) apresente compatibilidade com as
disposicdes do Plano de Bacias em que o municipio esta inserido. No caso de Santa
Rita do ltueto-MG, o municipio esta inserido na Unidade de Gestdo de Recursos
Hidricos (UGRH 6) do Manhuacu da Bacia do Rio Doce.

1.2. Responsabilidades das partes envolvidas segundo Ato Convocatério n°
19/2014

As partes diretamente envolvidas na elaboracdo dos Planos Municipais de
Saneamento Basico sdo: o IBIO-AGB Doce; as Prefeituras dos municipios
contemplados pelo Ato Convocatério n°19/2014 e a empresa contratada para prestar
consultoria e apoio técnico aos municipios na consecu¢do dos PMSBs, neste caso, a
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. Segundo o Anexo 1 do Ato
Convocatorio n°® 19/2014, “Termo de Referéncia para Elaboracdo de Plano Municipal
de Saneamento Basico”, as atribuicdes e responsabilidades de cada uma destas partes

na elaboracdao dos PMSB séo apresentadas nos subitens indicados a seguir.

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.—- EPP 9
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1.2.1. Responsabilidades do Instituto BioAtlantica (IBIO - AGB Doce)

a) Licitar e contratar consultoria especializada para apoio técnico na elaboracao
dos Planos Municipais de Saneamento Basico, nas modalidades abastecimento de
agua, esgotamento sanitario, drenagem urbana e manejo de residuos solidos;

b) Participar, junto com os Comités Executivo e de Coordenacédo, das reunides,
seminérios, oficinas e audiéncias previstas no processo de elaboracdo do PMSB;

c) Fiscalizar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento das diversas etapas do
trabalho;

d) Dar suporte aos municipios na implementacao do arranjo institucional e dos
mecanismos de controle social propostos;

e) Apoiar os municipios nos procedimentos para aprovacao, implementacdo e

acompanhamento do Plano e seus resultados.

1.2.2. Responsabilidades das Prefeituras Municipais

a) Liderar todo o processo de elaboracdo do Plano, coordenando as etapas de
trabalho e convidando os agentes politicos e sociais locais para as reunides, debates,
oficinas e audiéncias publicas;

b) Definir equipe técnica municipal que sera envolvida na elaboracdo do PMSB;

c) Instituir o Comité Executivo e o Comité de Coordenacgao que vao coordenar e
acompanhar o processo de planejamento municipal;

d) Identificar, em conjunto com a consultoria contratada, os setores ou nucleos
territoriais de mobilizacdo social no municipio para a realizacdo de reunides e oficinas
do Plano;

e) Disponibilizar dados, indicadores, estudos e cartografias existentes no
municipio, bem como legislacdo urbanistica e tributaria vigentes;

f) Informar os programas e projetos implantados e a serem implantados no
municipio e naregiéo;

g) Disponibilizar espaco fisico de facil acesso publico adequado as

reunides de coordenagéo do plano;

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 10
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h) Permitir o acesso de técnicos do IBIO - AGB Doce e da empresa contratada
as areas e instalagcbes do municipio, com vistas a realizacdo das atividades de
levantamento de dados e informacdes relativos ao saneamento basico;

i) Acompanhar e a supervisionar os trabalhos da consultoria contratada;

]) Realizar reunibes periodicas de acompanhamento das atividades
desenvolvidas;

k) Em até 10 (dez) dias Uteis apOs a entrega de cada produto do PMSB pela
Empresa Contratada deverad ser feita reunido do Comité Executivo (CE) e de
Coordenacéo (CC) do municipio, juntamente com o técnico indicado pelo IBIO, para a
analise e discussdo das informacBes apresentadas, de forma a se verificar a
adequacao ou necessidade de complementacgéao/readequacéo do produto apresentado.
Ao final de cada reunido ou em até 05 (cinco) dias Uteis apds a realizacdo da(s)
supracitada(s) Reunido(des), deverd o Municipio proceder a elaboracdo do Parecer
conjunto dos CC/CE e do técnico indicado pelo IBIO, sendo:

a) Parecer Parcial: para apontar as adequacdes que se fizerem necessarias ao
atendimento das exigéncias do Termo de Referéncia, se for o caso; ou

b) Parecer Conclusivo: para validacdo do produto entregue pela Empresa de
consultoria contratada pelo IBIO, atestando que o produto entregue atende as
exigéncias do Termo de Referéncia.

Caso o Municipio ndo se pronuncie em até 15 (quinze) dias Uteis apés a entrega
de cada produto do PMSB pela Empresa Contratada, por meio de parecer dos CC/CE,
o IBIO — AGB Doce considerara o respectivo produto como aprovado pelo Municipio,
procedendo ao pagamento do mesmo junto a Empresa Contratada.

[) Garantir a participagdo e o controle social no processo de elaboracdo do
PMSB, por meio da atuacdo de 6rgaos de representacdo colegiada e da promocéo de
reunides, oficinas, audiéncias publicas e debates, assim como da execucdo e
distribuicdo do material de divulgacdo destes eventos.

m) Encaminhar, considerando a Lei Organica do Municipio, a minuta do projeto
de lei do Plano Municipal de Saneamento Basico para a Camara Municipal e

acompanhar os tramites até sua aprovacao;

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 17
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n) Assumir o compromisso de buscar esforcos para efetivar as medidas
propostas no Plano de Saneamento Basico, submetendo-as a avaliacdo e aprovacéo
do legislativo municipal,

0) Participar de eventos a serem realizados ap0s a aprovagdo do Plano, para
acompanhamento, avaliacdo e discussédo da implementacdo das medidas propostas e

dos resultados a serem alcancados.

(Observacao: os grifos apresentados neste item foram feitos pela empresa contratada para
enfatizar a importancia do fornecimento de dados pela Prefeitura Municipal, nesta fase — inicial,

dos trabalhos.).

1.2.3. Responsabilidades da consultoria contratada

a) Prestar consultoria e apoio técnico a0 municipio na consecuc¢ao do Plano
Municipal de Saneamento Basico mediante levantamento de literatura, coleta de
informacdes, visitas técnicas em campo, elaboracdo de estudos de projetos
pertinentes, participagdo nos eventos previstos, apresentando os produtos definidos
nos prazos estipulados no presente Termo de Referéncia;

b) Auxiliar o titular dos servicos de saneamento basico na promocao de eventos
relacionados a elaboracdo do PMSB (seminarios, audiéncias publicas, etc), produzindo
0s conteudos tematicos e apresentando-o0s a populacéo.

c) Participar de reunifes regionais envolvendo o municipio contemplado para
elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) e de reunies junto ao
IBIO - AGB Doce para nivelamento de informacgfes e discussao das metodologias a
serem adotadas e dos resultados esperados, com o objetivo de subsidiar e otimizar a
elaboracéo do referido Plano no cronograma previsto.

c) Disponibilizar um profissional da area de mobilizagdo social para dar apoio ao
municipio. Esse profissional devera ficar lotado no municipio ou em suas
circunvizinhancas, no periodo da elaboracdo do PMSB, sendo o inicio dos trabalhos
logo apds a assinatura da Ordem de Servigo. Esse profissional ndo necessariamente
devera ser o Especialista Setorial na area social apresentado pela contratada na

Equipe Chave.

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 12
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2. PLANEJAMENTO DE TRABALHO DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO

2.1. Introducéao

A Agéncia de Agua IBIO AGB Doce, ao viabilizar a elaboragdo do Plano
Municipal de Saneamento Basico de Santa Rita do Itueto - MG pretende que este
instrumento de gestdo sirva ao planejamento e a formulacédo de uma Politica Local de
Saneamento Basico, que seja sustentavel em termos econOmicos, sociais e
ambientais.

O Plano deveré partir da elaboracdo de um diagnostico do conjunto de servicos,
equipamentos urbanos, instalacbes operacionais e realidades institucionais dos
sistemas de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo
de residuos sélidos, drenagem urbana e manejo das aguas pluviais. Depois desta
etapa deve seguir no sentido de projetar, para os 4 setores, cenarios de melhorias,
sempre factiveis, e propor acdes a serem implementadas em curto, médio e longo
prazos. Estas ac¢Bes devem levar a resolucdo dos problemas diagnosticados na 12
etapa, buscando, em dultima instancia, a universalizacdo da oferta dos servicos de
saneamento basico a toda a populacdo do municipio. O PMSB deve ainda apresentar
mecanismos de avaliacdo da eficacia e eficiéncia dos servigos e por fim propor uma
minuta de projeto de lei, que sera avaliado pela Camara Municipal local, visando
regulamentar o planejamento e a implementacdo de acdes no Saneamento Basico
Municipal, buscando a universalizacdo do acesso aos servicos dele integrantes.

Por conseguinte, o presente estudo sera realizado com a finalidade ultima de
subsidiar os governos locais no planejamento, operacdo e gestdo dos servigos de
Saneamento Basico para as proximas décadas, de forma a trazer qualidade de vida e
bem-estar para a populacdo de Santa Rita do Itueto.

Deve-se ter em mente que um PMSB corresponde a um documento
multifacetado, o qual devera retratar o municipio segundo aspectos variados, que
abrangem os 4 eixos que compdem o Saneamento Basico além de alguns setores que
apresentam complementariedade com este. Os eixos do saneamento basico deverao

ser descritos segundo aspectos institucionais, operacionais, gerenciais e financeiros.

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.—- EPP 13
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Ora sabe-se que as administracbes publicas brasileiras estdo longe de ter suas
Secretarias e Divisbes trabalhando integrada e articuladamente, compartilhando
decisbes e locando investimentos em prol do desenvolvimento geral do municipio.
Antes, os setores competem por recursos despendendo grande energia tentando
apropriar-se de melhores colocacbes no ranking de priorizagdo dos investimentos
municipais. Assim, dada a diversidade de 6rgéos publicos, entidades mistas e privadas,
Secretarias Municipais, categorias profissionais e segmentos sociais mais e menos
favorecidos em termos econdmicos e politicos, envolvidos nas questdes direta ou
indiretamente relacionadas aos servicos de saneamento basico; esbarrar com
dificuldades na constru¢cdo de um Plano Municipal de Saneamento Basico é questédo
gue nédo deve surpreender as equipes de trabalho.

Nem por isto, entretanto, deve o gestor publico que se propfe a tal iniciativa
desacreditar da viabilidade da empreitada, haja vista o grande volume de evidéncias
histéricas de que, mesmo na crise, mesmo quando faltam dinheiro e didlogo entre as
instancias municipais envolvidas, e sobram fragilidades, quando o objetivo final é
aumentar a eficiéncia dos servicos publicos para melhorar a vida dos cidadaos, o
compartilhamento de esforcos € o melhor caminho a ser trilhado.

Em Santa Rita do Itueto, o conjunto de instalagfes e processos integrantes dos
sistemas de saneamento basico ainda ndo atende completamente as demandas da lei,
de forma que os eixos integrantes necessitam ser repensados com base nas novas
regras vigentes para o setor de saneamento basico.

Consideradas estas premissas, registre-se que a presente iniciativa tem por
objetivo a elaboracédo do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) de Santa Rita
do Itueto que busca garantir o acesso da populacdo aos servigcos de saneamento com
universalidade, qualidade, integralidade, seguranca, sustentabilidade (ambiental, social
e econdmica), regularidade e continuidade.

Este relatério representa o Plano de Trabalho para a elaboracdo do Plano
Municipal de Saneamento Basico (PMSB) de Santa Rita do Itueto-MG.

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 14
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3. ESCOPO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
(PMSB)

Buscando-se o alinhamento de ideias e o entendimento de todos os envolvidos
na elaboragéo do presente PMSB, deve-se anotar algumas premissas adotadas antes
de se dar inicio aos servigos, de forma a se definir, de comum acordo, o escopo dos
trabalhos. Neste caso, os parametros a serem considerados séo 0s seguintes:

» Definicdo da abrangéncia de aspectos a serem abordados: no presente PMSB
serdo abordados os 4 (quatro) eixos integrantes do sistema municipal de
saneamento bésico, conforme disposto pela Lei n°® 11.445/2007, quais sejam:
sistema de abastecimento de agua, sistema de esgotamento sanitario, limpeza
urbana e manejo de residuos solidos e drenagem e manejo das aguas pluviais

urbanas.

» Abrangéncia temporal: a abrangéncia temporal considerada para o planejamento
de acdes no ambito do PMSB de Santa Rita do Itueto sera de 20 anos. Sugere-
se gue o Ano n°l de vigéncia deste PMSB comece a ser contado a partir de sua

aprovacao pela Camara Municipal de Santa Rita do ltueto.

- Ano estimado como de inicio de implementacdo do PMSB de Santa Rita
do Itueto: 2016.

» Definicdo da extensédo dos prazos para o estabelecimento de acbes e metas
dentro do horizonte de planejamento adotado (20 anos), o qual foi segmentado

em curto, médio e longo prazos:

AcOes Imediatas: até 3 anos

Curto prazo: 4 a 8 anos

Médio prazo: 9 a 12 anos

Longo prazo: 13 a 20 anos

» Abrangéncia espacial: o PMSB de Santa Rita do Itueto considerara, tanto na
etapa de diagndstico como na de planejamento, 0 municipio tomado em seu

territdrio completo, seja nas areas ocupadas com usos urbanos seja naquelas
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com atividades de natureza rural, industrial ou de mineracdo. No entanto, &
importante que se esclaregca que, para o planejamento dos sistemas de
saneamento basico, as bacias hidrograficas serdo consideradas como unidades
de referéncia, conforme diretrizes da Lei n°® 11.445, de 5 de Janeiro de 2007,
sem, no entanto deixarem de ser considerados, quando for o caso, os limites

administrativos legalmente instituidos e os setores censitarios do IBGE.
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4. METODOLOGIA DE ELABORAQAO DO PMSB
41. Levantamento de dados

A elaboracdo do PMSB de Santa Rita do Itueto, assumida pela SHS, sera feita
por etapas programadas de tal maneira que o conteudo da etapa anterior sirva de
subsidio a configuracdo da etapa que lhe seja imediatamente posterior. Entretanto, a
dindmica de desenvolvimento das etapas ndo sera tdo estanque que impeca que uma
etapa comece a ser desenvolvida mesmo que a etapa anterior ndo esteja totalmente

completada.

Buscando o bom desenvolvimento dos servicos contratados, as equipes técnicas
da Prefeitura Municipal e da empresa SHS deverdo pautar os trabalhos com posturas
de colaboragéo e transparéncia.

A etapa inicial dos trabalhos sera voltada para o levantamento de dados de
forma a subsidiar a elaboracdo do Diagnéstico da Situagdo do Saneamento Basico no
municipio. Nesta fase, o Comité de Execucéo, instituido pela Prefeitura Municipal, tem
a funcdo primordial de viabilizar o fornecimento de dados e informacdes a empresa
consultora contratada e apoiar a elaboracdo do PMSB, seja disponibilizando técnicos
para orientar a equipe consultora, seja fornecendo locais de reunido ou veiculos da

frota publica para complementar a demanda de mobilidade da equipe visitante.

Os dados e informacdes serdo solicitados por escrito, na forma de questionarios
formulados para cada eixo do saneamento basico ou diretamente, através de

guestionamentos dos membros da equipe técnica da consultora contratada.

Estudos e projetos existentes devem ser disponibilizados para a avaliacdo da
equipe consultora. Caso haja a informacdo em linguagem editavel, esta deve ser
fornecida, de forma a facilitar a edicdo da mesma pela empresa consultora. Todas as
fontes serdo respeitadas e declaradas nos relatérios e produtos elaborados pela

consultora.

A titulo de esclarecimento e facilitagdo do processo de fornecimento de dados

para a equipe técnica envolvida com a elaboracdo do PMSB, o qual compete as
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diversas entidades municipais (Secretarias municipais, Defesa Civil, Vigilancia
Sanitaria, Associacbes de Bairros, Empresas prestadoras de servicos ao municipio,
Autarquias, Concessionarias, etc.), pode ser que se faga necessario que o Executivo
Municipal emita uma Notificacdo Oficial conclamando estas entidades e/ou
autorizando-as a fornecerem os dados que l|he couberem, considerando suas
atividades junto ao municipio. Esta nota oficial deve, necessariamente, citar a Lei
Federal n® 12.527 de 18 de novembro de 2011, que dispde sobre “os procedimentos
a serem observados pela Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, com o fim de
garantir o acesso a informagdes”. Conforme modelo mostrado no Anexo 2 do presente

documento.
4.2. Comités de Execucéo e de Coordenacao

Cientes da importancia e essencialidade da participacdo dos gestores publicos
na elaboracdo do PMSB, sem a qual a empresa contratada néo teria condicbes de
configurar o diagndstico da situacdo atual dos sistemas integrantes do saneamento
bésico local, o titular dos servigos criou dois comités, o Comité Executivo e o Comité de
Coordenacédo. O Comité Executivo € a instancia responsavel pela operacionaliza¢do do
processo de elaboracdo do PMSB de Santa Rita do Itueto. A principal atribuicdo do
Comité Executivo € apoiar a execucao dos produtos previstos no Termo de Referéncia
do PMSB de Santa Rita do Itueto e submeté-los depois, a avaliacdo do Comité de

Coordenacéo.

O Comité de Coordenacéo € a instancia responsavel pela elaboracéo da Politica
de Saneamento e pela coordenacgédo e acompanhamento do processo de elaboragéo do
PMSB.

O Decreto Municipal, apresentado no Anexo 1 apresenta os comités ja formados

pela administracdo municipal.
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4.3.

Equipe técnica da empresa contratada

A seguir é apresentada no Quadro 1, a equipe técnica da SHS envolvida com a

elaboracdo do PMSB de Santa Rita do Itueto.

Quadro 1 - Equipe técnica da SHS

Nome

Funcado/Formacao

Livia Cristina Holmo Villela

Coordenadora do Contrato — Engenheira Civil — Doutora
em Saneamento Basico pela EESC-USP

Swami Marcondes Villela

Supervisor dos trabalhos em Hidraulica e Hidrologia —
Engenheiro Civil — Professor Titular em Hidraulica e
Saneamento (EESC-USP)

Sheila Holmo Villela

Coordenacao da logistica dos trabalhos / Mestrado-
Doutorado em Engenharia Ambiental pela EESC-USP

Julieta Bramorski

Coordenacao técnica dos trabalhos e diagndstico e
planejamento do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo
de Residuos Sélidos / Doutora em Eng. Ambiental pela
EESc-USP Engenheira Ambiental e mestranda pela
EESC-USP.

Jodao Paulo Freitas Alves Pereira

Levantamentos, avaliagfes e planejamento para os
eixos: Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) e
Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) / Engenheiro
Ambiental (EESC-USP)

Ana Carolina Prado

Responsavel pela elaborac¢édo do Plano de Comunicagéo
e Mobilizacdo Social / Jornalista (UNESP-Bauru) e
Gestora Ambiental

Larissa Nogueira Olmo Margarido

Levantamentos, avaliagcfes e planejamento do Sistema
de Esgotamento Sanitario (SES) — Engenheira Civil e
Mestre em Saneamento Basico (EESC-USP)

Paloma Fernandes Paulino

Levantamentos, avaliagcfes e planejamento para o0s
eixos: Sistema de Drenagem Urbana (SDU) e Sistema
de Abastecimento de Agua (SAA) / Eng. Ambiental
(UNESP-Rio Claro) - Mestre em Hidraulica e
Saneamento (EESC-USP).

Matheus Ribeiro Couto

Levantamentos, Avaliagcdes e Planejamentos na area de
Drenagem Urbana e Sistema de Limpeza urbana e
manejo de Residuos Sélidos — Engenheiro Ambiental
(EESC-USP)

Alessandro Hirata Lucas

Levantamentos, Avaliagdes e Planejamento na area de
Drenagem Urbana — Mestre em Engenharia Urbana
(UFSCar)

Vitor Catoia

Diagnosticos do meio sdcio-econ|dmico e bidtico /
Bidlogo pela UFSCar)

Pamela Castilho Dias

Levantamentos, avaliacfes e planejamento para o Eixos:
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Nome

Funcado/Formacao

Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) / Sistema de
Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos —
Engenheira Ambiental e mestranda pela EESC-USP.

Celso Maran de Oliveira

Avaliacbes das Politicas Publicas em Saneamento
Basico e elaboracdo de minuta de projeto de lei /
Advogado (OAB n° 144126) / Mestrado (Universidade de
Coimbra-PO) /Doutorado (EESC-USP)

Paula Velho

Avaliacdo da Sustentabilidade Econémica dos Setores
do Saneamento Basico / Economista e Mestre em
Economia.
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5. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

PLANO MUNICPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB DE SANTA RITA DO ITUETO-MG

Atividade: Emissdo da Ordem de Servigo pelo Contratante

PRODUTO 01 - PLANO DE TRABALHO

PRAZOS PARA

ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONCLUSAO

1.1.1 - Reajustar a metodologia de trabalho para
atender ao TR e as especificidades do municipio, a
fim de elaborar:

Produto 1 - Plano de Trabalho;

Produto 2 - Plano de Comunicagéo e
Mobilizacdo Social

Produto 3 - Diagnéstico Técnico-Participativo
dos Servigos de Saneamento Basico;
Produto 4 - Progndsticos e Alternativas para
Universalizacdo dos Servigos;

Produto 5 - Programas, Projetos e Agoes e
Hierarquizag&o das Areas e/ou Programas de
1.1 - Elaboragao Intervencao Prioritarios;

do Plano de _ .
Trabalho Produto 6 - Plano de Investimentos;

Produto 7 - Arranjo Institucional e Sistema de 30 dias
Informagdes Municipal de Saneamento Basico
com selecdo dos indicadores para o
monitoramento do PMSB;

Produto 8 - Relatorio Final do PMSB.

1.1.2 - Ajuste do cronograma apresentado no ato
convocatério conforme as demandas temporais do
contrato e necessidades especiais do municipio.

1.1.3 - Indicagéo por parte do municipio, dos
membros dos Comités Executivo (CE) e de
Coordenacéo (CC) e envio do Decreto Municipal
para a contratada.

1.2.1 - Apresentacéo do Plano de Trabalho na 12
Reunido Publica

1.2.2 - Reviséo e edi¢édo final do Plano de Trabalho.

1.2 - Entrega do
Plano de Trabalho

PRODUTO 02 — PLANO DE COMUNICAGAO E MOBILIZAGCAO SOCIAL

ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE PRAZOS PARA

CONCLUSAO
2.1.1 - Setoriza¢éo do municipio;
2.1 Elaboragdo do 2.1.2 - Concepcao dos mecanismos de divulgacéo
Plano de S .
o e Comunicagéo; 90 dias
Comunicagéo e
Mobilizagéo Social | 2.1.3 - Formagc&o de canais de comunicacgdo para
recebimento de criticas e sugestoes;
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www.shs.com. br




IBiO

L =

AGB Doce hm
CBH-MANHUAGU/MG i
2.1.4 — Elaboragéo da metodologia e
agendamento dos eventos preconizados em
contrato
2.2 - Entrega do 2.2.1 — Realizagao do Seminario unificado para
Plano de escolha dos delegados e apresentagdo do Plano de
Comunicacéo e Comunicacéo e Mobilizacao.
Mobilizagéo Social | 2 2 2 - Reviso e edico final do PCMS.
PRODUTO 3 — DIAGNOSTICO TECNICO-PARTICIPATIVO
PRAZOS PARA
ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONCLUSAO
3.1.1 - Concepcao dos questionarios a serem
respondidos pelos setores responsaveis no
3.1 - Preparativos | municipio;
gg(rj?)zs coletas de 3.1.2 - Preparacéo de roteiro de coleta de dados
3.1.3 - Contato antecipado com os possiveis
colaboradores para fornecer informacgoes
3.2.1 - Coleta de dados geo-ambientais;
3.2 - Coleta de 3.2.2 - Coleta de dados institucionais;
Dados 3.2.3 - Coleta de dados socioecondmicos;
3.2.4 - Coleta de dados dos eixos do saneamento. 150 dias
3.3.1 - Compilagéo e tratamento dos dados obtidos;
3.3 - Elaboragéo 3.3.2 - Elaboracéo do Diagnostico do municipio
do Diagnostico com relac&o aos aspectos gerais e de cada eixo do
saneamento basico;
3.4.1 - Realizagdo da 12 Oficina com os delegados
e Comités Executivo e de Coordenacgéao;
3.4 - Entrega do 3.4.2 - Realizacdo dos Seminarios (Setoriais) para
Diagnéstico apresentar o diagnéstico e obter mais participacfes
da populacao para incremento do mesmo;
3.4.3 - Reviséo e edicao final do Diagnéstico
PRODUTO 4 — PROGNOSTICO CONTEMPLANDO OBJETIVOS E METAS
PRAZOS PARA
ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONCLUSAO
4.1 - Elaboracio 41.1- [_)emanda para os sistemas de o
L abastecimento de agua, esgotamento sanitario,
de cenarios de ; . .
drenagem urbana e manejo de 4guas pluviais, e
demanda . ; . PSR
limpeza urbana e manejo de residuos solidos;
4.2 - Sugestdo de | 4.2.1 — Proposicéo dos objetivos e metas para 180 dias
objetivos e plano saneamento basico do municipio como um todo e
de metas especificos para os eixos do saneamento
4.3 - . 4.3.1 - Sugestédo de alternativas para suprir as
Apresentagao de demandas e atingir os objetivos e metas.
alternativas para
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suprir as
demandas

4.4 - Entrega do

4.4.1 - Realizacao da 22 Oficina com delegados
locais e Comités Executivo e de Coordenacao;

4.4.2 - Realizacao do Seminario Unificado para
apresentar os progndsticos, objetivos e metas e

Produto 4 ~ . T ~

obtencdo de mais participa¢gBes da populacéo para

incremento do mesmo

4.4.3 - Revisédo e edicao final do Prognéstico

PRODUTO 5 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES
PRAZOS PARA
ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONCLUSAO
51 - Programas 5.1.1 - Sugestédo de programas projetos e a¢bes
.ro'etos g acBes para saneamento basico do municipio como um
proj & todo e especificos para 0s eixos do saneamento
52 - AcBes de 5.2.1 - Sugestédo de acdes como resposta imediata
E.mer (éncia e as emergéncias e contingéncias referentes ao
Contir? ancia saneamento basico do municipio como um todo e
g especificamente aos eixos do saneamento
240 dias

5.3 - Entrega do

5.4.1 - Realizacéo da 32 Oficina com os delegados
e Comités Executivo e de Coordenacao

5.4.2 - Realizagdo dos Seminarios (Setoriais) para
apresentar os programas, projetos e agdes e obter

Produto 5 . B ~ ;
mais participa¢des da populacdo para incremento
do mesmo;
5.4.3 - Reviséo e edicao final do Produto 5
PRODUTO 6 — PLANO DE INVESTIMENTOS
PRAZOS PARA
ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONCLUSAO
6.1.1 - Realizar o levantamento de orgamento
6.1 - estimativo dos programas, projetos e a¢des
Levantamento de | €legidos para o PMSB
custos e 6.1.2 - Indicar fontes de fomento e investimento
orgcamento para custear ou financiar os programas, projetos e 270 dias

acOes elegidos para o PMSB

6.2 — Entrega do
Plano de
Investimentos

5.4.1 - Realizagdo da 42 Oficina com os delegados
e Comités Executivo e de Coordenacéo;

5.4.3 - Reviséo e edicao final do Produto 6

PRODUTO 7 — SISTEMAS DE INFORMACO

ES

PRAZOS PARA

ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONCLUSAO
7.1 - Mecanismos | 7-1.1 - Concepgao dos procedimentos para
para avaliacso do avaliacdo do PMSB e dos servigcos do SB 300 dias

PMSB e dos

7.1.2 - Definicdo dos indicadores a serem
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servicos de analisados

Saneamento

7.2 - Banco de 7.2.1 - Desenvolvimento do de Sistema de

Dados e SIG para | Municipal de Informacfes em Saneamento Basico
o Sistema .

Municipal de 7.2.2 - Criacao e incremento do Banco de Dados
Informacdes em

Saneamento 7.2.3 - Ambientalizag&o do projeto em SIG

Basico

7.3 - Entrega do

7.3.1 - Realizagéo da 22 Reunido no municipio,
discusséo sobre o sistema de informacdes com o
setor de TI;

Produto 7 7.3.2 - Realizagdo da 52 Oficina também para

discusséo do sistema de informagoes;

7.4.3 - Reviséo e edicao final do Produto 7

PRODUTO 8 — RELATORIO FINAL
PRAZOS PARA
ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONCLUSAO
8.1 - Elaboracéo 8.1.1 - Compilag&o dos produtos anteriores para
do Produto Final formacgéo do relatério final
8.2 - Minuta de Lei | 8.2.1 - Elaboragéo da Minuta de Lei )
360 dias

8.3.1 - Realizagdo da Audiéncia Publica para
apresentacéo e discussdo do PMSB

8.3.2 - Reviséo e edicao final do PMSB

8.3 - Entrega do
Produto Final

Salienta-se que diversas atividades serdo realizadas concomitantemente, ja que
todos os produtos podem comecar a ser elaborados desde o inicio dos trabalhos, a
partir da emissdo da ordem de servigo. Assim, por exemplo, enquanto se elabora o
presente Plano de Trabalho, ja estdo sendo realizadas as atividades: 2.1 e 3.1. E na
mesma viagem da equipe para realizar a atividade 1.2.1, far-se-a a primeira investida
na atividade 3.2 - Coleta de Dados, sendo que a outra visita para coleta de dados sera
realizada juntamente com a viagem para o 1° Seminario Unificado. E assim por diante,
as atividades se sobreporao, de forma a viabilizar a execucao das diversas atividades
previstas ao longo do prazo determinado em contrato e evitar a solicitacdo de

aditamentos de prazo.

Nas visitas de campo serdo avaliadas as infraestruturas que pertencem aos

sistemas dos servicos de saneamento basico disponiveis no municipio tais como:
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captacodes, estacdes de tratamento (agua e esgoto), aterro sanitario, dispositivos de
macro e microdrenagem, entre outros. Além disso, para a caracterizacdo geral do
municipio, seréo visitadas as Secretarias Municipais importantes para as questdes de
saneamento basico, como a Secretaria Municipal de Saude e a de Educacédo, além da
Divisdo de Defesa Civil do municipio. Visando atender as demandas de controle social
para os servicos de saneamento basico, deve-se também coletar dados junto as
demais secretarias que tratam da gestdo dos agrupamentos sociais instituidos no
municipio. Nestas ocasides de visita técnica, dados gerenciais e financeiros também

serao solicitados.

Com relacdo aos eventos, destaca-se que as oficinas serdo ministradas nos

mesmos dias dos semindrios e reunides, sendo assim:
= ]2 (Oficina, antes do seminario sobre o diagnéstico, na sede;
= 22 (Oficina, antes do seminario sobre o prognadstico, na sede;

= 32 Oficina, antes do seminario sobre os programas, projetos e acdes na

sede;

= 42 e 52 Oficinas, antes da segunda reunido municipal, cujo tema sera o

Sistema de Informacdes.

O Quadro 2 apresenta 0 planejamento de trabalho, no que tange,

principalmente, aos eventos e visitas técnicas.
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Quadro 2 - Planejamento de Trabalho
Santa Rita do ltueto
Eventos Data Horario Local
12 Reuniao 18/05/2015 8h Mutum-MG
12 Visita técnica 21/05/2015 8h Sede
22 Visita técnica 13/07/2015 8h Sede
1° Seminario Unificado 18/07/2015 10h Sede
12 Oficina 18/09/2015 8h Sede
18/09/2015 18h Sede
20 Seminério (Setoriais) 10/09/2015 oh Sdo Josegggt)”eto (Alto
19/09/2015 14h Nossa Senhora das Gracas
22 Oficina 26/10/2015 8h Sede
3° Seminério (Unificado) 26/10/2015 18h Sede
32 Oficina 04/12/2015 8h Sede
04/12/2015 18h Sede
49 Seminario (Setoriais) 05/12/2015 oh Sdo Josegggt)“eto (Alto
05/12/2015 14h Nossa Senhora das Gracas
42 Oficina 15/02/2016 8h Sede
52 Oficina 15/02/2016 10h Sede
23 Reunio 15/02/2016 18h Sede
Audiéncia Piblica 13/04/2016 18h Sede
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(MINUTA DE NOTIFICACAO DO PREFEITO CHAMANDO AS ENTIDADES AO
FORNECIMENTO DE INFORMACOES)

(favor imprimir em papel timbrado da Prefeitura Municipal e providenciar

para que todas as entidades sejam notificadas)

NOTIFICACAO OFICIAL AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A TODAS AS
ENTIDADES ATUANTES EM SANTA RITA DO ITUETO-MG, QUE DISPONHAM DE
DADOS E INFORMACOES (REGISTROS, ESTUDOS, PROGRAMAS,
INDICADORES, ESTATISTICAS, ETC) CONSIDERADOS RELEVANTES PARA O

SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL

A Lei n°® 11.445/2007 conhecida como “Lei do Saneamento Basico” e o Decreto
n® 7.217/2010, que a regulamentou, tornaram obrigatdria a elaboracdo do Plano de
Saneamento Basico pelo titular dos servicos (0 municipio), considerando como
saneamento basico o conjunto de servicos, infraestruturas, instalagcdes operacionais e
informacdes gerenciais relacionados ao sistema de abastecimento agua potavel,
esgotamento sanitario; limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e drenagem e
manejo das aguas pluviais urbanas.

O decreto mencionado também determinou que, a partir de dezembro de 2015,
0 acesso a recursos da Unido, quando destinados a servigcos de saneamento basico,

estara condicionado a existéncia de Plano Municipal de Saneamento Basico.

Assim, em conformidade com a legislacao vigente, a administracdo municipal,
representada pelo Prefeito XXXX, deu inicio ao estabelecimento da Politica Municipal
de Saneamento Basico através de celebracdo de convénio com o Instituto BioAtlantica
IBIO-AGB Doce, o qual gerenciou a contratacdo de uma empresa consultora, a SHS —
Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. EPP, para apoiar a elaboracdo do Plano
Municipal de Saneamento Basico (PMSB) de Santa Rita do Itueto.

Segundo o Ministério das Cidades, “o poder publico local tem a responsabilidade

institucional de elaborar seu PMSB”. Consciente desta responsabilidade, o municipio

criou, no ambito do processo de elaboracdo do PMSB, os Comités de Coordenacéo e
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de Execucao, este Ultimo com a atribuicdo fundamental de elaborar o PMSB, sempre
apoiado pela empresa contratada.

Logo na primeira etapa do Plano, a empresa contratada deve iniciar o
levantamento de dados para viabilizar a apresentacdo de um diagnostico da situacao
atual dos servicos de saneamento basico no municipio.

Assim, baseando-se na Lei do Saneamento e em seu Decreto regulamentador e

na Lei de Acesso a Informacdes (Lei n° 12.527 de 18 de novembro de 2011) - que

dispbe sobre os procedimentos que asseguram o direito fundamental de acesso a
informacdo devendo ser executados em conformidade com os principios basicos da
administracdo publica, a Prefeitura Municipal de Brejetuba, a qual represento,
conclama e autoriza as Secretarias Municipais, autarquias, concessionarias,
prestadores de servi¢cos, empresas privadas, concelhos municipais e outras entidades,
que prestam, a municipalidade, servicos que sejam ligados direta ou indiretamente com
0 saneamento basico, a fornecer informacBes de carater operacional e gerencial -
incluindo e dados de gestdo e regulacdo, assim como informacdes de natureza
financeira a equipe encarregada de elaborar o Plano Municipal de Saneamento Basico
(PMSB) de Santa Rita do Itueto-MG.

A empresa contratada apresentara aos setores publicos e as demais entidades
envolvidas os questionarios e questionamentos necessarios a configuracdo do PMSB.
Aquela solicitacdo de dados e informacdes que nao for possivel atender, o gestor
publico ou o prestador de servicos devera justificar os motivos.

Para facilitar a comunicacdo entre a coordenacdo do PMSB e a empresa

contratada, podem ser usados os e-mails: julieta@shs.com.br, jodopaulo@shs.com.br

ou sheila@shs.com.br .

Esclarece-se que as atividades desenvolvidas pela SHS serdo conhecidas
publicamente através de relatérios técnicos previstos em contrato, que serao
disponibilizados a populagédo, depois de analisados e aprovados pelo Comité de
Coordenacéo do PMSB, legalmente instituido para esta e outras finalidades integrantes
do processo de elaboracdo do PMSB de Santa Rita do Itueto-MG.
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Certo de contar com a colaboracdo dos gestores publicos e demais prestadores
de servicos relacionados ao saneamento basico no municipio de Santa Rita do Itueto,

firmo a presente Notificagao Oficial aos

15 de junho de 2015

(nome do Prefeito)
Prefeito Municipal de Santa Rita do ltueto-MG
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