

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	AÇÃO	ATIVIDADE	%	2021			2022		1º trimestre/2022		2º trimestre/2022		3º trimestre/2022		4º trimestre/2022			
					Previsto	Realizado	Saldo (A)	Previsto 2022 (B)	Previsto Acumulado (C) = (A)+(B)	Executado Acumulado (D)	Saldo 31/03/2022 (E) = (C) - (D)	Executado Acumulado (F)	Saldo 30/06/2022 (H) = (C) - (F)	Executado Acumulado (F)	Saldo 30/09/2022 (H) = (C) - (F)	Executado Acumulado (F)	Saldo 31/12/2022 (H) = (C) - (F)		
EIXO 1 - PROGRAMAS E AÇÕES DE GESTÃO	<b>1. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL</b>				6,93%	145.000	#REF!	143.441,70	145.000,00	288.441,70	2.887,40	285.554,30	7.163,63	281.278,07	40.814,73	247.626,97	57.334,73	231.106,97	
		<b>P61.2 - Promover fortalecimento dos comitês</b>				4,75%	100.000	831,66	99.168,34	100.000,00	199.168,34	0,00	199.168,34	3.993,57	195.174,77	36.109,73	163.058,61	44.419,94	154.748,40
	1.1	P61.2.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica			50.000	0	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	1.1	P61.2.2	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos			50.000	831,66	49.168,34	50.000,00	99.168,34	0,00	99.168,34	3.993,57	95.174,77	36.109,73	63.058,61	44.419,94	54.748,40	
		<b>P71 - Programa de Comunicação Social</b>				1,23%	25.000	726,64	24.273,36	25.000,00	49.273,36	2.887,40	46.385,96	3.170,06	46.103,30	4.705,00	44.568,36	12.914,79	36.358,57
	1.1	P71.1	Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social			25.000	726,64	24.273,36	25.000,00	49.273,36	2.887,40	46.385,96	3.170,06	46.103,30	4.705,00	44.568,36	12.914,79	36.358,57	
		<b>P73 - Programa de Treinamento e Capacitação</b>				0,95%	20.000	0	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	1.1	P73.1	Contratação de cursos de capacitação em gestão de recursos hídricos			20.000	0	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
		<b>2. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>				2,28%	20.000	#REF!	20.000,00	140.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		<b>P61a - Projeto Desenvolvimento de um Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce;</b>				1,14%	20.000	0	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	1.2	P61a.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações - SIGA Sistema Integrado de Gestão das Águas			20.000	0	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
		<b>P61.1 - Subprograma de cadastramento e manutenção do cadastro dos usuários de recursos hídricos da bacia</b>				1,14%	0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	1.2	P61.1.1	Recadastramento dos usuários da bacia			0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
	<b>TOTAL EIXO</b>				9,21%	165.000	#REF!	163.441,70	285.000,00	448.441,70	2.887,40	445.554,30	7.163,63	441.278,07	40.814,73	407.626,97	57.334,73	391.106,97	
EIXO 2 - PROGRAMAS E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	<b>1. PROGRAMA DE SANEAMENTO</b>				0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>P11 - Programa de Saneamento da Bacia</b>				0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.1.	P11.1	Elaboração de projetos para otimização de SES.			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>P41 - Programa de Universalização do Saneamento</b>				0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.1.	P41.1	Apoio na elaboração de PMSB.			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	P41.2	Elaboração de projetos para otimização de SAA			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL EIXO</b>				0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	AÇÃO	ATIVIDADE	%	2021			2022		1º trimestre/2022		2º trimestre/2022		3º trimestre/2022		4º trimestre/2022	
					Previsto	Realizado	Saldo (A)	Previsto 2022 (B)	Previsto Acumulado (C) = (A)+(B)	Executado Acumulado (D)	Saldo 31/03/2022 (E) = (C) - (D)	Executado Acumulado (F)	Saldo 30/06/2022 (H) = (C) - (F)	Executado Acumulado (F)	Saldo 30/09/2022 (H) = (C) - (F)	Executado Acumulado (F)	Saldo 31/12/2022 (H) = (C) - (F)
EIXO 3 - PROGRAMAS E AÇÕES ESTRUTURAS	<b>1. PROGRAMA DE SANEAMENTO</b>			33,24%	900.000	#REF!	900.000,00	700.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
		<b>P42 - Programa de Expansão do Saneamento</b>		33,24%	900.000	0	900.000,00	700.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	3.1	P42.1	Programa Rio Vivo - construção de fossas sépticas e TEVAP		900.000	0	900.000,00	700.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	<b>2. PROGRAMA HIDRO AMBIENTAL</b>			55,64%	1.100.000	#REF!	1.100.000,00	1.300.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
		<b>P12 - Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos</b>		53,74%	1.100.000	0	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
	3.2.	P12.1	Programa Rio Vivo - construção de barraginhas ou poços secos		1.100.000	0	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
		<b>P52 - Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52)</b>		1,90%	0	#REF!	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	3.2	P52.1	Programa Rio Vivo - execução de proteção de nascentes		0	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	<b>3. SUSCETIBILIDADE A ENCHENTES</b>				0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>P31 - Programa Convivência com as cheias</b>		1,90%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	P31.1	Implantação de régua linimétrica		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EIXO</b>				90,79%	2.000.000	#REF!	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
<b>TOTAL</b>				100%	2.165.000	#REF!	2.163.441,70	2.285.000,00	4.448.441,70	2.887,40	4.445.554,30	7.163,63	4.441.278,07	40.814,73	4.407.626,97	57.334,73	4.391.106,97