

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	AÇÃO	ATIVIDADE	2021	2022		1º trimestre/2022		2º trimestre/2022		3º trimestre/2022		
				Saldo (A)	Previsto 2022 (B)	Previsto Acumulado (C) = (A)+(B)	Executado Acumulado (D)	Saldo 31/03/2022 (E) = (C) - (D)	Executado Acumulado (F)	Saldo 30/06/2022 (H) = (C) - (F)	Executado Acumulado (G)	Saldo 30/09/2022 (I) = (G) - (F)	
EIXO 1 - PROGRAMAS E AÇÕES DE GESTÃO	<b>1. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL</b>			143.441,70	145.000,00	288.441,70	2.887,40	285.554,30	7.163,63	281.278,07	40.814,73	247.626,97	
		<b>P61.2 - Promover fortalecimento dos comitês</b>		99.168,34	100.000,00	199.168,34	0,00	199.168,34	3.993,57	195.174,77	36.109,73	163.058,61	
	1.1	P61.2.1	Organização e realização de reuniões, eventos internos e externos do comitê de bacia hidrográfica	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	32.116,16	67.883,84	
	1.1	P61.2.2	Participação dos membros do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos	49.168,34	50.000,00	99.168,34	0,00	99.168,34	3.993,57	95.174,77	3.993,57	95.174,77	
		<b>P71 - Programa de Comunicação Social</b>		24.273,36	25.000,00	49.273,36	2.887,40	46.385,96	3.170,06	46.103,30	4.705,00	44.568,36	
	1.1	P71.1	Elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação Social	24.273,36	25.000,00	49.273,36	2.887,40	46.385,96	3.170,06	46.103,30	4.705,00	44.568,36	
		<b>P73 - Programa de Treinamento e Capacitação</b>		20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	1.1	P73.1	Contratação de cursos de capacitação em gestão de recursos hídricos	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
		<b>2. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>			20.000,00	140.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
		<b>P61a - Projeto Desenvolvimento de um Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce;</b>			20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	1.2	P61a.1	Desenvolvimento, implantação, manutenção ou atualização de sistemas de informações - SIGA Sistema Integrado de Gestão das Águas	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
		<b>P61.1 - Subprograma de cadastramento e manutenção do cadastramento e manutenção do cadastro dos usuários de recursos hídricos da bacia</b>			0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	1.2	P61.1.1	Recadastramento dos usuários da bacia	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
	<b>TOTAL EIXO</b>			163.441,70	285.000,00	448.441,70	2.887,40	445.554,30	7.163,63	441.278,07	40.814,73	407.626,97	
EIXO 2 - PROGRAMAS E AÇÕES DE PLANEJAMENTO	<b>1. PROGRAMA DE SANEAMENTO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>P11 - Programa de Saneamento da Bacia</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.1.	P11.1	Elaboração de projetos para otimização de SES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>P41 - Programa de Universalização do Saneamento</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.1.	P41.1	Apoio na elaboração de PMSB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.1.	P41.2	Elaboração de projetos para otimização de SAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL EIXO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	AÇÃO	ATIVIDADE	2021	2022		1º trimestre/2022		2º trimestre/2022		3º trimestre/2022	
				Saldo (A)	Previsto 2022 (B)	Previsto Acumulado (C) = (A)+(B)	Executado Acumulado (D)	Saldo 31/03/2022 (E) = (C) - (D)	Executado Acumulado (F)	Saldo 30/06/2022 (H) = (C) - (F)	Executado Acumulado (G)	Saldo 30/09/2022 (I) = (G) - (F)
EIXO 3 - PROGRAMAS E AÇÕES ESTRUTURAIS	<b>1. PROGRAMA DE SANEAMENTO</b>			900.000,00	700.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
		<b>P42 - Programa de Expansão do Saneamento</b>		900.000,00	700.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	3.1	P42.1	Programa Rio Vivo - construção de fossas sépticas e TEVAP	900.000,00	700.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	<b>2. PROGRAMA HIDRO AMBIENTAL</b>			1.100.000,00	1.300.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
		<b>P12 - Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos</b>		1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
	3.2.	P12.1	Programa Rio Vivo - construção de barraginhas ou poços secos	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
		<b>P52 - Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52)</b>		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	3.2	P52.1	Programa Rio Vivo - execução de proteção de nascentes	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	<b>3. SUSCETIBILIDADE A ENCHENTES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>P31 - Programa Convivência com as cheias</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3	P31.1	Implantação de réguas limimétricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL EIXO</b>			2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
<b>TOTAL</b>			2.163.441,70	2.285.000,00	4.448.441,70	2.887,40	4.445.554,30	7.163,63	4.441.278,07	40.814,73	4.407.626,97	