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1 INTRODUCAO

A partir da promulgacdo da Lei Federal n. 11.445 de 5 de janeiro de 2007, conhecida como o novo
marco regulatdrio do setor de saneamento no pais, todos os municipios em territdrio nacional sdo

convocados a elaborar seus respectivos planos de saneamento.

Esse instrumento, denominado Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB), é exigido no
Capitulo Il da Lei do Saneamento. Além de definir a titularidade aos respectivos entes da federagdo,
ou seja, ao municipio, a lei estabelece que os titulares dos servigos publicos de saneamento podem
delegar a organizagdo, a regulacdo, a fiscalizacdo e a prestacdo desses servicos, sendo o

planejamento acdo indelegdavel.

Em vista das dificuldades dos municipios em tomar para si a elaboracdo do seu PMSB, programas
governamentais, e mesmo agéncias de bacia, tém assumido a incumbéncia de desenvolvé-lo
mediante convénio. E o presente caso, onde o Comité de Bacia Hidrografica Aguas do Rio Manhuagu
(CBH Manhuacu) esta viabilizando sua elaboracdo por meio de recursos financeiros originarios da

cobranca por outorga na Bacia do Rio Doce.

Nesse contexto, o presente trabalho, denominado Plano de Investimento, refere-se ao Produto 6 da
elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico de Simonésia. Aqui serdo tratados os custos
dos projetos e as proposicoes definidos nos Produtos 4 (Objetivos e Metas) e 5 (Programas, Projetos

e AgGes).

Da segunda secdo, fard parte uma conceituacdo sobre a situacdo do municipio, com o intuito de
caracterizar, no ambito econ6mico-financeiro, o cendrio regional ao qual estd inserido. Além disso,
serdo apresentados os setores de servicos predominantes em Simonésia, assim como as principais

despesas de saneamento publicadas no Sistema Nacional de Informacées sobre Saneamento (SNIS).

Na secdao 3, serdo apresentados os custos previstos de implantacdao das agdes estruturais e
estruturantes para os servicos de saneamento bdsico, considerando os quatro componentes, ou
seja, abastecimento de dgua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e

drenagem e manejo de dguas pluviais urbanas.

Com o objetivo de estabelecer a ordem de priorizagdo dos projetos, a se¢cdo 4 apresentara a

hierarquizacdo de acordo com os critérios definidos na oficina 3 - Programas, Projetos e Agdes.

E finalmente na secdo 5, serdo apresentadas as fontes de financiamento para custear os projetos

previstos para a universalizacdo dos servicos de saneamento.
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2 SITUACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

O grau de desenvolvimento econdmico e as principais atividades por setor constituem a forma pela

qual vive a populacdo local e regional.

A agropecuaria corresponde a aproximadamente 21% do produto interno bruto da regido
hidrografica onde se insere o municipio de Simonésia. Conforme mencionado no Plano de Agdo de
Recursos Hidricos da Unidade de Planejamento e Gestdo D06 (2010), a unidade onde se situa o
municipio (UPGRH DO06) contava, no ano de 2006, com pouco mais de 104.664 hectares de area

plantada com lavouras permanentes e 35.274 hectares de lavouras temporarias.

A cafeicultura mostra-se como uma das atividades agricolas predominantes na regido em que se
insere o municipio de Simonésia. O Quadro 1 representa o volume total de café produzido no Brasil,
nos anos 1960, 1970, 1980 e 1990, com destaque para trés estados: Sdo Paulo, Parana e Minas
Gerais, que juntos participaram com um percentual consideravel da producdo nacional. Verifica-se
gue Minas Gerais mais que duplicou a producao fisica de café e proporcionalmente apresentou um
aumento de 121,41% no periodo entre 1960 e 1990. A queda de producao, verificada entre os anos

1960 e 1970, deve-se ao impacto das politicas de erradicacao.

1960 1970 1980 1990
Producéo (t) % Producéo (t) % Producéo (t) % Producéo (t) %
S&o Paulo 1.296.577 29,87% 853.333 35,66% 1.021.881 34,63% 531.317 17,64%
Parana 1.951.929 44 96% 1.074.667 44 91% 493 726 16,73% 417.109 13,85%
Minas Gerais 510.693 11,76% 242.667 10,14% 903.364 30,61% 1.130.754 37,54%
Total 3 Estados) 3.759.199 86,59% 2.170.667 90,70% 2.418.97 81,98% 2.079.180 69,03%
Brasil | 4.341.279 100,00% 2.393.153 100,00% 2.950.786 100,00% 3.012.145 100,00%

QUADRO 1 — PARTICIPAGAO DE MINAS GERAIS NA PRODUGAO BRASILEIRA DE CAFE (FONTE: CBH — Ri0 DOCE, 2010)

A economia do municipio estd baseada especialmente no setor de servicos (setor terciario) e
agropecuaria (setor primario), tendo a industria (setor secundario) uma menor participacdo no valor
adicionado total do municipio, conforme dados constantes no site do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatistica (IBGE).

De acordo com dados publicados pelo IBGE (2011), o municipio tem 40% de seu valor adicionado
proveniente da agropecudria; 5% proveniente da industria, 38% proveniente de servicos e 17%

proveniente de impostos (Figura 1). Os valores adicionados em reais para cada setor encontram-se

apresentado no Quadro 2.
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17%

B VA - Agropecuaria
m VA - Industria
VA - Servigos

VA - Impostos

38%

FIGURA 1 — VALOR ADICIONADO POR SETOR (%) (FONTE: IBGE, 2011)

Agropecuaria Inddstria Servicos Impostos Total

80.553.000,00 10.572.000,00 74.649.000,00 33.114.000,00 0,00

QUADRO 2 — VALORES ADICIONADOS POR SETOR (RS) (FONTE: IBGE, 2011)

Ha atualmente no municipio 282 empresas, além do setor tercidrio, que empregam 593 pessoas,
tendo cada uma um rendimento médio igual a 1,7 saldrios minimos (IBGE, 2010). Segundo relatério
das informacGes sobre despesas e receitas dos municipios brasileiros (Financas do Brasil — FINBRA,

2013), o orcamento do municipio Simonésia é RS 25.424.682,37.

De acordo com o Sistema Integrado de Monitoramento de Convénios (SISMOC), o municipio de
Simonésia ndo tem possui contratos com a Fundagdo Nacional de Saide (FUNASA) para a aplicagdo
de recursos no setor de saneamento. Destaca-se que esses investimentos sdo necessarios para a

ampliagdo dos servigos existentes e o atendimento as metas de universalizagdo.

Segundo publicagdo do SNIS do ano de 2011, o valor total de despesas com os servigos de agua e

esgoto foi equivalente a RS 773.149,35.
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3 PLANO DE INVESTIMENTO

O PMSB é um instrumento de planejamento da acdo do municipio para a universalizacdo dos
servicos de saneamento, entendendo a universalizagdo como a ampliagao progressiva do acesso de
todos os domicilios ocupados ao saneamento basico, conforme Lei n. 11.445/07, art. 39, inciso lll.
Em conformidade com a lei, a diretriz do plano de investimento aqui efetuado é levar saneamento

basico para todos, mas de forma eficiente, otimizando o uso de recursos naturais e financeiros.

Os objetivos decorrentes para a formulacdo de proposicdes dividem-se basicamente em
universalizacdo da prestacdo de servicos e eficiéncia na prestagdo. A universalizacdo significa levar a
infraestrutura e o servico afeito a cada usudrio potencial; ja a eficiéncia refere-se a oferta-los, porém
com o menor custo de execucdo, operacdo e manutencdo, fazendo o uso otimizado dos recursos

naturais.

As proposicGes consideradas no presente plano de investimento foram feitas a partir do
levantamento das condi¢bes operacionais atuais dos sistemas de abastecimento de agua potavel,
esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e drenagem e manejo de aguas
pluviais urbanas, além de considerar os resultados das oficinas com a participacdo social. Os custos
propostos estdo de acordo com a Nota Técnica SNSA n. 492/10, publicada pelo Ministério da Cidades

em 2011.

Para os servigos de abastecimento de agua potavel (rede de distribui¢do), esgotamento sanitario
(rede coletora) e limpeza urbana e manejo de residuos sdlidos (destinagdo final), foram

considerados 2 cenarios.

Nos servicos de abastecimento de dgua potavel e esgotamento sanitario, o cenario 1 é aquele em
gue se leva em consideracdo as caracteristicas do atual sistema implantado, observando ainda a
forma de ocupagdo do solo do municipio. J& o cendrio 2 emprega a visdo ideal em termos de
engenharia sanitdria. Por exemplo, em abastecimento de agua, as dreas urbanas contariam com
redes de 4dgua em anel passando pela calcada, denominadas redes por anel setorizadas, que
otimizam o controle do indice de perdas; em esgotamento sanitdrio, admite-se a implanta¢do de
rede coletora comum aos dois lados da rua, atendendo aos domicilios opostos, cobrindo todas as
ruas e contando com elementos de inspe¢do necessdrios. Baseando-se nesses conceitos, na
presente secdo, sdo obtidos os valores de referéncia para os dois cendrios. Os Quadros 3 e 4
apresentam os parametros de custos utilizados para obtencdo da necessidade de investimento nos

sistemas de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario.
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Para o sistema de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, para o qual a maioria dos municipios
brasileiros ndo tem capacidade financeira nem recursos técnicos suficientes (inclusive pessoal
especializado), os cendrios referem-se as duas condicdes de destinac¢do final - aterro compartilhado
e aterro individual. O Quadro 5 apresenta os parametros de custos utilizados para obtencdo da

necessidade de investimento nos sistemas de manejo de residuos sdlidos.

Com base nas informacgGes disponiveis e projetos existentes, foram estimados custos para a
implantacdo de dispositivos de drenagem de dguas pluviais para o municipio de Simonésia (Quadro
6). Os custos foram determinados por unidade de area, uma vez que a falta de cadastro da rede
atual impede o conhecimento de sua capacidade. Assim sendo, as proposicdes para a drenagem e o
manejo de dguas pluviais urbanas consideram a implantacdo de nova rede em toda a mancha

urbana.

Ressalta-se que para as localidades municipais, onde foram previstas taxas de estabilizacdo da
populacdo, ndo foram projetados os cenarios 1 e 2, sendo os custos previstos a partir de solucdes

alternativas.
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Numero de Domicilios

Unidade 1.000 <D< L e AT 4.001 <D< 10.001 <D< 20.001 <D> 34.001 <D< Referéncia
2.000 ’ ’ 10.000 20.000 34.000 64.000
Captagao RS/habitante 98,00 45,00 42,00 40,00 50,00 50,00 MINISTERIO DAS CIDADES, 2008
Estagdes . .
, . RS/habitante 50,00 33,00 29,00 25,00 13,00 11,00 MINISTERIO DAS CIDADES, 2008
Elevatérias
Aducdo RS/metro 210,00 400,00 750,00 960,00 1.320,00 1.650,00 MINISTERIO DAS CIDADES, 2008
Estacdo de . 2
RS/habitante 110,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 MINISTERIO DAS CIDADES, 2008
Tratamento
Reservagao RS/habitante 174,00 111,00 44,00 25,00 15,00 12,00 MINISTERIO DAS CIDADES, 2008
Rede de 3
L~ RS/metro 60,00 230,00 280,00 315,00 RB RB MINISTERIO DAS CIDADES, 2008
Distribuicdo
Ligagao
predial RS/und 139,91 139,91 139,91 139,91 139,91 139,91 SINAPI - MG, 2014
Hidrometro RS/und 354,57 354,57 354,57 354,57 354,57 354,57 SINAPI - MG, 2014
Setorizagao RS/setor 20.559,45 20.559,45 20.559,45 20.559,45 20.559,45 20.559,45 SINAPI — MG, 2014
Padronizacdo | oo 14 331,50 331,50 331,50 331,50 331,50 331,50 SINAPI — MG, 2014
de Cavalete
Bomba
RS/und 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 BORGES et al., 2007
Dosadora
Cloro / Fldor |RS/ano 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 BORGES et al., 2007
Tratamento . .
de Lodo RS/und 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 Projeto Executivo de ETA, 2013

QUADRO 3 - PARAMETROS DE CUSTOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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Numero de Domicilios

Unidade 1.000<D< | 2.001<D< | 4.001<D< | 8.001<D< | 10.001 <D< | 12.001 <D< | 14.001 <D< | 16.001 <D< | 18.001 <D< | 20.001 <D< Referéncia
2.000 4.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 34.000

Rede de MINISTERIO DAS
Colota R$/m 202,00 375,00 398,00 431,00 447,00 465,00 482,00 500,00 510,00 644,00 | "\ roEs 2008
Estacdo de MINISTERIO DAS
e | R$/hab 617,00 233,00 160,00 160,00 165,00 165,00 165,00 165,00 170,00 180,00 | "\ a0Es 2008
;'fea;i"’:l’ R$/und 746,17 746,17 746,17 746,17 746,17 746,17 746,17 746,17 746,17 746,17 | SINAPI-MG, 2014
Coletor
Troncoe | R$/m 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | 1.229,00 | PACHECO, 2011
Interceptor
E:ig:;’na R$/und | 184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | 184.414,85 | PACHECO, 2011

QUADRO 4 - PARAMETROS DE CUSTOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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Parametros de custo
Unidades Referéncia
Custo (RS) Unidade

Implantagdo de Aterro Sanitario 6.976.286,00 RS/und ABETRE/FGV, 2009
Implantagdo de UTC 5.000,00 RS/und MELO, 2011
Cestos de Lixo 200,00 RS/und LEROY MERLIN, 2014
Triturador de Verdes 70.000,00 RS/und VERMEER, 2014
PEV’s 500,00 RS/und COMALI, 2014
Cacamba Entulho 5.000,00 RS/und CAL LEVE, 2014
Britador de Entulho 20.000,00 RS/und JARFEL, 2014
Containers 5.000,00 RS/und CAL LEVE, 2014
Veiculo de Coleta Seletiva 170.000,00 RS/und FIPE, 2014

QUADRO 5 - PARAMETROS DE CUSTOS PARA O SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR,

2014)

Parametros de custo
Unidades Referéncia
Custo (RS) Unidade
Construcdo de Boca de Lobo Dupla 1.738,31 RS/und PMDU do Vale do Ribeira, 2010
Construcdo de Galerias - diametro varidvel 820,53 RS/und PMDU do Vale do Ribeira, 2010
Construgdo de Pogos de Visita 3.063,31 RS/und PMDU do Vale do Ribeira, 2010
Cadastro 3.646,80 RS/ha PMDU do Vale do Ribeira, 2010
Construgdo de sarjeta e sarjetdao 35,03 RS/m PMDU do Vale do Ribeira, 2010

QUADRO 6 - PARAMETROS DE CUSTOS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

3.1 ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL

As proposicdes para o Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) da sede, dos distritos e das
localidades, divididas em prazo imediato, curto, médio e longo, estdo resumidas nos quadros a

seguir.

3.1.1 Distrito Sede

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo do sistema de

abastecimento de dgua do distrito Sede.
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PRAZO/ CUSTO (R$)

PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - .
¢ INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Outorga de captacéo superficial 5.000,00 5.000,00
Captagdo superficial Melhoramento da &rea incluindo controle de acesso 10.000,00
Amplla(;a(i da oferta de agua captada (projeto e 5.000,00 81.000,00
implantacéo)
Adutora de agua bruta Projeto (_a mjplantagao (C:’:ISO necessario em funcéo 5.000,00 92.000,00
da ampliag&o da captacéo)
Slst’ema de tratamento  |Projeto e implantagdo do sistema de tratamento de 35.000,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00
de dgua lodos
Adutora de agua tratada PrOJ(?to ‘e |mE)Ianta§ao de adutoras, inclusive anéis 9.500,00 95.000,00 95.000,00
de distribuicéo
Reservagéo Ampliacéo do volume de resenagéo (Projeto e 21.500,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00
implantacé&o)
Cadastro das unidades do SAA 150.000,00 150.000,00
Déficit de rede de distribuigdo 1.000,00 17.600,00
Expanséo de rede de distribuigdo 77.500,00 102.000,00 85.000,00 180.000,00
Macromedicao e setorizagéo 21.000,00
Distribuicéo
Déficit de ligagBes de agua 200,00 3.000,00
Expanséo de ligacGes de agua 10.000,00 16.000,00 11.000,00 26.000,00
Padronizagédo de cavalete 14.000,00 28.000,00 97.000,00
Expanséo de hidrometracdo 26.000,00 41.000,00 27.000,00 66.000,00
SUBTOTAL 369.700,00| 1.023.600,00 692.000,00 654.000,00
TOTAL GERAL 2.739.300,00
| Por ano no periodo | 124.000,00 205.000,00 173.000,00 82.000,00 |
N ] PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SISZEM?EDNEQSASTECIMENTO DE AGUA - IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Captagdo superficial Manutencéo, reforma e atualizagdo das unidades 5.000,00 5.000,00 33.000,00 33.000,00
Adutora de agua bruta  |Manutengéo e substitui¢éo de trechos 31.000,00 31.000,00
Sistema de trat 1t A )
- ;1‘2 ¢ alamenio. | panutengio, reforma e atualizagéo das unidades 8.000,00 8.000,00 51.000,00 51.000,00
Adutora de agua tratada |Manutengéo e substituigéo de trechos 71.000,00 71.000,00 71.000,00
Estag&o elevatéria d A )
s ratadn ¢ |Manutenco, reforma e atualizagao das unidades 12.000,00 | 1200000 | 80.000,00 | 80.000,00
Reservagéao Manutencéo, reforma e atualizagdo das unidades 13.000,00 13.000,00 81.000,00 81.000,00
Rede de distribui¢éo (Substituicio) 80.000,00 208.000,00 174.500,00 370.000,00
Distribuicéo Ligacdes de agua (Substituicéo) 24.000,00 63.000,00 53.000,00 110.000,00
Hidrometros (Substitui¢&o) 122.000,00 315.000,00 262.000,00 553.000,00
SUBTOTAL 264.000,00 695.000,00 836.500,00{ 1.380.000,00
TOTAL GERAL 3.175.500,00
| Por ano no periodo | 88.000,00 139.000,00 210.000,00 173.000,00

QUADRO 7 — PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SAA NO DISTRITO SEDE —

CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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5 PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - .
¢ INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Outorga de captacéo superficial 5.000,00 5.000,00
Captagdo superficial Melhoramento da &rea incluindo controle de acesso 10.000,00
Amplla(;a(i da oferta de agua captada (projeto e 5.000,00 81.000,00
implantacéo)
Adutora de agua bruta Projeto (_a mjplantagao (C:’:ISO necessario em funcéo 5.000,00 92.000,00
da ampliag&o da captacéo)
Slst’ema de tratamento  |Projeto e implantagdo do sistema de tratamento de 35.000,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00
de dgua lodos
Adutora de agua tratada PrOJ(?to ‘e |mE)Ianta§ao de adutoras, inclusive anéis 9.500,00 95.000,00 95.000,00
de distribuicéo
Reservagéo Ampliacéo do volume de resenagéo (Projeto e 21.500,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00
implantacé&o)
Cadastro das unidades do SAA 150.000,00 150.000,00
Déficit de rede de distribuigdo 1.000,00 17.600,00
Expanséo de rede de distribuigdo 198.000,00 259.000,00 217.000,00 460.000,00
Macromedicao e setorizagéo 21.000,00
Distribuicéo
Déficit de ligagBes de agua 200,00 3.000,00
Expanséo de ligacGes de agua 10.000,00 16.000,00 11.000,00 26.000,00
Padronizagédo de cavalete 14.000,00 28.000,00 97.000,00
Expanséo de hidrometracdo 26.000,00 41.000,00 27.000,00 66.000,00
SUBTOTAL 490.200,00| 1.180.600,00 824.000,00 934.000,00
TOTAL GERAL 3.428.800,00
| Por ano no periodo | 164.000,00 237.000,00 206.000,00 117.000,00 |
N ] PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SISZEM?EDNEQEASTECIMENTO DE AGUA - TMIEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) [ (2027-2034)
Captagdo superficial Manutencéo, reforma e atualizagdo das unidades 5.000,00 5.000,00 33.000,00 33.000,00
Adutora de agua bruta  |Manutengéo e substitui¢éo de trechos 31.000,00 31.000,00
Sistema de tratament ) )
- ;1‘2 ¢ alamenio. | panutengio, reforma e atualizagéo das unidades 8.000,00 8.000,00 51.000,00 51.000,00
Adutora de agua tratada |Manutengéo e substituigéo de trechos 71.000,00 71.000,00 71.000,00
Estag&o elevatéria d ) )
s ratadn ¢ |Manutenco, reforma e atualizagao das unidades 12.000,00 | 1200000 | 80.000,00 | 80.000,00
Reservagéao Manutencéo, reforma e atualizagdo das unidades 13.000,00 13.000,00 81.000,00 81.000,00
Rede de distribuicéo (Substituigdo) 80.000,00 208.000,00 174.500,00 370.000,00
Distribuicéo Ligacdes de agua (Substituicéo) 24.000,00 63.000,00 53.000,00 110.000,00
Hidrémetros (Substituig&o) 122.000,00 315.000,00 262.000,00 553.000,00
SUBTOTAL 264.000,00 695.000,00 836.500,00| 1.380.000,00
TOTAL GERAL 3.175.500,00
| Por ano no periodo | 88.000,00 139.000,00 210.000,00 173.000,00 |

QUADRO 8 — PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SAA NO DISTRITO SEDE -

CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

As porcentagens de investimento para o sistema de abastecimento de dgua potdvel da sede de
Simonésia, considerando tanto implantacdo quanto manutencdo dos cendrios 1 e 2, sdo

apresentadas nas Figuras 2 e 3.

3,1% 2,7%
7 2,8% 2,4%

= Captacdo superficial
= Captacéio superficial

= AAB
= AAB
* Sistema de tratamento Sistema de tratamento
= AAT = AAT
3,1% = EEAT = EEAT
% Reservagio
= Reservacao N
= Distribui¢do
= Distribuicdo
FIGURA 2 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA O FIGURA 3 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA O
SAA NO DISTRITO SEDE - CENARIO 1 (FONTEI ELABORADO SAA NO DISTRITO SEDE - CENARIO 2 (FONTEZ ELABORADO
PELO AUTOR, 2014) PELO AUTOR, 2014)

3.1.2 Distrito de Alegria
Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo do sistema de

abastecimento de dgua do distrito de Alegria.
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — SIMONESIA/MG
PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

PRAZO/ CUSTO (R$)

PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - .
¢ VRS TTYETE IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Outorga de captacéo subterranea 10.000,00 10.000,00
Captacéo subterranea [Melhoramento da &rea incluindo controle de acesso 20.000,00
Amplla(;a(i da oferta de agua captada (projeto e 5.000,00 100.000,00
implantacéo)
Sistema de tratamento | implantagdo de sistema de desinfecgdo e 5.000,00 24.000,00 20.000,00 40.000,00
de agua fluoretacéo (Projeto e implantacéo)
Adutora de dgua tratada | FOI10 € Implantagdo de adutoras, inclusive aneis 5.000,00 42.000,00 42.000,00
de distribuicdo
Reservacio Pmplagao cjo wolume de resenvacao (Projeto e 4.000,00 80.000,00
implantacéo)
Cadastro das unidades do SAA 40.000,00 40.000,00
Déficit de rede de distribuicdo 4.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00
Expanséo de rede de distribuicao 5.000,00 10.000,00 6.000,00 12.000,00
Macromedicao e setorizagéo 21.000,00
Distribuic&o Déficit de ligagdes de agua 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Expanséo de ligacGes de agua 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00
Padronizagédo de cavalete 2.000,00 3.000,00 10.000,00
Déficit de hidrometragéo 22.000,00 55.000,00
Expanséo de hidrometrag&o 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
SUBTOTAL 130.000,00 386.000,00 89.000,00 79.000,00
TOTAL GERAL 684.000,00
| Por ano no periodo 44.000,00 78.000,00 23.000,00 10.000,00 |
N ) PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SIS;E%?EDNEQSASTECIMENTO DE AGUA - IMEDIATO CURTO MEDIO ONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Captagdo subterranea  |Manutenc¢do, reforma e atualizacdo das unidades 3.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00
Adutora de agua bruta  |Manutengao e substitui¢do de trechos 3.000,00 3.000,00
Sistema de trat 1t ) )
d: a‘;’L‘Z ¢ alamene | Manutencéio e atualizagéo das unidades 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Adutora de 4gua tratada [Manuteng&o e substituicéo de trechos 14.000,00 14.000,00
Reservagéo Manutengéo, reforma e atualizagdo das unidades 10.000,00 20.000,00 20.000,00
Rede de distribuicao (Substituicao) 10.000,00 15.000,00 13.000,00 30.000,00
Distribuig&o LigagBes de agua (Substituicao) 3.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00
Hidrometros (Substituig&o) 30.000,00 60.000,00
SUBTOTAL 17.000,00 39.000,00 111.000,00 160.000,00|
TOTAL GERAL 327.000,00
| Por ano no periodo 6.000,00 8.000,00 28.000,00 20.000,00

QUADRO 9 — PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SAA NO DISTRITO DE

ALEGRIA — CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — SIMONESIA/MG
PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

PRAZO/ CUSTO (R$)

PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - .
¢ vy iy IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Outorga de captacéo subterranea 10.000,00 10.000,00
Captacéo subterranea [Melhoramento da &rea incluindo controle de acesso 20.000,00
Amplla(;a(i da oferta de agua captada (projeto e 5.000,00 100.000,00
implantacéo)
= 3 = - - =
istema de ratamento | Implantagdo de sistema de desinfecgdo e 5.000,00 24.000,00 20.000,00 40.000,00
de agua fluoretacéo (Projeto e implantacéo)
Adutora de dgua tratada | FOI10 € Implantagdo de adutoras, inclusive aneis 5.000,00 42.000,00 42.000,00
de distribuicdo
Reservacio Pmplagao cjo wolume de resenvacao (Projeto e 4.000,00 80.000,00
implantacéo)
Cadastro das unidades do SAA 40.000,00 40.000,00
Déficit de rede de distribuicdo 4.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00
Expanséo de rede de distribuicao 15.000,00 20.000,00 20.000,00 34.000,00
Macromedicao e setorizagéo 21.000,00
Distribuic&o Déficit de ligagdes de agua 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Expanséo de ligacGes de agua 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00
Padronizagédo de cavalete 2.000,00 3.000,00 10.000,00
Déficit de hidrometragéo 22.000,00 55.000,00
Expanséo de hidrometrag&o 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
SUBTOTAL 140.000,00 396.000,00 103.000,00 101.000,00
TOTAL GERAL 740.000,00
| Por ano no periodo 47.000,00 80.000,00 26.000,00 13.000,00 |
N ) PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SISZE%?EDNEQSASTECIMENTO DE AGUA - IMEDIATO CURTO MEDIO ONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Captagdo subterranea  |Manutenc¢do, reforma e atualizacdo das unidades 3.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00
Adutora de agua bruta  |Manutengao e substitui¢do de trechos 3.000,00 3.000,00
Sistema de trat 1t ) )
d: a‘;’L‘Z ¢ alamene | Manutencéio e atualizagéo das unidades 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Adutora de 4gua tratada [Manuteng&o e substituicéo de trechos 14.000,00 14.000,00
Reservagéo Manutengéo, reforma e atualizagdo das unidades 10.000,00 20.000,00 20.000,00
Rede de distribuicao (Substituicao) 10.000,00 15.000,00 13.000,00 30.000,00
Distribuig&o LigagBes de agua (Substituicao) 3.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00
Hidrometros (Substituig&o) 30.000,00 60.000,00
SUBTOTAL 17.000,00 39.000,00 111.000,00 160.000,00|
TOTAL GERAL 327.000,00
| Por ano no periodo 6.000,00 8.000,00 28.000,00 20.000,00

QUADRO 10 — PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SAA NO DISTRITO DE

ALEGRIA - CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

As porcentagens de investimento para o sistema de abastecimento de agua potavel do distrito de

Alegria, considerando tanto implantacdo quanto manutenc¢do dos cenarios 1 e 2, sdo apresentadas

nas Figuras 4 e 5.

1% = Captago subterrinea
- = AAB

= Sistema de tratamento

" AAT
= Reservagdo

= Distribuicio

FIGURA 4 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA O
SAA NO DISTRITO DE ALEGRIA - CENARIO 1 (FONTE:

ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

1.1.1 Distrito de Sdo Simao do Rio Preto

0,56% = Captagdo subterranea
= AAB

= Sistema de tratamento
= AAT

= Reservagio

= Distribuicio

FIGURA 5 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA O

SAA NO DISTRITO DE ALEGRIA - CENARIO 2 (FONTE:

ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo do sistema de

abastecimento de 4gua do distrito de Sdo Simao do Rio Preto.
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — SIMONESIA/MG
PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

5 i PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O S:SJE?—QS:N'?%ASTECIMENTO DE AGUA - IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Outorga de captacéo superficial 5.000,00 5.000,00
Captag&o superficial Melhoramento da &rea incluindo controle de acesso 10.000,00
Ampllagaci da oferta de agua captada (projeto e 1.000,00 11.000,00
implantacéo)
. Amplla(;aci do sistema tratamento de agua (Projeto e 1.000,00 10.000,00
Sistema de tratamento  [implantac&o)
de 4gua i i | i
g IF(’)r;éeszto e implantag&o do sistema de tratamento de 35.000,00 350.000,00 350.000,00
Adutora de gua tratada | 'S0 € implantacdo de adutoras, inclusive anéis 4.000,00 32.000,00 32.000,00
de distribuicdo
Reservagdo Ampllag:ao~ do wlume de reservacao (Projeto e 2.000,00 40.000,00
implantacéo)
Cadastro das unidades do SAA 42.000,00 42.000,00
Déficit de rede de distribuigdo 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00
Expanséo de rede de distribui¢éo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 14.000,00
Macromedicao e setorizagédo 21.000,00
Distribuicao Déficit de ligagdes de agua 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Expanséo de ligagGes de agua 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00
Padronizagdo de cavalete 1.000,00 2.000,00 10.000,00
Déficit de hidrometracao 20.000,00 40.000,00
Expanséo de hidrometragédo 4.000,00 5.000,00 4.000,00 10.000,00
SUBTOTAL 142.000,00 570.000,00 413.000,00 36.000,00,
TOTAL GERAL 1.161.000,00
| Por ano no periodo | 48.000,00 114.000,00 104.000,00 5.000,00 |
N ] PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SISZE%?EDNEQE)ASTECIMENTO DE AGUA - IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Captagdo superficial Manutencéo, reforma e atualizagdo das unidades 1.100,00 1.100,00 10.000,00 10.000,00
Adutora de agua bruta  |Manutengéo e substitui¢éo de trechos 10.000,00 10.000,00
Estag&o elevatéria d A )
égf:;fufaeva M8 IManutengao, reforma e atualizagéo das unidades 12.000,00 12.000,00 40.000,00 40.000,00
Sistema de trat 1t A )
- ;;]z ¢ ralamenio | panutencio, reforma e atualizagéo das unidades 1.300,00 1.300,00 10.000,00 10.000,00
Adutora de agua tratada [Manutengéo e substituigéo de trechos 21.000,00 21.000,00
Reservagao Manutencéo, reforma e atualizagdo das unidades 2.000,00 2.000,00 13.000,00 13.000,00
Rede de distribui¢éo (Substituicio) 10.000,00 20.000,00 20.000,00 32.000,00
Distribuicéo Ligacdes de agua (Substituicéo) 2.000,00 5.000,00 4.000,00 10.000,00
Hidrémetros (Substitui¢&o) 21.000,00 45.000,00
SUBTOTAL 28.400,00 41.400,00 149.000,00 191.000,00|
TOTAL GERAL 409.800,00
| Por ano no periodo | 10.000,00 9.000,00 38.000,00 24.000,00 |

QUADRO 11 — PROPOSIGOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SAA NO DISTRITO DE SAO

SIMAO DO RIO PRETO - CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — SIMONESIA/MG
PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

5 PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - .
¢ INVESTIMENTO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Outorga de captacéo superficial 5.000,00 5.000,00
Captag&o superficial Melhoramento da &rea incluindo controle de acesso 10.000,00
Ampllagaci da oferta de agua captada (projeto e 1.000,00 11.000,00
implantacéo)
. Amplla(;aci do sistema tratamento de agua (Projeto e 1.000,00 10.000,00
Sistema de tratamento  [implantac&o)
de 4gua i i | i
g IF(’)r;éeszto e implantag&o do sistema de tratamento de 35.000,00 350.000,00 350.000,00
Adutora de gua tratada | 'S0 € implantacdo de adutoras, inclusive anéis 4.000,00 32.000,00 32.000,00
de distribuicdo
Reservagdo Ampllag:ao~ do wlume de reservacao (Projeto e 2.000,00 40.000,00
implantacéo)
Cadastro das unidades do SAA 42.000,00 42.000,00
Déficit de rede de distribuigdo 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00
Expanséo de rede de distribui¢éo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00
Macromedicao e setorizagédo 21.000,00
Distribuicao Déficit de ligagdes de agua 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Expanséo de ligagGes de agua 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00
Padronizagdo de cavalete 1.000,00 2.000,00 10.000,00
Déficit de hidrometracao 20.000,00 40.000,00
Expanséo de hidrometragédo 4.000,00 5.000,00 4.000,00 10.000,00
SUBTOTAL 152.000,00 580.000,00 423.000,00 62.000,00,
TOTAL GERAL 1.217.000,00
| Por ano no periodo | 51.000,00 116.000,00 106.000,00 8.000,00 |
N < PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SISZE&?EI’D\IECQSASTECIMENTO DE AGUA - IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Captag&o superficial Manutengao, reforma e atualizagdo das unidades 1.100,00 1.100,00 10.000,00 10.000,00
Adutora de dgua bruta  [Manutencéo e substituicdo de trechos 10.000,00 10.000,00
PR———
?g;?ﬁfuf:"a“’”a % |Manutencéo, reforma e atualizacdo das unidades 12.000,00 12.000,00 40.000,00 40.000,00
Si d
d::gti e tratamento Manutencgéo, reforma e atualizagdo das unidades 1.300,00 1.300,00 10.000,00 10.000,00
Adutora de agua tratada | Manutencéo e substituicdo de trechos 21.000,00 21.000,00
Reservagéo Manutencao, reforma e atualizagdo das unidades 2.000,00 2.000,00 13.000,00 13.000,00
Rede de distribuicao (Substituicao) 10.000,00 20.000,00 20.000,00 32.000,00
Distribuic&o Ligagdes de agua (Substituig&o) 2.000,00 5.000,00 4.000,00 10.000,00
Hidrometros (Substituigéo) 21.000,00 45.000,00
SUBTOTAL 28.400,00 41.400,00 149.000,00 191.000,00|
TOTAL GERAL 409.800,00
| Por ano no periodo | 10.000,00 9.000,00 38.000,00 24.000,00 |

QUADRO 12 — PROPOSIGOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SAA NO DISTRITO DE SAO

SIMAO DO RIO PRETO - CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

As porcentagens de investimento para o sistema de abastecimento de agua potavel do distrito de
Sao Simao do Rio Preto, considerando tanto implantacdo quanto manutengao dos cenarios 1 e 2, sdo

apresentadas nas Figuras 6 e7.

3,5%1,3%

333%  1,23% g 39%

» Captagdo superficial

= Captacdo superficial
= AAB

= EEAB

= AAB
= EEAB
= Sistema de tratamento
= AAT

= Reservacdo

= Sistema de tratamento

= AAT
4,6%

= Reservagio 4,43%
® Distribuigio

= Distribuicio

FIGURA 6 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA O FIGURA 7 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA O
SAA NO DISTRITO DE SA0O SIMAO DO RIO PRETO - CENARIO SAA NO DISTRITO DE SA0 SIMAO DO RIO PRETO - CENARIO
1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

3.1.3 Localidade de Santo Ant6nio do Marreco

O quadro a seguir apresenta os custos previstos para a universalizacdo do sistema de abastecimento

de dgua da localidade de Santo Anténio do Marreco.



\/

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — SIMONESIA/MG
PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

PRAZO/ CUSTO (R$)

PROPOSICOES PARA O S:SJE!—QSEN'?%ASTEGMENTO DE AGUA - IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Outorga de captacéo subterranea 10.000,00 10.000,00
Captacédo subterranea [Melhoramento da &rea incluindo controle de acesso 20.000,00
Amplla(;a(i da oferta de agua captada (projeto e 2.500,00 25.000,00 25.000,00
implantacéo)
Sistema de tratamento | implantagdo de sistema de desinfecgdo e 5.000,00 24.000,00 20.000,00 39.000,00
de agua fluoretacéo (Projeto e implantacéo)
Adutora de 4gua tratada | 'OIE1C € Implantagdo de adutoras, inclusive anéis 4.000,00 33.000,00 33.000,00
de distribuicéo
Reservagao Ampliagao do volume de resenagao (Projeto e 3.000,00 22.000,00 22.000,00
implantacéo)
Cadastro das unidades do SAA 9.000,00 9.000,00
Déficit de rede de distribuigdo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00
Macromedicao e setorizagéo 11.000,00 11.000,00
Déficit de ligagdes de agua 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Distribuicéo
Expanséo de ligacdes de agua 1.000,00
Padronizacédo de cavalete 1.000,00 1.000,00 3.000,00
Déficit de hidrometragéo 6.000,00 15.000,00
Expanséo de hidrometrag&o 1.000,00
SUBTOTAL 65.500,00 143.000,00 117.000,00 51.000,00
TOTAL GERAL 376.500,00
Por ano no periodo | 22.000,00 29.000,00 30.000,00 7.000,00 |
N i PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SISZEII\L/JI¢E1’3\IIECQSASTECIMENTO DE AGUA - IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Captagéo subterranea |Manutengdo, reforma e atualizagdo das unidades 1.500,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00
Si d
d:rgt e tratamento Manutencéo e atualizagdo das unidades 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Adutora de agua tratada [Manutenc&o e substituicdo de trechos 11.000,00 11.000,00
Reservacéo Manutencéo, reforma e atualizagdo das unidades 1.000,00 1.000,00 4.500,00 4.500,00
Distribuica N -
stribuigao Rede de distribuic&o (Substituic&o) 3.000,00 6.000,00 5.000,00 9.500,00
Ligacdes de agua (Substituicdo) 1.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00
SUBTOTAL 6.500,00 11.500,00 33.500,00 39.000,00
TOTAL GERAL 90.500,00
| Por ano no periodo | 3.000,00 3.000,00 9.000,00 5.000,00 |

QUADRO 13 — PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SAA NA LOCALIDADE DE

SANTO ANTONIO DO MARRECO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

As porcentagens de investimento para o sistema de abastecimento de dgua potavel da localidade de
Santo Anténio do Marreco sdao apresentadas na Figura 8. Conforme mencionado anteriormente, para

localidades ndo foram projetados cendrios 1 e 2 em fungdo da taxa de estabilizagdo populacional.

= Captagdo subterrdnea
= Sistema de tratamento
= AAT

= Reservacdo

= Distribuicdo

FIGURA 8 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA O SAA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MARRECO (FONTE:

ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

3.1.4 Localidade de Vargem Grande

O quadro a seguir apresenta os custos previstos para a universalizacdo do sistema de abastecimento

de 4dgua da localidade de Vargem Grande.
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5 ’ PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SIIS\'I/'EQA_}A”\I/:I):N%I\%ASTECIMENTO DE AGUA - IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Outorga de captacéo subterranea 5.000,00 5.000,00
Captagé&o subterranea
Melhoramento da area incluindo controle de acesso 10.000,00
= 3 = - - =
|st?m e tratamento |mp|antagao de §|stema de de5|[1fecc;ao e 3.000,00 12.000,00 10.000,00 20.000,00
de agua fluoretacéo (Projeto e implantacéo)
Adutora de 4gua tratada | 'OIS1C € Implantagdo de adutoras, inclusive anéis 4.000,00 25.000,00 25.000,00
de distribuicéo
Reservacio Ampllag:ao~ do wlume de reservagéo (Projeto e 1.000,00 15.000,00
implantacé&o)
Cadastro das unidades do SAA 4.000,00 4.000,00
Déficit de rede de distribuicdo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 400,00
Macromedicao e setorizagéo 21.000,00
Distribuicdo
Déficit de ligagdes de agua 200,00 200,00
Padronizagé&o de cavalete 200,00 400,00 2.000,00
Déficit de hidrometracdo 3.000,00 7.000,00
SUBTOTAL 31.400,00 85.400,00 38.200,00 25.400,00
TOTAL GERAL 180.400,00
Por ano no periodo | 11.000,00 18.000,00 10.000,00 4.000,00 |
~ . PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SISZEII\L/JI_?EIID\EQSASTECIMENTO DE AGUA - IMEDIATO CURTO MEDIO ONGO
(2015-2017) | (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Captagéo subterranea  |Manutengdo, reforma e atualizagdo das unidades 1.500,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00
Sistema de tratamento o . ~ .
de 4gua Manutencéo e atualizagdo das unidades 100,00 500,00 500,00
Adutora de agua tratada [ Manutenc&o e substituicdo de trechos 15.000,00 15.000,00
Reservacéo Manutencao, reforma e atualizagdo das unidades 300,00 2.000,00 2.000,00
Rede de distribuicéo (Substitui¢&o) 2.000,00 4.000,00 3.000,00 6.000,00
Distribuic&o Ligacdes de agua (Substituicéo) 300,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00
Hidrémetros (Substituig&o) 4.000,00 7.000,00
SUBTOTAL 3.800,00 6.900,00 35.500,00 42.500,00
TOTAL GERAL 88.700,00
| Por ano no periodo | 2.000,00 2.000,00 9.000,00 6.000,00 |

QUADRO 14 — PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SAA NA LOCALIDADE DE

VARGEM GRANDE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de abastecimento de dgua potavel da localidade de

Vargem Grande s3ao apresentadas na Figura 9.
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FIGURA 9 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA O SAA NA LOCALIDADE DE VARGEM GRANDE (FONTE: ELABORADO PELO

AUTOR, 2014)

3.2 ESGOTAMENTO SANITARIO

As proposic0es para o Sistema de Esgotamento Sanitario (SES)da sede, dos distritos e das

localidades, divididas em prazo imediato, curto, médio e longo, estdo resumidas nos quadros a

seguir.

3.2.1 Distrito Sede

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo do sistema de

esgotamento sanitario do distrito Sede.

- < PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SIIS\'I;EI\S/I_,?\I MDENETSc;BOTAMENTO SANITARIO - —[WiEDIATO =URTO MEDIO TONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SES 150.000,00 150.000,00
Déficit da rede coletora 165.000,00 1.154.000,00 | 1.318.500,00 [ 660.000,00
Rede coletora Expanséo da rede coletora 127.500,00 167.000,00 139.500,00 297.000,00
Déficit de ligacdes de esgoto 98.000,00 683.000,00 781.000,00 391.000,00
Expanséo de ligages de esgoto 63.500,00 83.000,00 69.000,00 144.000,00
Coletor t ] i a
Coletor tronco e PrOJeto e implantagéo de coletor tronco e/ou 203.000,00 1.352.000,00 1.352.000,00 | 1.352.000,00
interceptor interceptor
Estagéo elevatéria d
es;‘ii" elevatoriade 15 ieto e implantagéo de EEE 10.000,00 93.000,00 93.000,00
Linha de recalque Projeto e implantac&o de linhas de recalque 22.500,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Sistema de tratamento  |Projeto de implantac&o de sistema de tratamento 66.000,00 439.000,00 439.000,00 439.000,00
de esgoto de esgoto
SUBTOTAL 905.500,00 4.271.000,00| 4.342.000,00| 3.433.000,00
TOTAL GERAL 12.951.500,00
| Por ano no periodo 302.000,00 855.000,00 1.086.000,00  430.000,00 |
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- P PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SI;;EB(IJ?EI:’)\‘IE(;E%GOTAMENTO SANITARIO - —[WiEDIATO CURTO MEDIO TONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)

Substituicdo da rede de esgoto 10.000,00 109.000,00 202.000,00 577.000,00
Rede coletora

Substituig&o das ligagdes de esgoto 3.000,00 31.000,00 59.000,00 166.000,00
Coletor tronco e o N
interceptor Manuteng&o e substituicio de trechos 406.000,00 406.000,00
E:;a;zo elevatdria de Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 6.000,00 37.000,00 37.000,00
Linha de recalque Reforma e atualizag&o da unidade 45.000,00 45.000,00
dsfzgige tratamento Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 25.500,00 170.000,00 170.000,00
SUBTOTAL 13.000,00 171.500,00 919.000,00| 1.401.000,00
TOTAL GERAL 2.504.500,00

Por ano no periodo | 5.000,00 35.000,00 230.000,00  176.000,00 |

QUADRO 15 — PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SES NO DISTRITO SEDE -

CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

- P PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - =
¢ NVESTTYETS IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SES 150.000,00 150.000,00
Déficit da rede coletora 165.000,00 1.154.000,00 | 1.318.500,00 | 660.000,00
Rede coletora Expanséo da rede coletora 158.000,00 206.000,00 173.000,00 366.000,00
Déficit de ligagdes de esgoto 98.000,00 683.000,00 781.000,00 391.000,00
Expanséo de ligagcbes de esgoto 63.500,00 83.000,00 69.000,00 144.000,00
F:oletor tronco e FrOJeto e implantacéo de coletor tronco e/ou 203.000,00 1.352.000,00 1.352.000,00 | 1.352.000,00
interceptor interceptor
Estagéo elevatéria d ) )
casore % IProjeto e implantagdo de EEE 10.000,00 93.000,00 93.000,00
Linha de recalque Projeto e implantagéo de linhas de recalque 22.500,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Sistema de tratamento  |Projeto de implantac&o de sistema de tratamento 66.000,00 439.000,00 439.000,00 439.000,00
de esgoto de esgoto
SUBTOTAL 936.000,00 4.310.000,00{ 4.375.500,00| 3.502.000,00
TOTAL GERAL 13.123.500,00
Por ano no periodo | 302.000,00 855.000,00 1.086.000,00 430.000,00 |
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N i PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SI,\SAZEI\S?E?\EigGOTAMENTO SANITARIO - TMIEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)

Substituicdo da rede de esgoto 10.000,00 109.000,00 202.000,00 577.000,00
Rede coletora

Substituig&o das ligagdes de esgoto 3.000,00 31.000,00 59.000,00 166.000,00
Coletor tronco e ~ I
interceptor Manutencéo e substituicdo de trechos 406.000,00 406.000,00
Estac&o elevatoéria d . .
es;izo elevatoria de Manutencao, reforma e atualizagdo da unidade 6.000,00 37.000,00 37.000,00
Linha de recalque Reforma e atualizag&o da unidade 45.000,00 45.000,00
dsfzgzge tratamento Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 25.500,00 170.000,00 170.000,00
SUBTOTAL 13.000,00 171.500,00 919.000,00( 1.401.000,00
TOTAL GERAL 2.504.500,00
| Por ano no periodo | 5.000,00 35.000,00 230.000,00  176.000,00 |

QUADRO 16 — PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SES NO DISTRITO SEDE -

CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de esgotamento sanitario da sede de Simonésia,
considerando tanto implantagdo quanto manutengao dos cendrios 1 e 2, sdo apresentadas nas

Figuras 10 e 11.

= Rede coletora
= Rede coletora 3,6%
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FIGURA 10 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA O FIGURA 11 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA O

SES NO DISTRITO SEDE - CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO SES NO DISTRITO SEDE - CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO

PELO AUTOR, 2014) PELO AUTOR, 2014)

3.2.2 Distrito de Alegria
Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizagdo do sistema de

esgotamento sanitario do distrito de Alegria.
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~ A PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SIIE\';IEI;/I:I?\I SENE-?(?OTAMENTO SANITARIO - IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SES 40.000,00 40.000,00
Déficit da rede coletora 25.000,00 180.000,00 200.000,00 100.000,00
Rede coletora Expanséo da rede coletora 20.000,00 23.000,00 20.000,00 40.000,00
Déficit de ligagdes de esgoto 10.000,00 70.000,00 80.000,00 40.000,00
Expanséo de ligagcbes de esgoto 6.000,00 10.000,00 6.000,00 14.000,00
F:oletor tronco e FrOJeto e implantag&o de coletor tronco e/ou 80.000,00 760.000,00 760.000,00
interceptor interceptor
Estag&o elevatéria d . .
casore % IProjeto e implantagdo de EEE 10.000,00 190.000,00
Linha de recalque Projeto e implantacéo de linhas de recalque 7.500,00 75.000,00 75.000,00
Sistema de tratamento  |Projeto de implantac&o de sistema de tratamento 15.000,00 290.000,00
de esgoto de esgoto
SUBTOTAL 213.500,00 1.638.000,00] 1.141.000,00 194.000,00
TOTAL GERAL 3.186.500,00
Por ano no periodo | 72.000,00 328.000,00 286.000,00 25.000,00
i i PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SI;;EYJ?;\EE%GOTAMENTO SANITARIO - IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Substituigdo da rede de esgoto 2.000,00 20.000,00 30.000,00 85.000,00
Rede coletora
Substituicdo das ligagdes de esgoto 1.000,00 4.000,00 10.000,00 17.000,00
Coletor tronco e ~ T
interceptor Manutencg&o e substituicio de trechos 160.000,00 160.000,00
Estag&o elevatéria d . .
et % |Manutengo, reforma e atualizagéo da unidade 5.600,00 37.000,00 | 37.000,00
Linha de recalque Reforma e atualizagdo da unidade 15.000,00 15.000,00
dsizn;tge tratamento Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 20.000,00 62.000,00 62.000,00
SUBTOTAL 3.000,00 49.600,00 314.000,00 376.000,00
TOTAL GERAL 742.600,00
| Por ano no periodo | 1.000,00 10.000,00 79.000,00 47.000,00 |

QUADRO 17 — PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SES NO DISTRITO DE

ALEGRIA - CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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PROPOSIGOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO -

PRAZOJ CUSTO (R%)

IMEDIATO z
INVESTIMENTO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SES 40.000,00 40.000,00
Déficit da rede coletora 25.000,00 180.000,00 200.000,00 100.000,00
Rede coletora Expanséo da rede coletora 30.000,00 32.000,00 30.000,00 60.000,00
Déficit de ligagdes de esgoto 10.000,00 70.000,00 80.000,00 40.000,00
Expanséo de ligagcbes de esgoto 6.000,00 8.000,00 6.000,00 14.000,00
| - - =
Coletor tronco e PrOJeto e implantag&o de coletor tronco e/ou 80.000,00 760.000,00 760.000,00
interceptor interceptor
Estag&o elevatéria d . .
casore % IProjeto e implantagdo de EEE 10.000,00 190.000,00
Linha de recalque Projeto e implantagédo de linhas de recalque 7.500,00 75.000,00 75.000,00
Sistema de tratamento  |Projeto de implantac&o de sistema de tratamento 15.000,00 290.000,00
de esgoto de esgoto
SUBTOTAL 223.500,00 1.645.000,00| 1.151.000,00 214.000,00
TOTAL GERAL 3.233.500,00
Por ano no periodo 72.000,00 328.000,00 286.000,00 25.000,00
. . PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - -
¢ MANUTENCAO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Substituigdo da rede de esgoto 2.000,00 20.000,00 30.000,00 85.000,00
Rede coletora
Substituigdo das ligagdes de esgoto 1.000,00 4.000,00 10.000,00 17.000,00
Coletor tronco e ~ L
interceptor Manutencg&o e substituicao de trechos 160.000,00 160.000,00
Estag&o elevatéria d . .
esgiiio clevatoria de Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 5.600,00 37.000,00 37.000,00
Linha de recalque Reforma e atualizagdo da unidade 15.000,00 15.000,00
dsizn;tge tratamento Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 20.000,00 62.000,00 62.000,00
SUBTOTAL 3.000,00 49.600,00 314.000,00 376.000,00
TOTAL GERAL 742.600,00
| Por ano no periodo 1.000,00 10.000,00 79.000,00 47.000,00 |

QUADRO 18 — PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SES NO DISTRITO DE

ALEGRIA - CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de esgotamento sanitario do distrito de Alegria,

considerando tanto implantacdo quanto manutencdo dos cendrios 1 e 2, sdo apresentadas nas

Figuras 12 e 13.
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FIGURA 12 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA O FIGURA 13 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA O
SES NO DISTRITO DE ALEGRIA - CENARIO 1 (FONTE: SES NO DISTRITO DE ALEGRIA - CENARIO 2 (FONTE:
ELABORADO PELO AUTOR, 2014) ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

3.2.3 Distrito de S3o Simao do Rio Preto

Os quadros a seguir apresentam os custos previstos para a universalizacdo do sistema de

esgotamento sanitario do distrito de Sdo Simdo do Rio Preto.

~ A PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O Slls\'gilg/l_ﬁ SIIEENI%FSC?OTAMENTO SANITARIO - —MIEDIATO CURTO MEDIO TONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SES 42.000,00 42.000,00
Déficit da rede coletora 30.000,00 210.000,00 240.000,00 120.000,00
Rede coletora Expanséo da rede coletora 22.000,00 30.000,00 24.000,00 50.000,00
Déficit de ligagdes de esgoto 10.000,00 50.000,00 60.000,00 30.000,00
Expanséo de ligagcbes de esgoto 10.000,00 10.000,00 6.000,00 12.000,00
poletor tronco e ErOJeto e implantag&o de coletor tronco e/ou 74.000,00 740.000,00 740.000,00
interceptor interceptor
Estag&o elevatéria d . .
casore % IProjeto e implantagdo de EEE 10.000,00 190.000,00
Linha de recalque Projeto e implantagédo de linhas de recalque 12.000,00 120.000,00 120.000,00
Sistema de tratamento  |Projeto de implantac&o de sistema de tratamento 13.000,00 250.000,00
de esgoto de esgoto
SUBTOTAL 223.000,00 1.642.000,00| 1.190.000,00 212.000,00
TOTAL GERAL 3.267.000,00
Por ano no periodo | 75.000,00 329.000,00 298.000,00 27.000,00
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PROPOSIGOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO -

PRAZO/ CUSTO (R$)

= IMEDIATO z
MANUTENCAO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)

Substituicdo da rede de esgoto 2.000,00 20.000,00 40.000,00 110.000,00
Rede coletora

Substituig&o das ligagdes de esgoto 1.000,00 3.000,00 5.000,00 13.000,00
Coletor tronco e o N
interceptor Manuteng&o e substituicio de trechos 150.000,00 150.000,00
E:;a;zo elevatdria de Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 6.000,00 40.000,00 40.000,00
Linha de recalque Reforma e atualizag&o da unidade 24.000,00 24.000,00
dsfzgige tratamento Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 10.000,00 50.000,00 50.000,00
SUBTOTAL 3.000,00 39.000,00 309.000,00 387.000,00
TOTAL GERAL 738.000,00
| Por ano no periodo | 1.000,00 8.000,00 78.000,00 49.000,00 |

QUADRO 19 — PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SES NO DISTRITO DE SAO

SIMAO DO RIO PRETO — CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

PROPOSIGOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO -

PRAZOJ CUSTO (R%)

IMEDIATO z
INVESTIMENTO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SES 42.000,00 42.000,00
Déficit da rede coletora 30.000,00 210.000,00 240.000,00 120.000,00
Rede coletora Expanséo da rede coletora 25.000,00 40.000,00 30.000,00 60.000,00
Déficit de ligacdes de esgoto 10.000,00 50.000,00 60.000,00 30.000,00
Expanséo de ligagdes de esgoto 10.000,00 10.000,00 6.000,00 12.000,00
_Coletor tronco e FrOJetO e implantag&o de coletor tronco e/ou 74.000,00 740.000,00 740.000,00
interceptor interceptor
20 clovalor]
Ezgﬁz" elevatrade o ieto e implantagdo de EEE 10.000,00 190.000,00
Linha de recalque Projeto e implantagdo de linhas de recalque 12.000,00 120.000,00 120.000,00
Sistema de tratamento  |Projeto de implantag&o de sistema de tratamento 13.000,00 250.000,00
de esgoto de esgoto
SUBTOTAL 226.000,00 1.652.000,00{ 1.196.000,00 222.000,00|
TOTAL GERAL 3.296.000,00
| Por ano no periodo | 75.000,00 329.000,00 298.000,00 27.000,00 |
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l" PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — SIMONESIA/MG

PROPOSIGOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO -

PRAZO/ CUSTO (R$)

= IMEDIATO Z
MANUTENCAO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Substituicdo da rede de esgoto 2.000,00 20.000,00 40.000,00 110.000,00
Rede coletora
Substituig&o das ligagdes de esgoto 1.000,00 3.000,00 5.000,00 13.000,00

Coletor tronco e

interceptor Manutencéo e substituicdo de trechos

150.000,00 150.000,00

Estacdo elevatéria de

esgoto Manutencéo, reforma e atualizag&o da unidade

6.000,00 40.000,00 40.000,00

Linha de recalque Reforma e atualizag&o da unidade

24.000,00 24.000,00

Sistema de tratamento

de esgoto Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 10.000,00 50.000,00 50.000,00
SUBTOTAL 3.000,00 39.000,00]  309.000,00]  387.000,00
TOTAL GERAL 738.000,00

| Por ano no periodo | 1.000,00 8.000,00 78.000,00 49.000,00 |

QUADRO 20 — PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SES NO DISTRITO DE SAO

SIMAO DO RIO PRETO - CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de esgotamento sanitario do distrito de Sdo Simao

do Rio Preto, considerando tanto implantagdo quanto manuten¢do dos cenarios 1 e 2, sdo

apresentadas nas Figuras 14 el5.
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FIGURA 14 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA O
SES NO DISTRITO DE SAO SIMAO DO RIO PRETO - CENARIO

1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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FIGURA 15 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA O
SES NO DISTRITO DE SAO SIMAO DO RIO PRETO - CENARIO

2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

3.2.4 Localidade de Santo Ant6nio do Marreco

O quadro a seguir apresenta os custos previstos para a universalizagdo do sistema de esgotamento

sanitario da localidade de Santo Antdnio do Marreco.
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. . PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SIIE\'I/'EZI_I,?\I SIIEENETSC?OTAMENTO SANITARIO - —WEDIATO CURTO MEDIO ONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)

Cadastro das unidades do SES 9.000,00 9.000,00
Rede coletora Déficit da rede coletora 10.000,00 70.000,00 80.000,00 40.000,00

Déficit de ligacdes de esgoto 3.000,00 19.000,00 22.000,00 11.000,00
F:oletor tronco e _PrOJeto e implantag&o de coletor tronco e/ou 42.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00
interceptor interceptor
Sistema de tratamento  |Projeto de implantac&o de sistema de tratamento 9.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00
de esgoto de esgoto
SUBTOTAL 73.000,00 429.000,00 433.000,00 382.000,00
TOTAL GERAL 1.317.000,00

Por ano no periodo | 25.000,00 86.000,00 109.000,00 48.000,00

. . PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SI;;EI\LAJ?E?\E;E?)GOTAMENTO SANITARIO - IMEDIATO CURTO MEDIO ONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)

Substituicdo da rede de esgoto 1.000,00 6.000,00 11.000,00 30.000,00
Rede coletora

Substituicdo das ligagdes de esgoto 1.000,00 1.000,00 2.000,00 4.000,00
Coletor tronco e ~ T
interceptor Manuteng&o e substituicao de trechos 83.000,00 83.000,00
j::t;r;itie fratamento Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 9.500,00 16.000,00 16.000,00
SUBTOTAL 2.000,00 16.500,00 112.000,00 133.000,00
TOTAL GERAL 263.500,00
| Por ano no periodo | 1.000,00 4.000,00 28.000,00 17.000,00 |

QUADRO 21 — PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGCAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SES NA LOCALIDADE DE

SANTO ANTONIO DO MARRECO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014).

As porcentagens de investimento para o sistema de esgotamento sanitario da localidade de Santo
Antbnio do Marreco sdo apresentadas na Figura 16. Conforme mencionado anteriormente, para

localidades ndo foram projetados cendrios 1 e 2 em fungdo da taxa de estabilizagao populacional.
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FIGURA 16 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA O SES NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MARRECO (FONTE:

ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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3.2.5 Localidade de Vargem Grande

O quadro a seguir apresenta os custos previstos para a universalizacdo do sistema de esgotamento

sanitario da localidade de Vargem Grande.

PROPOSIGOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO -

PRAZO/ CUSTO (R$)

IMEDIATO 2
INVESTIMENTO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SES 4.000,00 4.000,00
Rede coletora Déficit da rede coletora 5.500,00 39.000,00 44.000,00 22.000,00
Déficit de ligagdes de esgoto 2.000,00 9.000,00 10.000,00 5.000,00
@Ietor tronco e !DrOJeto e implantagéo de coletor tronco e/ou 34.000,00 226.000,00 226.000,00 226.000,00
interceptor interceptor
Sistema de tratamento  |Projeto de implantag&o de sistema de tratamento
de esgoto de esgoto 2.000,00 39.000,00
SUBTOTAL 47.500,00 317.000,00 280.000,00 253.000,00)
TOTAL GERAL 897.500,00
Por ano no periodo | 16.000,00 64.000,00 70.000,00 32.000,00
~ A PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - -
¢ MANUTENCAO IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) (2018-2022) (2023-2026) (2027-2034)
Substituigdo da rede de esgoto 200,00 3.000,00 6.000,00 16.000,00
Rede coletora
Substituigdo das ligagdes de esgoto 100,00 400,00 1.000,00 2.000,00
Coletor tronco e ~ T
interceptor Manuteng&o e substituicao de trechos 68.000,00 68.000,00
j:ir;itie fratamento Manuteng&o, reforma e atualizagdo da unidade 2.000,00 7.000,00 7.000,00
SUBTOTAL 300,00 5.400,00 82.000,00 93.000,00
TOTAL GERAL 180.700,00
| Por ano no periodo | 1.000,00 2.000,00 21.000,00 12.000,00 |

QUADRO 22 — PROPOSIGOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SES NA LOCALIDADE DE

VARGEM GRANDE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de esgotamento sanitario da localidade de Vargem

Grande sdo apresentadas na Figura 17.
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FIGURA 17 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SES NA LOCALIDADE VARGEM GRANDE (FONTE: ELABORADO PELO

AUTOR, 2014)

3.3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

As proposicdes para o Sistema de Residuos Sélidos da sede, dos distritos e das localidades, divididas

em prazo imediato, curto, médio e longo, estdao resumidas nos quadros a seguir.
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PROPOSICOES PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS

PRAZO/ CUSTO (R$)

SOLIDOS IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Cestos em vias publicas 10.000,00
Manutencéo de cestos em vias publicas 300,00 300,00
Coleta
Veiculos para a coleta domiciliar 170.000,00
Manutengéo de weiculos para a coleta domiciliar 11.000,00 11.000,00
Veiculos para a coleta seletiva 170.000,00
Coleta seletiva  |Manutengao de veiculos para a coleta seletiva 6.000,00 6.000,00
Implantag&o de PEV's 500,00 10.000,00
Trituradores méweis para verdes 70.000,00
Limpeza urbana [Manutencéo de trituradores méweis para verdes 3.000,00
Retroescavadeira 140.000,00
Implantac&@o de ecopontos ou aquisi¢éo de cacambas 1.000,00 20.000,00
Residuos de .
construgéo civil Britador de entulho 20.000,00
Manutencgéo de britador de entulho 1.000,00
Operagéo da UTC 650.000,00 520.000,00 | 1.040.000,00
Manutencéo da UTC 20.000,00 16.000,00 32.000,00
Destinagéo final |Implanta¢do do aterro consorciado 53.000,00 873.000,00 873.000,00
Operagéo do aterro consorciado 177.000,00 143.500,00 293.000,00
Manutencg&o do aterro consorciado 6.000,00 5.000,00 9.000,00
SUBTOTAL 54.500,00 | 2.336.000,00 | 1.578.800,00 | 1.391.300,00
TOTAL GERAL 5.360.600,00
| Por ano no periodo 18.166,67 468.000,00 395.000,00 174.000,00 |

QUADRO 23 — PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SRS NO MUNICIPIO DE

SIMONESIA - CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)



PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

l" PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — SIMONESIA/MG

PROPOSICOES PARA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS

PRAZO/ CUSTO (R$)

SOLIDOS IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Cestos em vias publicas 10.000,00
Manutencéo de cestos em vias publicas 300,00 300,00
Coleta
Veiculos para a coleta domiciliar 170.000,00
Manutencéo de weiculos para a coleta domiciliar 11.000,00 11.000,00
Veiculos para a coleta seletiva 170.000,00
Coleta seletiva  |Manutencao de veiculos para a coleta seletiva 6.000,00 6.000,00
Implantagé&o de PEV's 500,00 10.000,00
Trituradores méveis para verdes 70.000,00
Limpeza urbana |Manutencg&o de trituradores moéweis para verdes 3.000,00
Retroescavadeira 140.000,00
Implantagdo de Ecopontos ou aquisicdo de cagambas 1.000,00 20.000,00
Residuos de .
construgdo civil Britador de entulho 20.000,00
Manutencgé&o de britador de entulho 1.000,00
Operagéo da UTC 650.000,00 | 520.000,00 | 1.040.000,00
Manutencao da UTC 20.000,00 16.000,00 32.000,00
Destinagéo final |Implantagc&o do aterro de pequeno porte 210.000,00 |3.489.000,00( 3.489.000,00
Operagéo do aterro de pequeno porte 472.000,00 | 382.500,00 | 781.000,00
Manutencéo do aterro de pequeno porte 15.000,00 12.000,00 24.000,00
SUBTOTAL 211.500,00 |5.256.000,00( 4.440.800,00 | 1.894.300,00
TOTAL GERAL 11.802.600,00
Por ano no periodo 71.000,00  1.052.000,00 1.111.000,00 237.000,00 |

QUADRO 24 — PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SRS NO MUNICIPIO DE

SIMONESIA - CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema limpeza urbana e destina¢do de residuos sélidos do

municipio de Simonésia serdo apresentadas nas Figuras 18 e 19.
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FIGURA 18 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SRS FIGURA 19 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SRS
- CENARIO 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014) - CENARIO 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

A destinacdo final compartilhada, apresentada no cenario 1, evidencia a reducdo de despesas para
as administracGes publicas, entre outros pontos favordveis, como: (1) economia na gestdo de
servigos e atividades publicas, (2) planejamento estratégico municipal e regional, (3) ordenamento
territorial, (4) estabelecimento de sinergias entre programas estaduais e municipais, (5)
possibilidade de municipios menores exercerem fungGes publicas mais complexas, (6) ganho de
escala no custeio da instalagdo e da manutencdo dos empreendimentos, (7) maior poder de
barganha na busca de investimentos (aumento da capacidade de endividamento e diminui¢do do
risco), (8) potencial de desenvolvimento de grande know how técnico, (9) possibilidade de licitagGes

compartilhadas entre os entes consorciados.

De acordo com a Abetre/FGV (2009), a operagdo de um aterro sanitdrio somente passa a ser
economicamente viavel a partir de quantitativos didrios superiores a 100 toneladas. Essa condigao
reflete a atual situagdo da maior parte dos municipios de Minas Gerais. Em sua maioria, os pequenos
municipios contam com antigos lixdes ou aterros em valas simples, hoje chamados de aterros
controlados, cujo conceito foi adotado como uma situacgdo intermedidria a solu¢do definitiva, legal e

tecnicamente adequada as exigéncias atuais.

As solugdes compartilhadas sao uma forma de se estabelecer relagdes de cooperagdo federativa
para a realizagdo de objetivos de interesse comum. Essa medida mostra-se como solug¢do favoravel
frente ao elevado custo dos aterros individuais e aos resultados pouco efetivos obtidos pela gestao
individual. A articulagdo entre os municipios pode ser realizada por meio de associa¢des, agéncias,

foruns, empresas, autarquias, redes ou consorcios.

Considerando a possibilidade de destina¢do final compartilhada, foram tracados raios de 50 km, 80
km e 100 km a partir de Simonésia (Figura 20). Além da identificacdo dos municipios que poderiam
assumir a incumbéncia de ser cidade-polo em eventual consércio, é possivel analisar as distancias
entre os municipios contemplados em eventual sistema de destinagdo final compartilhada.

Recomenda-se que os municipios a serem considerados num sistema compartilhado de destinacdo



v PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — SIMONESIA/MG
PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

final situem-se numa distancia inferior a 50 km, isso para que ndo haja necessidade de instalagdo de

areas de transbordo intermediarias.

Destaca-se que para a viabilizacdo do local para a destinacdo final dos residuos, mostra-se
necessdrio um estudo de massa para a definicdo de locais apropriados, baseando-se nas leis
municipais vigentes (Zoneamento, Plano Diretor, Cédigo de Obras e demais relacionadas a

organizacao municipal).
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FIGURA 20 — IDENTIFICACAO DE MUNICIPIOS PARA POSSIVEL SISTEMA DE DESTINAGAO COMPARTILHADA (FONTE: ELABORADO

PELO AUTOR, 2014)
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3.4 DRENAGEM E MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS URBANAS

As proposicoes para o sistema de drenagem urbana (SDU) da sede, dos distritos e das localidades,

divididas em prazo imediato, curto, médio e longo, estdo resumidas nos quadros a seguir.

3.4.1 Distrito Sede

O quadro a seguir apresenta os custos previstos para a universalizacdo do sistema de drenagem

urbana do distrito Sede.

PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSIGCOES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) [ (2023-2026) | (2027-2034)
Cadastro das unidades do SDU 150.000,00 150.000,00
Galerias de aguas pluviais | 186.000,00
Pocgos de visita 7.000,00
Projeto microdrenagem
Bocas de lobo 15.000,00
Sarjeta e sarjetdo 71.500,00
Galerias de aguas pluviais 1.851.000,00 | 1.851.000,00
Pocos de visita 69.000,00 69.000,00
Rede de drenagem Implantac&o
Bocas de lobo 143.000,00 143.000,00
Sarjeta e sarjetédo 715.000,00 715.000,00
Galerias de aguas pluviais 391.000,00 1.229.000,00
Pocos de visita 8.000,00 28.000,00
Reforma
Bocas de lobo 23.000,00 70.000,00
Sarjeta e sarjetédo 58.000,00 63.000,00
Limpeza do sistema 14.000,00 28.000,00 41.000,00
SUBTOTAL 429.500,00| 2.942.000,00{ 3.286.000,00 1.431.000,00)
TOTAL GERAL 8.088.500,00
[ Por ano no periodo | 144.000,00  589.000,00  822.000,00  179.000,00 |

QUADRO 25 — PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SDU NO DISTRITO SEDE

(FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de drenagem de aguas pluviais urbanas da sede de

Simonésia, considerando tanto implanta¢do quanto manutencgdo, sdo apresentadas na Figura 21.
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FIGURA 21 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA O SDU NO DISTRITO SEDE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

3.4.2 Distrito de Alegria

O quadro a seguir apresenta os custos previstos para a universalizacdo do sistema de drenagem

urbana do distrito de Alegria.

PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSIGOES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Cadastro das unidades do SDU 40.000,00 40.000,00
Galerias de aguas pluviais 50.000,00
Pocgos de visita 2.000,00
Projeto microdrenagem
Bocas de lobo 4.000,00
Sarjeta e sarjetdo 20.000,00
Galerias de aguas pluviais 480.000,00 480.000,00
Pocos de visita 20.000,00 20.000,00
Rede de drenagem Implantac&o
Bocas de lobo 40.000,00 40.000,00
Sarjeta e sarjetédo 190.000,00 190.000,00
Galerias de aguas pluviais 103.000,00 320.000,00
Pocos de visita 10.000,00
Reforma
Bocas de lobo 10.000,00 21.000,00
Sarjeta e sarjetédo 15.000,00 20.000,00
Limpeza do sistema 4.000,00 10.000,00 12.000,00
SUBTOTAL 116.000,00 774.000,00 868.000,00 383.000,00
TOTAL GERAL 2.141.000,00
[ Por ano no periodo | 39.000,00  155.000,00  217.000,00 48.000,00 |

QUADRO 26 — PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENCAO PARA A UNIVERSALIZACAO DO SDU NO DISTRITO DE

ALEGRIA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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As porcentagens de investimento para o sistema de drenagem de aguas pluviais urbanas do distrito

de Alegria, considerando tanto implantacdo quanto manutencdo, sdo apresentadas na Figura 22.
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FIGURA 22 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA O SDU NO DISTRITO DE ALEGRIA (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR,

2014)

3.4.3 Distrito de S3o Simao do Rio Preto

O quadro a seguir apresenta os custos previstos para a universalizacdo do sistema de drenagem

urbana do distrito de Sdo Sim&o do Rio Preto.
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PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Cadastro das unidades do SDU 42.000,00 42.000,00
Galerias de aguas pluviais | 53.000,00
Pocos de visita 2.000,00
Projeto microdrenagem
Bocas de lobo 4.000,00
Sarjeta e sarjetdo 21.000,00
Galerias de aguas pluviais 530.000,00 530.000,00
Pocos de visita 20.000,00 20.000,00
Rede de drenagem Implantagao
Bocas de lobo 40.000,00 40.000,00
Sarjeta e sarjetdo 210.000,00 210.000,00
Galerias de aguas pluviais 110.000,00 360.000,00
Pocos de visita 11.000,00
Reforma
Bocas de lobo 10.000,00 23.000,00
Sarjeta e sarjetdo 20.000,00 20.000,00
Limpeza do sistema 5.000,00 10.000,00 13.200,00
SUBTOTAL 122.000,00 847.000,00 950.000,00 427.200,00
TOTAL GERAL 2.346.200,00
| Por ano no periodo | 41.000,00  170.000,00  238.000,00 54.000,00 |

QUADRO 27 — PROPOSIGOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SDU NO DISTRITO DE SAO

SIMAO DO RIO PRETO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de drenagem de aguas pluviais urbanas do distrito
de S3o Simado do Rio Preto, considerando tanto implantagdo quanto manuteng¢do, sdo apresentadas

na Figura 23.
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FIGURA 23 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SDU NO DISTRITO DE SAO SIMAO DO RI0 PRETO (FONTE: ELABORADO

PELO AUTOR, 2014)
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3.4.4 Localidade de Santo Anténio do Marreco

O quadro a seguir apresenta os custos previstos para a universalizacdo do sistema de drenagem

urbana da localidade de Santo Ant6nio do Marreco.

PRAZO/ CUSTO (R$)
PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) (2027-2034)
Cadastro das unidades do SDU 9.000,00 9.000,00
Galerias de aguas pluviais 10.000,00
Pocos de visita 1.000,00
Projeto microdrenagem
Bocas de lobo 1.000,00
Sarjeta e sarjetdo 3.000,00
Galerias de aguas pluviais 98.500,00 98.500,00
Rede de drenagem Pocos de visita 4.000,00 4.000,00
Implantagéo
Bocas de lobo 8.000,00 8.000,00
Sarjeta e sarjetdo 30.000,00 30.000,00
Galerias de aguas pluviais 20.000,00 52.000,00
Reforma Bocas de lobo 1.500,00 4.000,00
Sarjeta e sarjetédo 3.000,00 3.000,00
Limpeza do sistema 1.000,00 2.000,00 2.000,00
SUBTOTAL 24.000,00 150.500,00 167.000,00 61.000,00)
TOTAL GERAL 402.500,00
[ Por ano no periodo | 8.000,00 31.000,00 42.000,00 8.000,00 |

QUADRO 28 — PROPOSIGOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGCAO DO SDU NA LOCALIDADE DE

SANTO ANTONIO DO MARRECO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

As porcentagens de investimento para o sistema de drenagem de aguas pluviais urbanas da

localidade de Santo Antonio do Marreco, considerando tanto implantagdo quanto manutengao, sao

apresentadas na Figura 24.
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FIGURA 24 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SDU NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO DO MARRECO (FONTE:

ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

3.4.5 Localidade de Vargem Grande

O quadro a seguir apresenta os custos previstos para a universalizacdo do sistema de drenagem

urbana da localidade de Vargem Grande.

PRAZO/ CUSTO (R$)

PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA IMEDIATO CURTO MEDIO LONGO
(2015-2017) | (2018-2022) | (2023-2026) | (2027-2034)
Cadastro das unidades do SDU 4.000,00 4.000,00
Galerias de aguas pluviais 5.000,00
Pogos de \isita 200,00
Projeto microdrenagem
Bocas de lobo 400,00
Sarjeta e sarjetdo 1.500,00
Galerias de aguas pluviais 50.000,00 50.000,00
Rede de drenagem
Pogos de \isita 2.000,00 2.000,00
Implantagdo
Bocas de lobo 3.500,00 3.500,00
Sarjeta e sarjetdo 15.000,00 15.000,00
Galerias de aguas pluviais 39.000,00
Reforma
Sarjeta e sarjetdo 2.000,00 2.000,00
Limpeza do sistema 200,00 1.000,00 1.000,00
SUBTOTAL 11.100,00 74.700,00 73.500,00 42.000,00
TOTAL GERAL 201.300,00
| Por ano no periodo 4.000,00 15.000,00 19.000,00 6.000,00 |

QUADRO 29 — PROPOSICOES PARA INVESTIMENTO E MANUTENGAO PARA A UNIVERSALIZAGAO DO SDU NA LOCALIDADE DE

VARGEM GRANDE (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)
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As porcentagens de investimento para o sistema de drenagem de d4guas pluviais urbanas da
localidade de Vargem Grande, considerando tanto implantagdo quanto manutencdo, sdo

apresentadas na Figura 25.
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FIGURA 25 — PORCENTAGENS DE INVESTIMENTO PARA SDU NA LOCALIDADE DE VARGEM GRANDE (FONTE: ELABORADO PELO

AUTOR, 2014)

3.5 PROPOSICOES PARA A POPULACAO RURAL DISPERSA

Como proposta de universalizagdo dos servicos de saneamento para a populagdo rural dispersa
(saneamento individual), foram consideradas ac¢des previstas no programa Melhorias Sanitdrias
Domiciliares, da Fundag¢do Nacional da Saude (FUNASA, 2014), e na publicacdo “Boas Praticas
Ambientais na Cafeicultura”, da Empresa de Assisténcia Técnica e Extensdo Rural do Estado de
Minas Gerais (EMATER, 2013). Em func¢do da necessidade de solugdes individualizadas em diversas
situacOes, principalmente nas pequenas localidades e periferias das cidades, esses programas visam
a atuar nos domicilios atendendo as necessidades basicas de saneamento das familias, por meio de
instalacGes hidros sanitarias minimas, relacionados ao uso da dgua, a higiene e ao destino adequado

dos esgotos domiciliares.

De forma geral, as ac6es de melhoria domiciliar tém como objetivo implantar soluc¢des individuais e
coletivas de pequeno porte, com tecnologias apropriadas, contribuindo assim com a reducado dos
indices de morbimortalidade, provocadas pela falta ou inadequacdo das condi¢cdes de saneamento
domiciliar. Além disso, visa a dotar os domicilios de melhorias sanitdrias, necessarias a protecdo das
familias e a promoc¢do de hdbitos higiénicos. Os projetos vinculados tanto a FUNASA quanto a
EMATER preveem solugGes para o suprimento de dgua potavel, a destinagdo de dguas residuais e a

aquisicdo de utensilios sanitdrios.
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3.5.1 Suprimento de Agua Potavel

Nesta secdo, serdo apresentadas proposi¢ées de suprimento de agua para a populagao rural situada

em domicilios dispersos.

A. Captacdo de Agua e Fornecimento de Cloro

Pelas localidades rurais dispersas tratarem-se de ocupac¢des afastadas do sistema publico de
abastecimento, sdo propostos pocos fredticos rasos como sistema de captacdo de agua. O poco
escavado ou perfurado no solo é uma instalacao utilizada para o aproveitamento do lencol freatico,
com profundidade de até 20 metros, revestido, tampado e equipado com bomba elétrica ou manual.
Destaca-se que a dgua que provém dos pocos freaticos estd mais sujeita a contaminacdo por dgua de
chuva, a infiltracdo de esgotos no solo, a contaminacdo por agrotdxicos, a residuos sélidos

depositados de forma incorreta no ambiente, a dejetos de animais, dentre outros.

Para garantir a qualidade dessa dgua na propriedade, alguns cuidados devem ser tomados, desde a
construcdo até a correta utilizacdo dessas estruturas. A perfuracdo do poco deve acontecer numa
distancia minima de 45 metros de estabulos, currais, galinheiros, sumidouros ou qualquer outra
fonte de contaminacgdo. O local escolhido para a construgdo deve ter um solo que ndo seja muito
resistente, de forma que o pocgo raso possa ser aberto manualmente. Além disso, deve ser verificada

a necessidade de autorizagdo junto ao 6rgdo responsavel.

Obedecendo aos parametros estabelecidos na Portaria n. 2.914/11, devem ser previstos
procedimentos para a limpeza e dispositivos para a desinfecgdo da agua captada no pogo. Baseando-
se no estudo de andlise do custo da captacdo subterranea (BORGES, 2004), além de pesquisas de
mercado, estabeleceu-se que o custo mensal de fornecimento de pastilhas de cloro para cinco
domicilios rurais é equivalente a RS 6,00. A desinfec¢do por meio de pastilhas de cloro é uma forma
de garantir a qualidade da agua a ser consumida, uma vez que, mesmo respeitada a distancia de
currais e outras fontes poluidoras, a agua do lencol freatico é suscetivel a contaminagdo a montante.
Com relacdo a limpeza dos pocos de abastecimento, deve ser feita pelo menos uma vez ao ano

(EMATER, 2013).

De acordo com a Nota Técnica SNSA n. 492/10, publicada pelo Ministério das Cidades em 2011, o

custo para a implantacdo de sistemas de captacdo de dgua é equivalente a RS 98,00 por habitante.
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B. Reservatorio Elevado

O reservatodrio elevado de dgua é um recipiente destinado ao armazenamento de dgua do domicilio,
podendo ser de fibra de vidro, polietileno, pré-fabricado de concreto armado ou alvenaria, ndo
devendo ser utilizado material como amianto na sua composi¢do. Poderd ser implantado sobre
estrutura de alvenaria ou madeira ou, ainda, sobre outro tipo de estrutura que garanta altura

suficiente para que a agua chegue com pressdo adequada ao domicilio.

Assim como o pogo raso, devem ser previstos procedimentos de limpeza periddica no reservatério de

armazenamento de agua.

De acordo com a Nota Técnica SNSA n. 492/10, publicada pelo Ministério das Cidades em 2011, o

custo para a implantacdo de reservatdrios é equivalente a RS 174,00 por habitante.

3.5.2 Destinacdo de Aguas Residuais

Nesta secdo, serdo apresentadas proposicoes de destinacdo de aguas residuais para a populacdo

rural situada em domicilios dispersos.

A. Fossa Séptica e Filtro Bioldgico

A solucdo domiciliar que apresenta a tecnologia mais indicada para sistemas individuais é a
combinacdo de fossa séptica e filtro bioldgico. Na definicdo das alternativas técnicas para o
tratamento e a destinagdao ambientalmente corretos dos esgotos sanitarios no meio rural, devem-se
levar em conta o relevo, a textura e a permeabilidade do solo; o posicionamento em relagdo ao

ponto de abastecimento de dgua; os corpos d’dgua préximos as areas de preservagao permanente.

A fossa séptica é uma unidade cilindrica ou de secdo retangular, utilizada para o tratamento de
esgotos por processo de sedimentacdo, flotacdo e digestdo. Pode ser construida em alvenaria,
argamassa armada (ferro e cimento) ou outro sistema construtivo que garanta a impermeabilidade, a
durabilidade e as dimensdes definidas em projeto. Em terrenos que geralmente ficam encharcados,
recomenda-se a utilizacdo de fossa séptica constituida em material pré-fabricado, como polietileno,

fibra de vidro, dentre outros.

Depois de passar pela fossa séptica, o efluente deve passar por mais um processo de tratamento,
sendo preferencialmente filtro bioldgico, a fim de garantir que o efluente final esteja em condi¢des
de ser disposto em solo ou reaproveitado na irrigacdo. O filtro € um tanque em forma cilindrica,

retangular ou quadrada, que pode ser construido em alvenaria, argamassa armada (ferro e cimento)
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ou outro sistema construtivo que garanta a impermeabilidade, dentre outros requisitos definidos no

projeto.

Para a construcdo do sistema de tratamento de aguas residuais (fossa séptica e filtro biolégico),
devem ser atendidos alguns requisitos, tais como: (1) deve ser implantado a uma distancia minima
de 1,5 metros das construgdes, dos limites de terreno, dos sumidouros, das valas de infiltracao e do
ramal predial de agua; (2) deve ser implantado a uma distadncia minima de 3 metros de arvores e de
qualquer ponto da rede publica de abastecimento de agua; (3) deve ser implantado a uma distancia
minima de 30 metros de pocos freaticos e de corpos d’agua de qualquer natureza. A cada ano,

devera ser feita a limpeza da fossa séptica para retirar o lodo que se acumula no fundo.

Ressalta-se que o efluente que sai do filtro bioldgico deve ser destinado a vala de infiltracdo, a vala

de filtracdo, ao sumidouro ou a outra solucdo técnica indicada.

B. Vala de Infiltracdo, Vala de Filtracdo e Sumidouro
Conforme mencionado anteriormente, o efluente de saida do filtro biolégico deve ser encaminhado
ao sistema de disposicao final do efluente tratado, sendo os mais comuns: vala de infiltracdo, vala de

filtracdo e sumidouro.

As valas de infiltragdo sdo valas escavadas no solo, proximas a superficie, ndo impermeabilizadas,
destinadas a disposicdo final do efluente tratado. Esse sistema é proposto geralmente quando o
lengol fredtico é bastante raso (préximo a superficie), inviabilizando a adog¢do de sumidouros. O
comprimento total das valas depende do tipo de solo e da quantidade de efluentes. De maneira
geral, para as areas rurais, recomenda-se aproximadamente 6 metros lineares de vala para cada

usuario do sistema.

J4 as valas de filtragdo sdo valas escavadas no solo, préximas a superficie, preenchidas com pedras,
areia ou carvao, onde o efluente tratado é langado por gravidade, por meio de tubulagao perfurada.
O efluente percola pela vala de filtragdo e passa por processo de filtragem bioldgica, aumentando
assim o tratamento do efluente. Esse sistema é indicado para as localidades onde o solo é pouco

permeadvel e o lencol fredtico é raso.

Os sumidouros sao pogos escavados no solo, destinados a disposi¢ao final do efluente tratado,
devendo ser revestidos internamente e tampados e conter dispositivo de ventilacdo. Para a defini¢do
do local onde o sumidouro deve ser implantado, devem ser atendidos os mesmos requisitos

propostos para os sistemas de fossa séptica e filtro bioldgico, a saber: (1) deve ser implantado a uma
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distancia minima de 1,5 metros das construcées, dos limites de terreno, das valas de infiltracdo e do
ramal predial de agua; (2) deve ser implantado a uma distadncia minima de 3 metros de arvores e de
qualquer ponto da rede publica de abastecimento de agua; (3) deve ser implantado a uma distancia

minima de 15 metros de pocos fredticos e de corpos d’dgua de qualquer natureza.

De acordo com a Nota Técnica SNSA n. 492/10, publicada pelo Ministério das Cidades em 2011, o
custo para a implantacdo de sistemas de agua residuais, considerando o tratamento e a disposi¢do

dos efluentes tratados, é equivalente a RS 617,00 por habitante.

3.5.3 Utensilios Sanitarios e Escoamento de Agua Pluviais

Nesta secdo, serdao apresentadas solucdes de higiene e seguranca sanitdria para a populagao rural

situada em domicilios dispersos.

A. Conjunto Sanitario

O conjunto sanitario é definido como espacgo fisico comumente chamado de banheiro, dotado de
vaso sanitario, lavatério e chuveiro. Deve ser construido preferencialmente na parte interna ou
integrado ao domicilio para facilitar o acesso dos moradores, e ndo deve ter nenhum material

utilizado na construcdo constituido em amianto.

A darea destinada ao banho deve conter instalagbes que permitam o uso da agua corrente, com
chuveiro elétrico ou ndo, alimentado preferencialmente por reservatério domiciliar. O lavatdrio é
destinado a lavagem das maos e do rosto e a escovagdo dentdria, entre outras acdes de higiene
pessoal. Considerando que a instalacdo e utilizagdo do conjunto sanitario geram aguas residuais, o

sistema deve prever destinagdo do efluente para o sistema de tratamento domiciliar.

Em acesso as planilhas orcamentdrias do programa Melhorias Sanitarias Domiciliares da FUNASA, o
custo referente a implantagdo de conjunto sanitario em domicilios rurais é equivalente a RS 8.000,00
por unidade implantada. Considerando que a média de habitantes por domicilios rurais do municipio
de Simonésia (IBGE, 2010) é igual 3,70, foi possivel prever o custo de implanta¢cdo de conjunto

sanitario por domicilio.
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B. Recipiente para Residuos Solidos

Ha alguns anos, tornou-se comum a presenca de residuos na paisagem rural, causando ndo sé o
problema da questdo visual, mas também todos os outros relativos a sua presenga, como
contaminacado do solo, da dgua e do ar e dos seres vivos, gerando problemas ambientais e de saude
publica (EMATER, 2013). Tratando-se de residuos gerados no meio rural, é importante destacar a
guestdo das embalagens de agrotdxico, que ndo podem ser descartadas junto com os residuos

comuns.

Os residuos e as embalagens de agrotdxicos sdo objetos de logistica reversa, conforme preconizado
na Politica Nacional de Residuos Soélidos (PNRS). Segundo a Lei Federal n. 12.305/10, os
consumidores deverdo efetuar a devolugdo, apds o uso, aos comerciantes ou distribuidores. Na
propriedade rural, o armazenamento das embalagens vazias de agrotdxico, etapa que precede o
recolhimento pelo vendedor, deve acontecer em local apropriado, exclusivo, trancado e arejado.
Conforme apresentado na publicacdo “Boas Praticas Ambientais na Cafeicultura” da EMATER (2013),
o produtor rural deve exigir do vendedor (credenciado) um local para devolver as embalagens vazias

de agrotoxicos.

Tratando-se dos demais residuos produzidos nas propriedades rurais, sdo propostos recipientes para
residuos solidos. Conforme apresentado no programa Melhorias Sanitarias Domiciliares, da FUNASA
(2014), os recipientes para residuos sélidos sdo dispositivos destinados a disposi¢cdo temporaria do
residuo produzido no domicilio, adaptado para a colocagdo de sacolas plasticas até que sejam

recolhidos pela coleta publica municipal.

Tendo em vista a implanta¢do de efetivas a¢des de coleta seletiva, inclusive para a zona rural, é
proposto que o recipiente para residuos sdélidos seja dividido em dois compartimentos para facilitar
a separagao do residuo seco do Umido. Destaca-se que os recipientes para os residuos sélidos
devem ser preferencialmente metalicos, protegidos com pintura antioxidante e instalados na frente

do domicilio, a uma altura minima de 80 cm do chao, visando a impedir a acdo de animais.

Baseando-se em pesquisas de mercado, foi obtido um valor equivalente a RS 200,00 por conjunto de
recipiente para residuos sélidos. Assim como o conjunto sanitdrio domiciliar, o custo para os
recipientes de acondicionamento dos residuos sélidos foi obtido por meio da média de habitantes

por domicilios rurais do municipio de Simonésia (IBGE, 2010).



v PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — SIMONESIA/MG
PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

C. Escoamento de Agua Pluviais e Manutenc3o de Estradas Vicinais

O que determina a vida util de estradas vicinais é a capacidade que tém de escoar superficialmente
as aguas pluviais. Segundo Baesso e Gongalves (apud Fattori 2007), os principais problemas que
acabam interferindo negativamente na serventia do pavimento sdo: se¢dao transversal impropria,
escoamento superficial inadequado, corrugacdes, excesso de poeira, buracos etc. Ambos os
problemas mencionados podem ser solucionados mediante a acdo de maquinas pesadas, como

moto niveladora, retroescavadeira e rolo compressor.

O escoamento superficial inadequado ocasiona o acimulo de dgua na plataforma de rolamento da
estrada, sendo caracterizado pelo mau funcionamento dos dispositivos de drenagem e, muitas

vezes, pela inexisténcia de elementos de manutencdo periddica.

O uso de materiais bem compactados, com superficie de rolamento adequadamente mantida,
resulta em estradas com durabilidade satisfatdria e reduzidos custos para a manutencdo futura.
Nesse sentido, foi proposto o custo de operacdo de maquinas moto niveladoras para executar
reparos e manutengdes nas estradas vicinais do municipio de Simonésia. O valor de operacdo de
maquinas moto niveladoras é equivalente a RS 70,00 por hora, obtido junto ao Departamento de

Estradas de Rodagem (DER) por meio das Tabelas de Precos Unitarios (TPU).

3.5.4 Custos Previstos

Com base no levantamento de campo e nas informagdes publicadas nos Setores Censitarios do IBGE

(2010), foi possivel definir a populacdo rural dispersa do municipio de Simonésia.

Levando em conta a populagdo rural estabelecida no Censo Demografico IBGE (2010) e
desconsiderando os habitantes dos distritos-sede, Alegria e Sdo Simdo do Rio Preto e das localidades
Varge Grande e Santo Anténio do Marreco, atendidos pelos servicos publicos de saneamento basico,
foram contabilizados 10.816 habitantes em regiGes que ndo sdo atendidas por sistemas publicos de

saneamento, contemplando as localidades de Santa Luzia, Sao Vicente e Cachoeirao.

Baseando-se nos custos previstos para as unidades de saneamento basico, foi calculada a ordem de

investimento para o saneamento rural, conhecidas como alternativas individuais (Quadro 30).
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Alternativas individuais de Custo previsto (R$) Referancia
saneamento

Captacao de agua 1.059.968,00 | Ministério das Cidades, 2011
Reservatodrio 1.881.984,00| Ministério das Cidades, 2011
Fornecimento de cloro 841.895,00 ABAS, 2004
Sistema de tratamento de dguas residuais 6.673.472,00 | Ministério das Cidades, 2011
Conjunto sanitario 23.385.946,00 Funasa, 2014
Recipiente para residuos sélidos 584.649,00 Leroy Merlin, 2014
Manutengao de estradas vicinais 504.000,00 DER, 2014
Total 34.931.914,00 -

QUADRO 30 — CUSTOS PREVISTOS PARA O SANEAMENTO RURAL (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

4 HIERARQUIZACAO DAS AREAS DE INTERVENCAO PRIORITARIAS

Visando a legitimar a participacdo social na elaboracdo do PMSB, a hierarquizacdo aqui apresentada
define a priorizacdo para os projetos de saneamento do municipio de Simonésia, assim como define
as areas de intervencdo prioritarias de acordo com o entendimento dos representantes municipais.
Destaca-se que foi concretizada por meio dos custos das proposicdes dos sistemas e dos critérios de
hierarquizacao consolidados pelos representantes da populacdo na oficina 3 - Programas, Projetos e

AcOes.

Conforme descrito no Produto 5 (anterior), definiu-se que a melhor maneira de se efetuar a
priorizagdo dos projetos para o plano de saneamento é por meio do método de Apoio Multicritério a
Decisdo (AMD), visto que é um método cujo enfoque é apoiar o processo de decisdo, com o objetivo

de recomendar agGes para a solugdo do problema.

Os critérios de hierarquizagdo indice de Populagdo Atendida (IPA), indice de Custo x Beneficio (ICB),
indice de Atingimento de Meta (IAM) e indice de Risco a Saude Publica (IRS), com o0s pesos
determinados de acordo com o entendimento dos representantes locais, sdo colocados como

coeficientes de determinagdo do peso para os projetos.

O critério IPA, com peso igual a 4,0, prioriza os projetos cuja caracteristica é atender a maior
guantidade de pessoas. O critério ICB, com peso igual 1,5, prioriza os projetos cujos investimentos
por cidaddo atendido sdo menores, mesmo assim, atendem grande parte da populagdo. Ja o critério
IAM, com peso igual a 1,5; prioriza os projetos que sdo relevantes ao atingimento dos objetivos e das
metas estabelecidos na Oficina 2 e definidas no Produto 4 do PMSB. O critério de hierarquizacdo IRS,
com peso igual a 3,0; prioriza os projetos que apresentam maior capacidade de reduzir os riscos a

saude publica da populagdo.
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Ressalta-se que os valores de populagdo utilizados no procedimento de hierarquiza¢do sdo aqueles
publicados no Censo Demogréfico IBGE (2010). Com base no levantamento de campo e nas
informacdes publicadas nos Setores Censitario (IBGE, 2010), foi possivel determinar a populagdo que
reside fora do perimetro urbano, mas que tem servicos publicos de saneamento estabelecidos,

como é o caso das localidades Vargem Grande e Santo Antonio do Marreco.
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4 1,5 15 3
IPA ICB IAM IRS
. . Populacéo .
Sistema Programa Projeto ciemii Custo previsto PRJ FINAL PRJ FINAL 1AM PRJ FINAL IRS PRJ FINAL
Perdas
. Controle de Perdas 7.482 106.000,00 0,41 1,64 0,08 0,12 A 1 15 B 0,3 0,9 4,15 24
reduzidas
Perdas Educagdo ambiental para 7.482 200.000,00 0,41 1.64| 004 0,06 A 1 15 B 03 0.9 410 25
reduzidas redugéo do consumo
Aguapara - Consenagdo e manutengdo do 7.482 30.000,00 0,41 164 o027 0,41 M 05 0,75 A 1 3 579 19
todos manancial
Agua para Implantagéo/ampliacéo e
gtodgs manutengéo do sistema de 7.482 874.700,00 0,41 1,64 0,01 0,01 A 1 15 M 0,5 15 4,65 23
Abastecimento de captacéo de agua bruta
agua potavel Aqua para Implantagao/ampliag3o e
gtod(?s manutencao do sistema de 7.482 2.853.200,00 0,41 1,64 0,00 0,00 A 1 15 A 1 3 6,14 13
tratamento
Aqua para Implantagao/ampliagéo e
gtodgs manutengéo do sistema de 7.482 922.800,00 0,41 1,64 0,01 0,01 A 1 15 A 1 3 6,15 11
resenacao
Agua para Implantagdo/ampliacéo e
gto dgs manuteng&o do sistema de 7.482 5.221.500,00 0,41 164| o000 0,00 A 1 15 A 1 3 614| 14
distribuicéo
Zona rural Agua na zona rural 10.816 3.783.846,05 0,59 2,36 0,00 0,00 A 1 15 A 1 3 6,87 8
(Continua)
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4 15 1,5 3
IPA ICB IAM IRS
. . Populacéo .
Sistema Programa Projeto ciemiiea Custo previsto PRJ FINAL PRJ FINAL 1AM PRJ FINAL IRS PRJ FINAL
E |
sgoto  Cadastramento da rede coletora ., 490.000,00 0,41 164]| 002 0,03 B 03 0,45 B 03 0,9 30| 18
tratado existente
Esgot Implantagéo/ampliacé
Sgoto mpantagaorampiiagso & 7.482 10.095.200,00 0,41 164 o000 0,00 A 1 15 A 1 3 64| 11
tratado manutencéo de rede coletora
Implantagdo/ampliacéo e
Esgoto manutencdo do sistema de 7.482 12.617.600,00 0,41 164 0,00 0,00 A 1 15 A 1 3 64| 12
tratado afastamento dos esgotos
Esgotamento sanitarios
sanitario
Esgoto Implantacdo/ampliacéo e
tra?ado manutencao do sistema de 7.482 2.846.000,00 0,41 1,64 0,00 0,00 A 1 1,5 A 1 3 6,14 10
tratamento
Rios mais ~
limpos Conservagdo do corpo receptor 18.298 25.000,00 1,00 4,00 0,80 1,20 M 0,5 0,75 A 1 3 8,95 1
E L
Zona rural 59°tamem°rz";‘;'ta"° nazona 10816 30.059.417,95 0,59 236| 0,00 0,00 A 1 15 A 1 3 687| 8
(Continua)
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4 15 15 3
IPA ICB 1AM IRS
. . Populacéo .
Sistema Programa Projeto cicmiha Custo previsto PRJ FINAL PRJ FINAL IAM PRJ FINAL IRS PRJ FINAL
Estruturacdo do departamento
Cidade limpa municipal com atribui¢gdes para o 18.298 80.000,00 1,00 4,00 0,25 0,38 M 0,5 0,75 B 0,3 0,9 6,03 14
manejo de residuos soélidos
) lizach |
Cidade limpa  UMiVersalizacdo da coleta de 18.208 202.600,00 1,00 400| o010 0,15 A 1 15 A 1 3 ges| 3
residuos sélidos
. i Cadastro técni trole d
Cidade limpa ~ ~20@stio tecnico € controle da g g 100.000,00 1,00 400| o020 0,30 B 03 0,45 M 05 15 625 9
limpeza publica
Menos lixo Avango da limpeza publica 18.298 182.000,00 1,00 4,00 0,11 0,16 A 1 1,5 M 0,5 1,5 7,16 5
Limpeza urbana e % .
) . . Educacao ambiental para coleta
manejo de residuos Menos lixo seletiva e reciclagem 18.298 2.278.000,00 1,00 4,00 0,01 0,01 A 1 1,5 M 0,5 1,5 7,01 6
sélidos
Lixo no lugar  Licenciamento ambiental e de
18.298 243.250,00 1,00 4,00 0,08 0,12 M 0,5 0,75 B 0,3 0,9 5,77 15
certo transporte
L'Xocr;?n')”gar Destino dos residuos 18.208 2.558.000,00 1,00 400| o001 0,01 A 1 15 A 1 3 85| 4
. Protegé&o e recuperagéo das
Lixo no lugar . . " i
certo antigas areas de disposicao 18.298 20.000,00 1,00 4,00 1,00 1,50 B 0,3 0,45 A 1 3 8,95 1
inadequada
Zonarural  Coleta de residuos na zona rural 10.816 584.648,65 0,59 2,36 0,02 0,03 A 1 1,5 A 1 3 6,89 7
Drenagem Aprimoramento da
urbana para P . 7.482 13.179.500,00 0,41 1,64 0,00 0,00 A 1 1,5 A 1 3 6,14 13
microdrenagem
todos
Drenagem e manejo | Drenagem Aprimoramento da
de aguas pluviais urbana para P 7.482 1.500.000,00 0,41 1,64 0,01 0,01 M 0,5 0,75 A 1 3 5,39 16
macrodrenagem
urbanas todos
Drenagem
urbana para  Minimizar as situagdes criticas 7482 300.000,00 0,41 1,64 0,03 0,04 B 0,3 0,45 A 1 3 5,13 17
todos

QUADRO 31 — HIERARQUIZACAO DOS PROJETOS DE ACORDO COM A PARTICIPACAO SOCIAL (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

(Conclus3do)
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5 FONTES DE FINANCIAMENTO

A maioria dos municipios mineiros de pequeno porte ndo tem capacidade financeira e nao dispde de
recursos técnicos suficientes para a gestao plena, direta e individualizada de alguns servigos publicos
de sua competéncia constitucional, entre eles os servicos de saneamento basico e manejo de
residuos solidos. Além disso, ndo tem escala adequada para a viabilizacdo e sustentacdo econémica

desses servicos, sob qualquer forma de sua prestacao individualizada.

Os recursos destinados ao saneamento bdsico, no ambito do mercado interno de recursos
financeiros, provém em sua maior parte de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), aportes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social (BNDES) e outras fontes
de recursos, como os obtidos pela cobranca e pelo uso da dgua. Existem também os Programas do
Governo Estadual e outras fontes externas de recursos de terceiros, representadas pelas agéncias
multilaterais de crédito, tais como: BIRD (Banco Internacional para Reconstrucdo e
Desenvolvimento), BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e JBIC (Banco Japonés de
Cooperacdo Internacional) os mais importantes, de acesso mais restrito aos agentes prestadores dos
servicos. Porém, a fonte primaria de recursos para o setor constitui-se nas tarifas, nas taxas e nos
precos publicos, que se constituem na principal fonte de canalizacdo de recursos financeiros para a
exploracdo dos servicos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitdrio, que, além de
recuperarem as despesas de exploragdo dos servigos, podem gerar um excedente que fornega a
base de sustentagdo para alavancar investimentos, quer com recursos préoprios ou de terceiros. Nas
demais vertentes do saneamento basico, representadas pelos residuos sélidos e pela drenagem que
ainda funciona de forma incipiente no estado em termos de organizagdao mais efetiva visando a
melhoria do meio ambiente, devem predominar as taxas, os impostos especificos ou gerais. Sobre a
parcela dos servigos com possibilidades de individualizagao, coleta doméstica, hospitalar, industrial e
inerte de residuos, deve ser definido o prego publico (taxa ou tarifa especifica). A seguir, apresenta-
se um quadro-resumo das principais fontes de captacdo de recursos financeiros para as agoes

necessarias ao ambito do saneamento basico nos municipios.
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Fontes proprias

- Tarifas, Taxas e Precos Publicos;
- Transferéncias e Subsidios;

Fontes do Governo Federal

- Recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico);
- Recursos da OGU (Orcamento Geral da Unido):
Ministério das Cidades;
Funasa
- Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico Social (BNDES);
- Ministério da Justica:
Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDDD).

Fontes do Governo Estadual

- Fundo de Recuperacdo, Protecdo e Desenvolvimento Sustentdvel das Bacias Hidrograficas do
Estado de Minas Gerais (FHIDRO);

- Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG);

- Recursos Orcamentdrios Préprios do Municipio;

- Recursos da Operacao.

Outras fontes

- Instituto BioAtlantica (IBIO);

- Financiamentos internacionais;

- Participacao do Capital Privado;

- Proprietdrio de Imével Urbano — Contribuicdo de Melhoria e Plano Comunitdrio de Melhoria;
- Expansao Urbana.

QUADRO 32 — FONTES DE FINANCIAMENTO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

5.1 FONTES PROPRIAS

Tradicionalmente, é a modalidade fundamental para o financiamento dos servigcos publicos que
possam ser individualizados (divisiveis) e quantificados. As fontes prdprias de financiamento serdo

descritas a seguir.

5.1.1 Tarifas, Taxas, Precos Publicos, Transferéncias e Subsidios

O sistema de tarifas, taxas e pregos publicos é a fonte primaria para o financiamento das a¢es do
saneamento bdsico. As tarifas, as taxas e os precos publicos devem, além de recuperar os custos
operacionais, gerar um excedente para alavancar investimentos, quer sejam diretos (recursos
préprios) ou com financiamentos, para compor a contrapartida de empréstimos e o posterior

pagamento do servico da divida.

O sistema de tarifas, taxas e pregos publicos tem sempre uma restricdo bdsica na capacidade de
pagamento da populacdo e, por se tratar de um servico essencial a ser estendido a todos os

municipes, deve contemplar algum nivel de subsidio classificado em trés modalidades.
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Subsidios a oferta, por meio do qual o poder publico transfere recursos do orcamento fiscal para
financiar a implantacdo, expansdao ou ampliacdo dos sistemas de saneamento basico, indo até o
financiamento de parte ou do total da operacdao e manutencdo dos sistemas, onde existir baixa

sustentabilidade financeira, o que ocorre, em geral, nos municipios de pequeno porte.

Subsidios a demanda, por meio do qual o poder publico transfere diretamente ao usuario parte ou
toda a cobranga pelos servigos dirigidos a ele, de acordo com critérios de necessidade estabelecidos

a priori. E pouco difundido no sistema brasileiro de financiamento do saneamento basico.

Essas duas modalidades de subsidios provém do orcamento fiscal das unidades federadas e,

portanto, o financiamento do sistema depende de toda a sociedade que paga impostos.

As diretrizes para a cobranca pelos servicos de saneamento basico estdo definidas na Lei n.

11.445/07 cujos principais artigos estdo listados a seguir:

Art. 29 - Os servigos publicos de saneamento basico terdo a sustentabilidade
econOmico-financeira assegurada, sempre que possivel, mediante remuneragdo
pela cobranga dos servigos

| - de abastecimento de agua e esgotamento sanitario: preferencialmente na
forma de tarifas e outros precgos publicos, que poderao ser estabelecidos para cada
um dos servigos ou para ambos conjuntamente;

Il - de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos urbanos: taxas ou tarifas e
outros pregos publicos, em conformidade com o regime de prestagdo do servigo
ou de suas atividades;

Il - de manejo de aguas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em
conformidade com o regime de prestacdo do servico ou de suas atividades.

§ 12 Observado o disposto nos incisos | a Il do caput deste artigo, a instituicao das
tarifas, precos publicos e taxas para os servigos de saneamento bdsico observara
as seguintes diretrizes:

| -prioridade para atendimento das fun¢des essenciais relacionadas a saude
publica;

Il - ampliagdo do acesso dos cidadaos e localidades de baixa renda aos servigos;

Il - geracdo dos recursos necessdrios para realizacdo dos investimentos,
objetivando o cumprimento das metas e objetivos do servico;

IV - inibicdo do consumo supérfluo e do desperdicio de recursos;

V - recuperagdo dos custos incorridos na prestacdo do servico, em regime de
eficiéncia;

VI - remuneragdo adequada do capital investido pelos prestadores dos servigos;

VIl - estimulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compativeis com os
niveis exigidos de qualidade, continuidade e seguranga na presta¢do dos servicos;
VIII - incentivo a eficiéncia dos prestadores dos servicos.

§ 22 Poderdo ser adotados subsidios tarifarios (cruzados) e ndo tarifarios (tributos)
para os usuarios e localidades que ndo tenham capacidade de pagamento ou
escala econdmica suficiente para cobrir o custo integral dos servigos.
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Art. 30. Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a estrutura de remuneragao e
cobranca dos servigos publicos de saneamento bdsico poderd levar em
consideragao os seguintes fatores:

| - categorias de usuarios, distribuidas por faixas ou quantidades crescentes de
utilizagdo ou de consumo;

Il - padrdes de uso ou de qualidade requeridos;

Il - quantidade minima de consumo ou de utilizagdo do servigo, visando a garantia
de objetivos sociais, como a preservagdo da saude publica, o adequado
atendimento dos usuarios de menor renda e a prote¢do do meio ambiente;

IV - custo minimo necessario para disponibilidade do servico em quantidade e
qualidade adequadas;

V - ciclos significativos de aumento da demanda dos servigcos, em periodos
distintos;

VI - capacidade de pagamento dos consumidores.

Art. 31. Os subsidios necessarios ao atendimento de usudrios e localidades de
baixa renda serao, dependendo das caracteristicas dos beneficidrios e da origem
dos recursos

| - diretos, quando destinados a usuarios determinados, ou indiretos, quando
destinados ao prestador dos servigos;

Il - tarifarios, quando integrarem a estrutura tarifaria, ou fiscais, quando
decorrerem da alocagdo de recursos orgamentarios, inclusive por meio de
subvencgoes;

Il - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipdteses de gestdo associada
e de prestagao regional.

Art. 35. As taxas ou tarifas decorrentes da prestacdo de servigo publico de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos devem levar em conta a
adequada destinagdo dos residuos coletados e poderao considerar:

| - 0 nivel de renda da populagdo da area atendida;

Il - as caracteristicas dos lotes urbanos e as areas que podem ser neles edificadas;
Il - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicilio.

Art. 36. A cobrancga pela prestacdo do servigco publico de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais
de impermeabilizagdo e a existéncia de dispositivos de amortecimento ou de
retencdo de agua de chuva, bem como podera considerar:

| - 0 nivel de renda da populagdo da area atendida;

Il - as caracteristicas dos lotes urbanos e as dreas que podem ser neles edificadas.

A sustentabilidade financeira dos empreendimentos em saneamento bdsico esta fortemente

correlacionada aos conceitos e as diretrizes expostos, em que devem estar sempre presentes 0s

aspectos de eficiéncia, a locativa e técnica, na prestacdo dos servicos consubstanciados em bases

econdmicas de custo de oportunidade, escolhendo-se a tecnologia mais adequada as possibilidades

financeiras da comunidade, cuja finalidade mor consiste na melhoria ambiental com reflexos sobre a

qualidade de vida e de saude da populacdo beneficiada. A outra modalidade sdo os subsidios

cruzados em que os custos dos servicos sdo rateados entre os usudrios do sistema de Saneamento

Basico, em proporc¢des diferentes, mediante critérios que reproduzam a diferencia¢cdo de renda da

comunidade beneficiada. Essa modalidade é bastante utilizada no sistema tarifario dos servigos de
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abastecimento de agua e de esgotamento sanitdrio, mediante a classificagdo dos usuarios em

categorias e faixas de consumo.

5.2

FONTES DO GOVERNO FEDERAL

As fontes de financiamento do governo federal serdo descritas a seguir.

52.1

Recursos Federais

Pleito a ser realizado pelo municipio junto a Unido para insercdo no orcamento federal de valores,

justificado mediante projetos, para aplicagdo em melhorias no municipio.

Recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Servico “Saneamento para

Todos”

Com o Programa Saneamento para Todos, que visa a financiar empreendimentos ao setor publico e

ao setor privado, a Caixa Econ6mica Federal apoia o poder publico na promo¢do a melhoria das

condicBes de salde e da qualidade de vida da popula¢do urbana, promovendo a¢Ges de saneamento

basico integradas e articuladas com outras politicas setoriais. Os recursos do programa sdo oriundos

de Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e da contrapartida do solicitante. O programa se destina

ao:

Setor Publico - Estados, municipios, Distrito Federal, concessiondrias publicas de
saneamento, consdrcios publicos de direito publico e empresas publicas ndo dependentes.

Setor Privado - Concessionarias ou sub concessiondrias privadas de servicos publicos de
saneamento basico, ou empresas privadas, organizadas na forma de sociedade de propdsito
especifico para o manejo de residuos sdlidos e manejo de residuos da construgdo e

demoligdo.

A.1 Modalidades

Abastecimento de agua

Destina-se a promogao de agdes que visem ao aumento da cobertura ou da capacidade de producdo

do sistema de abastecimento de agua.
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Esgotamento Sanitdrio

Destina-se a promocdo de a¢des que visem ao aumento da coleta, do afastamento e do tratamento

dos esgotos sanitdrios produzidos.

Saneamento Integrado

Destina-se a promoc¢do de a¢les integradas de saneamento em dreas ocupadas por populacido de
baixa renda, onde esteja caracterizada a precariedade ou a inexisténcia de condi¢cGes sanitarias e
ambientais minimas. O programa é efetivado por meio de solugbes técnicas adequadas, abrangendo
abastecimento de 3agua, esgotamento sanitario, manejo de d4guas pluviais, manejo de residuos
solidos, implantacdo de unidades sanitarias domiciliares e outras acdes relativas ao trabalho
socioambiental nas areas de educacdo ambiental, além da promocado da participacdo comunitdria e,
qguando for o caso, do trabalho social destinado a inclusdo social de catadores e ao aproveitamento
econdmico de material reciclavel, visando a sustentabilidade socioeconbmica e ambiental dos

empreendimentos.

Desenvolvimento Institucional

Destina-se a promocado de ag¢des articuladas, visando ao aumento da eficiéncia dos prestadores de

servicos publicos de:

e Abastecimento de agua e esgotamento sanitdrio, por meio da promoc¢do de melhorias
operacionais, incluindo reabilitagdo e recuperacdo de instalagGes e redes existentes; de
outras agdes de reducdo de custos e de perdas; de preservacdo de mananciais utilizados
para o abastecimento publico;

e Limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, por meio de promoc¢do de melhorias
operacionais, incluindo reabilitacdo e recuperacdao de instalacdes existentes e de outras

acOes de reducdo de custos e aumento de eficiéncia.

Manejo de aguas pluvial

Destina-se a promogao de a¢bGes com vistas a melhoria das condi¢des de salubridade ambiental

associadas ao manejo das aguas pluviais, em particular, por meio de promoc¢do de a¢bes de
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prevencdo e de controle de enchentes, de inundacbes e de seus danos nas areas urbanas e de

melhoria da qualidade da dgua dos corpos que recebem lancamentos de dguas pluviais.

Manejo de residuos sélidos

Destina-se a promocdo de acbes com vista ao aumento da cobertura dos servicos de coleta,
transporte, tratamento e disposicao final de residuos sdélidos urbanos domiciliares e assemelhados e
a implantacao de infraestrutura necessdria a execucdo de coleta de residuos de servicos de saude,
varricdo, capina, poda e atividades congéneres, bem como ao apoio a implementacdo de acdes
relativas a coleta seletiva, a triagem e a reciclagem, além da infraestrutura necessdria a
implementacdo de acbes de reducdo de emissdo de gases de efeito estufa em projetos de

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no ambito do Tratado de Quioto

Destina-se também ao desenvolvimento de acGes relativas ao trabalho socioambiental nas areas de
educacdo ambiental e promocgdo da participagdo comunitaria e, quando for o caso, ao trabalho
social destinado a inclusdo social de catadores e ao aproveitamento econdmico do material

reciclado.

Manejo de residuos da construgdo e demoligao

Destina-se a promoc¢do de ag¢Bes com vistas ao acondicionamento, a coleta, ao transporte, ao
transbordo, a triagem, a reciclagem e a destina¢do final dos residuos oriundos das atividades de
construcdo e demoligdo, incluindo as a¢des similares que envolvam residuos volumosos, por meio da
implantacdo e ampliacdo de instalagGes fisicas, inclusive aterros, e da aquisicdo de equipamentos
novos. Destina-se também ao desenvolvimento de agGes relativas ao trabalho socioambiental nas
areas de educacdo ambiental, promoc¢do da participacdo comunitaria e, quando for o caso, ao

trabalho social destinado a inclusdo social de transportadores informais desses residuos.

Preservagao e recupera¢ao de mananciais

Destina-se a promocdo da preservacdo e da recupera¢dao de mananciais para o abastecimento

publico de dgua, por intermédio de a¢bGes na bacia do manancial, coleta, transporte, tratamento de
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esgotos sanitdrios, instalacdes de ramais prediais ou ramais condominiais de esgoto sanitdrio e
unidades sanitarias em domicilios de baixa renda, desassoreamento de cursos de agua, protecdo de
nascentes, recomposicdo de matas ciliares, recuperacdao de margens, recuperacdo de dareas
degradadas (inclusive pela deposicdo indevida de residuos sélidos), processo erosivo (em particular
os causados por drenagem inadequada de agua em vias), apoio a implantacdo de coleta seletiva de
materiais recicldveis. Destina-se também ao desenvolvimento de acbes relativas ao trabalho

socioambiental nas dreas de educa¢dao ambiental e a promocado da participagdo comunitaria.

Estudos e projetos

Destina-se a elaboracdo de planos municipais e regionais de saneamento bdasico; a elaboracdo de
estudos de concepcdo e projetos para empreendimentos de abastecimento de dgua, esgotamento
sanitario, saneamento integrado, desenvolvimento institucional, manejo de aguas pluviais, manejo
de residuos sélidos, incluindo os que visem a reducdo de emissdo de gases de efeito estufa
enquadrados como projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL), no ambito do
Protocolo de Quioto, ao manejo da construgdo e demolicdo e preservacdo de mananciais, desde que

esses empreendimentos possam ser enquadrados nas demais modalidades.

A.2 Condi¢ao de Financiamento

Contrapartida Minima: em operagdes com o setor publico, o valor correspondente a contrapartida
minima é de 5% do valor do investimento, exceto na modalidade Abastecimento de Agua, na qual a
contrapartida minima é de 10%. Em opera¢des com o setor privado, o valor correspondente a

contrapartida minima é 20% do Valor do Investimento.

A.3 Prazos

De caréncia:

Corresponde ao prazo originalmente previsto para a execugao de todas as etapas calculadas para o
cumprimento do objeto contratual, acrescido de até 4 meses, limitado a 48 meses contados a partir
da assinatura do contrato de financiamento, sendo permitida a prorrogacdo por até metade do

prazo de caréncia originalmente pactuado.
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De amortizagao:

Contados a partir do término da caréncia em:

Até 240 meses nas modalidades Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitario e Manejo de Aguas

Pluviais e Saneamento Integrado;

Até 180 meses nas modalidades Manejo de Residuos Sélidos, Manejo de Residuos da Construcdo e

Demolicdo;

Até 120 meses nas modalidades Desenvolvimento Institucional e Preservacdo e Recuperacdo de

Mananciais;
Até 60 meses na modalidade Estudos e Projetos.

De realizagdo do 12 desembolso: o 12 desembolso deve ocorrer em até 12 meses a partir da

assinatura do contrato.

A.4 Encargos Financeiros

Juros

Definido segundo taxa nominal de 6% a.a., exceto para a modalidade Saneamento Integrado que

tem taxa nominal de 5,0% a.a.

Remunerag¢ao Caixa Econ6mica Federal

2% sobre o saldo devedor

A.5 Taxa de Risco de Crédito

Definida conforme a analise cadastral do solicitante, limitado a 1% a.a.

Procedimentos
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O interessado em participar do programa deve, desde que aberto o processo de sele¢ao publica pelo
Ministério das Cidades, preencher ou validar a Carta-Consulta eletrénica disponibilizada no sitio
daquele Ministério na internet. Uma via impressa da Carta-Consulta deve ser entregue na
Superintendéncia Regional de vinculacdo do solicitante, acompanhada de todos os anexos
relacionados, como a documentacado necessaria a andlise de risco de crédito, assim como do Projeto
Basico do empreendimento, juntamente com as demais pecas de engenharia e do trabalho técnico
social necessario as andlises técnicas pertinentes. Em conjunto com a Superintendéncia Regional, o
solicitante, quando estado, municipio ou Distrito Federal, envia a Secretaria do Tesouro Nacional a
documentacdo constante do Manual de Instrucdo de Pleitos daquela Secretaria, com vistas a

obtencdo da autorizacdo de crédito.

B. Orcamento Geral da Uniado

Os recursos ndo onerosos para o municipio, destinados ao setor de saneamento e contidos no OGU,
sdo mobilizados por meio de diretrizes contidas no Programa de Acelera¢do do Crescimento (PAC2),

por meio do Ministério das Cidades e da Fundagdo Nacional de Saide (FUNASA).

B.1 Ministério das Cidades

Participantes
- Ministério das Cidades — planejar, regular e normatizar a aplicacdo dos recursos;
- Caixa EconOmica Federal — operacionalizar o programa;

- Entes Federados — municipios, estados, Distrito Federal e Consdrcios Publicos.

Para efeito de aplicacdo dos recursos do PAC2 o pais foi dividido em grupos de acordo com a
concentracdo da populacdo em regiGes metropolitanas e porte dos municipios em termos

populacionais.

- Grupo 1: Regibes Metropolitanas e municipios com populacdo superior a 70 mil habitantes nas

regioes Norte, Nordeste e Centro Oeste e superior a 100 mil habitantes nas regides Sul e Sudeste;
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- Grupo 2:municipios com populagdo entre 50 a 70 mil habitantes, nas regides: Norte, Nordeste e

Centro Oeste e Municipios com populagdo entre 50 e 100 mil habitantes nas regides Sul e Sudeste;

- Grupo 3:municipios com populagdo inferior a 50 mil habitantes, em qualquer regido.

Contrapartida

A contrapartida, como percentagem dos investimentos, é definida para recursos destinados aos
municipios, aos estados e ao Distrito Federal em funcdo do Indice de Desenvolvimento Humano

(IDH), de acordo com o Quadro a seguir.

Descrigao % do investimento IDH
2 =05
3 >0,5e<=0,6
Municipios 4 >0,6e<=0,7
8 >0,7e<=0,8
20 >0,8
10 <=0,7
Estado e Distrito Federal 15 >0,7e<=0,8
20 >0,8

QUADRO 33 — CONTRAPARTIDA - ORGAMENTO GERAL DA UNIAO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

Encaminhamento

Os pedidos devem ser encaminhados por meio da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério
das Cidades, apoiados na Portaria n. 40 de 31/01/2011 que aprovou o Manual de Instrucdes para a

contratagao e execucdo das a¢des do Ministério das Cidades inseridas na segunda fase do PAC2.

B.2 Fundacgdo Nacional da Saude (FUNASA)

Os recursos alocados no OGU para a FUNASA aplicar nos setores de abastecimento de agua e
esgotamento sanitdrio destinam-se, prioritariamente, aos municipios com menos de 50 mil
habitantes (censo do IBGE, 2010), exceto os das Regides Metropolitanas, mediante os seguintes

critérios de priorizacdo:

e Municipios que contam com projetos de engenharia devidamente elaborados e com plena

condicdo de viabilidade das obras;
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Municipios que contam com gestdo estruturada de servigos publicos de saneamento bdsico
com entidade ou érgdo especializado (autarquia, empresa publica, sociedade de economia
mista, consércio publico) e concessao regularizada, nos casos em que couber;
Complementacdao de empreendimentos inseridos na primeira fase do Programa de
Aceleracdo do Crescimento (PAC1);

Empreendimentos que promovam a universalizacdo do abastecimento de agua;

Municipios com elevado risco de transmissdo de doencas relacionadas a falta ou
inadequacdo das condi¢cGes de saneamento, em especial, esquistossomose, tracoma e
dengue, conforme classificagdo do Ministério da Saude;

Municipios com menores indices de Desenvolvimento Humano (IDH);

Municipios com menores indices de abastecimento de agua;

Municipios com maiores Taxas de Mortalidade Infantil (TMI), segundo dados do Ministério
da Saude;

Municipios inseridos nos bolsdes de pobreza identificados pelo Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS);

Municipios que tenham Plano Municipal de Saneamento, elaborado ou em elaborag¢ao, nos
moldes de Lein. 11.445/07;

Municipios com dados atualizados no Sistema Nacional de Informacbes sobre Saneamento

(SNIS, 2009).

As propostas hierarquizadas serdo submetidas ao Grupo Executivo do Programa de Acelera¢do do

Crescimento (GEPAC) e pré-selecionadas em fun¢do da demanda apresentada e da disponibilidade

de recursos constantes das Leis Orcamentarias de 2010 e 2011. Para detalhes adicionais, vide

Portaria da FUNASA n. 314 de 14-06-2011.

C.

Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico Social (BNDES)

O BNDES atua no financiamento de projetos e programas do Saneamento Basico atendendo a

entidades de direito publico e direito privado. A seguir, serd exposta uma descri¢cao dos projetos que

sao financidveis, quem pode participar e as condi¢Bes gerais dos financiamentos.

Projetos Financiaveis

- abastecimento de agua;
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- esgotamento sanitario;

- efluentes e residuos industriais;

- residuos sélidos;

- gestdo de recursos hidricos (tecnologias e processos, bacias hidrograficas);
- recuperacdo de dreas ambientalmente degradadas;

- desenvolvimento institucional;

- despoluicdo de bacias, em regidoes onde ja estejam constituidos Comités;

- macrodrenagem

Participantes

Sociedades com sede e administracdo no pais, de controle nacional ou estrangeiro, empresarios

individuais, associacdes, fundacdes e pessoas juridicas de direito publico

Contrapartida

A participagdo mdaxima do BNDES nos itens financidveis dos projetos é de 80%, podendo ser

ampliada para 100% nos seguintes casos:

- o cliente que tenha arcado com os custos referentes a aquisicdo do terreno destinado ao referido

projeto, 180 dias anteriores a data de protocolo da Consulta Prévia no BNDES;

- situacdo em que esteja contemplada uma solucdo de tratamentos dos residuos, como
compostagem, mass burning (aproveitamento energético a partir da incineracdo de residuos
sélidos), plantas de blendagem de residuos, transformagdo de residuos em matéria-prima, dentre

outros.
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Condigdes Financeiras

Custos Financeiros Apoio Direto (*) Apoio Indireto (**)
) oo T e | e ™
b) Remuneracgdo Basica do BNDES 0,9% a.a. 0,9% a.a.
c) Taxa de Intermediacdo Financeira (****) - 0,5%
d) Taxa de Institui¢do Financeira Credenciada - (Fx*x*)
e) Taxa de Risco de Crédito (******) Até 3,57% a.a. -

(*) Operacdo feita diretamente com o BNDES;

(**) Operagdo feita por meio de institui¢do financeira credenciada;

(***) Calculada com base na meta de inflagdo para o ano seguinte e mais um prémio de risco

(****) Somente para grandes empresas. As Micro e Pequenas Empresas (MPEMs) estdo isentas

(*****) Negociada pelo cliente junto a instituigdo financeira credenciada

(*****) Varia de acordo com o risco de crédito do cliente; e de 1% a. a. para Administragdo Publica Direta dos Estados e
Municipios

QUADRO 34 — CONDICOES FINANCEIRAS BNDES (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2014)

Encaminhamento

Banco Nacional de Desenvolvimento Econémico e Social (BNDES)
Area de Planejamento (AP)

Departamento de Prioridades (DEPRI)

Av. Republica do Chile, 100 - Protocolo - Térreo

20031-917 - Rio de Janeiro — RJ

D. Ministério da Justica

O Ministério da Justica, por meio do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos
Difusos (CFDDD), seleciona, via edital, projetos das areas de meio ambiente, protecdo e defesa do
consumidor e promocdo e defesa da concorréncia, patrimonio cultural brasileiro e outros direitos
difusos e coletivos. Direito difuso é aquele que abrange nimero indeterminado de pessoas unidas
pelo mesmo fato, diferentemente dos direitos coletivos, que pertencem a grupos ou categorias de
pessoas determinaveis. O CFDDD é responsavel por administrar a aplicacdo dos recursos financeiros

originados de multas aplicadas pela Justica Federal, pelo Conselho Administrativo de Defesa
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EconO6mica (CADE) e pela Secretaria de Direito Econémico do Ministério da Justica, condenagbes
judiciais, dentre outros, decorrentes da violacdo dos direitos difusos. A seguir, serd descrito o

procedimento para a obtencdo desse recurso.

D.1 Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDDD)

O FDDD foi criado pela Lei n. 7.347/85, denominada Lei da Acdo Civil Publica, e é constituido
primordialmente por recursos financeiros de condenagdes judiciais e multas resultantes das lesdes
ao meio ambiente, ao consumidor, a ordem econdmica e a outros interesses difusos e coletivos. As
entidades poderdo apresentar projetos visando a recupera¢do do bem ambiental lesado, promoc¢ao
de eventos educativos e cientificos ou edicdo de material informativo especificamente relacionado

com a natureza das infragdes ou danos causados ao meio ambiente e a outros direitos difusos.

Publico-Alvo

O publico-alvo sdo as instituicGes governamentais da administracdo direta ou indireta, nas
diferentes esferas do governo (federal, estadual e municipal) e organizagdes ndo governamentais
brasileiras, sem fins lucrativos e que tenham em seus estatutos objetivos relacionados a atuagao no
campo do meio ambiente, do consumidor e de bens e direitos de valor artistico, estético, histérico,

turistico ou paisagistico e a infragdo a ordem econémica.

Finalidade

A finalidade desse fundo reside na reparagao dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor,
a bens e direitos de valor artistico, estético, histdrico, turistico, paisagistico, bem como aqueles
ocasionados por infracdo a ordem econdémica e a outros interesses difusos e coletivos. Serdo
apoiados projetos de manejo e gestdo de residuos sdlidos que incentivem o gerenciamento dos
residuos sélidos em areas urbanas e rurais e que contribuam para a implantacdo de politicas
municipais ambientalmente corretas ou que promovam agdes de reducgao, reutilizacao e reciclagem

do lixo.

Contrapartida
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A contrapartida é um requisito indispensavel para a aprovac¢do dos projetos e podera se dar em
forma de prestagdo pecuniaria e/ou bens e servicos mensuraveis economicamente. O percentual da
contrapartida decorrerd da Lei de Diretrizes Orcamentarias, podendo ser alterada anualmente de

acordo com a legislacdo em vigor na época da celebracdo do convénio.

Encaminhamento

Os procedimentos e as diretrizes técnicas para a apresentacdo e andlise de projetos serdao
direcionados ao CFDDD, criado por meio da Lei n. 9.008/95, que é um érgdo vinculado ao Ministério
da Justica e foi criado para gerir o FDDD. Para receber apoio financeiro do Fundo, é necessario
apresentar Carta-Consulta, conforme modelo e procedimentos divulgados pelo Ministério da Justica.
As entidades contempladas atuam diretamente na defesa dos direitos difusos, como a preservacao e
recuperacdo do meio ambiente, a protecdo e defesa do consumidor, a promocdo e defesa da
concorréncia, a conservacao do patrimonio cultural brasileiro, a prevencao de trabalho escravo, a

promocdo da igualdade racial, dentre outros.

5.3 FONTES DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

As fontes de financiamento do governo do estado de Minas Gerais serdo descritas a seguir

5.3.1 Cobranca pelo Uso da Agua

Esta fonte de recurso ainda ndo estd disponibilizada, sendo possivel a efetiva cobranga pelos
municipios apds a regulamentacdo da legislacdo aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado. A
cobranca pelo uso da dgua é um dos instrumentos previstos na Lei das Aguas (Lei n. 9.433/97) que
institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos (PNRH). O objetivo desse instrumento é estimular o
uso racional da agua e gerar recursos financeiros para os investimentos na recuperagdo e
preservacdo dos mananciais da regido. A cobranca ndo é um imposto, mas um preco publico
condominial, fixado a partir de um pacto entre usuarios, poder publico e sociedade civil, no dmbito
do Comité de Bacia Hidrografica. Estdo sujeitos a cobran¢a os usos de agua localizados em rios de
dominio da Unido da bacia, como, por exemplo, o rio Doce, que foi objeto de processo de
regularizacdo de forma auto declaratéria e se encontram disponiveis no Cadastro Nacional de
Usuarios de Recursos Hidricos (CNARH). Os usudrios que ndo se cadastraram nesse processo

encontram-se ilegais e sujeitos as penalidades previstas em lei. Os usos de recursos hidricos em rios
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de dominio do estado de Minas Gerais estdo sujeitos ao estabelecido na lei estadual Decreto n.

44.046, de 13/06/05.

5.3.2 Fundo de Recuperacgdo, Protecdo e Desenvolvimento Sustentavel das Bacias

Hidrograficas do estado de Minas Gerais (FHIDRO)

O FHIDRO tem por objetivo dar suporte financeiro a programas e projetos que promovam a
racionalizacdo do uso e a melhoria dos recursos hidricos, quanto aos aspectos qualitativos e
guantitativos. Incluem-se também os ligados a prevencao de inundagdes e ao controle da erosdo do
solo, em consonancia com as Leis Federais n. 6.938, de 31 de agosto de 1981; n. 9.433, de 8 de

janeiro de 1997; n. 13.199, de 29 de janeiro de 1999.

A. Modalidades de Aplicagdo de Recursos do FHIDRO

Recursos nao reembolsaveis

A aplicagdo dos recursos pode ser direcionada ao pagamento de despesas de consultoria, ao
reembolso de custos de execugao de programas, aos projetos ou empreendimentos de prote¢do e a
melhoria dos recursos hidricos. O FHIDRO deverd aplicar seus recursos na modalidade ndo
reembolsavel na propor¢ao de no minimo 70%, sendo que o proponente devera oferecer

contrapartida de no minimo 10% do valor do Projeto.

Recursos reembolsaveis

Os recursos podem ser aplicados na elaborag¢do de projetos, na realizacdo de investimentos fixos e
mistos, inclusive na aquisicdo de equipamentos relativos a projetos de comprovada viabilidade
técnica, social, ambiental, econémica e financeira, que atendam aos objetivos do Fundo, mas no
caso de o proponente ser pessoa juridica de direito privado com finalidades lucrativas, os recursos
ndo poderdo incorporar-se definitivamente aos seus patrimoénios. Essa modalidade deverd ter
aplicacdo dos recursos do FHIDRO de até 30%, sendo que o proponente deverd oferecer

contrapartida de no minimo 20% do valor do Projeto.
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B. Contrapartida Financeira Assumida pelo Estado

A contrapartida financeira é assumida pelo Estado em operac¢des de crédito ou em instrumentos de
cooperacgdo financeira que tenham como objeto o financiamento da execugdo de programas e
projetos de prote¢do e melhoria dos recursos hidricos, na forma definida na Lei Estadual n. 15.910

de 21/12/05.

C. Competéncias dos Agentes da Administragao do FHIDRO

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel (SEMAD) exercerd as
funcdes de gestor e de agente executor do FHIDRO, bem como de mandatdria do Estado para a
liberacdo de recursos ndo reembolsaveis. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG)
atuard como mandatdrio do Estado para contratar operacao de financiamento com recursos do
FHIDRO e para efetuar a cobrancga dos créditos concedidos. Ao Instituto Mineiro de Gestdo das
Aguas (IGAM) - Secretaria Executiva do FHIDRO é delegada a andlise técnica, social e ambiental dos
projetos. Cabe a SEMAD e ao BDMG definirem a proposta orcamentdria anual do FHIDRO e do seu
cronograma financeiro de receita e despesa e tracarem as diretrizes de aplicacdo de recursos do

Fundo.

D. Encaminhamento

Os projetos devem ser protocolados no IGAM por meio eletrénico, com postagem no Sistema de
Cadastramento de Projetos do FHIDRO, sendo que a documentagdo devera ser encaminhada a
Secretaria Executiva do FHIDRO que esta elencada no Decreto n. 44.314/06 e na Resolugdo Conjunta
SEMAD/IGAM n. 1162/10. Os projetos sob a forma ndo reembolsével sdo submetidos a comissdo de
andlise técnica do IGAM, e caso considerados vidveis, seguirdo para aprovacao do Grupo
Coordenador do FHIDRO. Quanto aos projetos sob a modalidade reembolsavel, passardo pela

comissdo de analise técnica e caso estejam aptos, seguirdo para o BDMG.

5.3.3 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG)

O BDMG, com recursos proprios, criou uma linha de financiamento para apoiar a moderniza¢do dos
municipios e a melhoria da qualidade de vida da populagdo mineira, conforme orientagdo do Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI). Denominado Programa de Modernizagédo
Institucional e Ampliacdo da Infraestrutura em Municipios do Estado de Minas Gerais (NOVO
SOMMA URBANIZA), sua finalidade consiste no apoio a projetos de investimentos na infraestrutura

dos municipios mineiros, sendo financidveis os seguintes projetos:
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- saneamento basico: sistemas de dgua para abastecimento publico e de esgotamento sanitario e

planos municipais de saneamento basico;

- mobilidade urbana: implanta¢do, ampliagdo, modernizagdo e/ou adequacdo das vias de transporte

publico voltadas a inclusdo social, a mobilidade urbana e a acessibilidade;

- drenagem urbana: para minimizar os efeitos de enchentes e inunda¢Ges e melhorar a qualidade
das aguas pluviais, faz-se necessdria a execucdo de obras e servicos de drenagem, execucdo de

outros itens necessarios e elaboragdo de plano diretor de manejo de dguas pluviais.

A. Condicdes de Financiamento

O financiamento ndo podera exceder RS 5 milhdes por beneficiario;

Sera exigida contrapartida minima de 10% do valor do projeto;

O prazo para saneamento basico é de até 15 anos incluidos até 3 de caréncia;

O prazo para mobilidade e drenagem urbana é de até 10 anos incluidos até 2 anos de caréncia;
Atualizacdo Monetaria: Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP);

Juros: 4% ao ano;

Tarifa de andlise de crédito de 0,5% do valor financiado;

Garantias: caugdo de receitas de transferéncias constitucionais.

B. Beneficidrios

Municipios, autarquias, fundagdes e empresas publicas municipais.

5.3.4 Recursos Proprios do Municipio

Geragdo de recursos tarifarios (receitas menos despesas) para:

- investimentos diretos;
- contrapartidas de financiamentos;

- reposi¢cdo do parque produtivo;
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- garantias financeiras de financiamentos;

- recursos orcamentarios municipais.

5.3.5 Recursos Oriundos da Operacgao

Prevé-se que esses recursos serdao gerados internamente por meio da cobranga de tarifa de

exploracdo dos sistemas, a saber:

- tarifas com nivel suficiente para a cobertura das despesas de operacdo, manutencdo,

comercializacdo e administracdo;

- eficiéncia operacional, administrativa e comercial.

5.4 OUTRAS FONTES

A seguir serdo descritas outras fontes que viabilizam os financiamentos.

5.4.1 Financiamentos Internacionais

Obtencdo de financiamentos junto as organizagGes internacionais por meio de empréstimos

oriundos de entidades multilaterais de crédito, como:

e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
e Banco Internacional para Reconstruc¢do e Desenvolvimento (BIRD);

e Banco Japonés de Cooperagdo Internacional (JBIC).



v PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO — SIMONESIA/MG
PRODUTO 6: PLANO DE INVESTIMENTO

Em geral, as condig¢Bes financeiras, em termos de taxa de juros, sdo mais favoraveis se comparadas
aos empréstimos do mercado nacional, porém o acesso é limitado a grandes empreendimentos e

estd sujeito a riscos cambiais.

5.4.2 Participacdo do Capital Privado

Nas parcerias firmadas entre o poder publico e a iniciativa privada definidas na secdo 6, existem

diversas formas de financiamento que a seguir serao elencadas.

A. Parceria Publico-Privada

Definida como um contrato administrativo de concessdo de servicos publicos esta regulada pela Lei
n. 11.079/04. Tem dois tipos de modalidades: a chamada patrocinada e a administrativa. As PPPs, na
modalidade concessdo patrocinada, sdo uma concessao de servicos em que hd patrocinio publico a

iniciativa privada.

Geralmente, os investimentos privados sdo financiados via BNDES (tesouro nacional) a juros baixos.
Ja nas PPPs na modalidade administrativa, o parceiro privado sera remunerado unicamente pelos
recursos publicos orgcamentarios apds a entrega do contratado, como, por exemplo, a concessdo
para a remogao de lixo. Os contratos de PPPs constituem mecanismos de alavancagem de recursos
para projetos de infraestrutura de interesse social por meio de investimentos privados,

especialmente para entes federativos com maiores restri¢cdes orgamentarias.

B. Build-Own-Transfer (BOT), Build-Transfer-Operate (BTO) e Build-Own-Operate
(BOO)
Os contratos conhecidos como BOT, BTO e BOO s3o utilizados para a obtengao de recursos privados

na construcdo de um novo sistema, como, por exemplo, as estagdes de tratamento de agua ou

esgoto (SAVAS, 2000, p. 243-244).

No caso de BOT, a empresa constrdi, com recursos proprios, uma infraestrutura, operando-a por
determinado periodo. Somente depois desse prazo, a propriedade é transferida para a
administragdo publica. Um trago caracteristico da BOT é a alocagdo do risco comercial junto ao
poder publico. Assim, ainda que uma parcela da remuneracdo do contratado seja atrelada a

arrecadacdo de tarifas, o governo compromete-se a adquirir ao menos uma quantidade minima de
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servico, o que significa a garantia de um piso de remuneracgao para a empresa (PLUMMER e GENTRY,

2002, p. 201; SILVA et al., 1999, p. 10).

Os contratos de BTO e BOO sdo variacdes do BOT. Pelo contrato de BTO, o contratado financia e
constréi a nova estrutura e imediatamente a transfere para o poder publico, que, em seguida, a
aluga para o contratado. A principal diferenga no caso do BOO é a manutencdao da propriedade
privada sobre o sistema construido. Todavia, como a opera¢do do sistema, ainda que privado,
requer algum tipo de licenga ou franquia por parte do poder publico, podendo a atividade ser
interrompida por ato do governo, que em seguida expropriard, mediante indenizacdo, a
infraestrutura. Assim, a diferenca entre o BOO e outro modelo que imponha um prazo determinado

para sua extin¢do na pratica ndo é tdo significativa (SAVAS, 2000, p. 247).

C. Concessoes

Os contratos de concessao transferem para o contratado toda a operagdo e manutengdo do sistema
e a responsabilidade de realizar os investimentos necessarios por determinado periodo, durante o
qual a empresa serd remunerada por meio da cobranga de tarifas dos usudrios. O poder publico
define regras sobre a qualidade dos servicos e composicdo das tarifas. Normalmente, a concessdo
tem por objeto a operacdo de um sistema ja existente, sendo necessarios, todavia, investimentos

significativos para sua expansao ou reforma.

O risco comercial nos casos de concessdo, portanto, é suportado pelo contratado, podendo ser
particularmente alto nos casos de instabilidade do cdmbio. Como a tarifa é a principal forma de
remuneragdo do contratado, sua composicdo e seu monitoramento sdo elementos centrais nos
contratos de concessdo. Aqui, vale destacar que os contratos de concessao requerem capacidade e
constante compromisso por parte do poder publico no monitoramento e controle de sua

implementacao.

5.4.3 Proprietario de Imovel Urbano - Contribuicdo de Melhoria e Plano Comunitario

de Melhoria
A Contribuicdo de Melhoria e o Plano Comunitario de Melhoria sdo alternativas, até entdo pouco
utilizadas, de financiamento dos investimentos em infraestrutura urbana, aplicavel nas areas

urbanas ja ocupadas que ndo dispdem desses servicos.
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A contribuicdo de melhoria é uma espécie de género tributo vinculado a uma atuacgdo estatal, qual
seja, a construcdo de obra publica que acarrete valorizagao imobilidria ao patrimonio do particular.
Dessa forma, é um tributo decorrente de obra publica que gera valorizacdo em bens imdveis do
sujeito passivo. A realizacdo de obras publicas, em regra, gera um efeito especifico notavel, pois
determina o incremento no valor dos imdveis adjacentes e vizinhos. A hipdtese de incidéncia da

contribuicdo de melhoria é a construcdao de obra publica que acarreta a valorizacdao imobilidria ao

patrimdnio do particular. Sob esse aspecto, o Cédigo Tributdrio Nacional prescreve:

Art. 81. A contribuicdo de melhoria cobrada pela Unido, pelos Estados, pelo
Distrito Federal ou pelos Municipios, no ambito de suas respectivas atribui¢des, é
instituida para fazer face ao custo de obras publicas de que decorra valorizagdo
imobilidria, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o
acréscimo de valor que da obra resultar para cada imdvel beneficiado.

A realizacdo de obras publicas, em regra, gera um efeito especifico notavel, porque determina o
incremento no valor dos imdveis adjacentes e vizinhos. Essa valorizagdo é algo novo que aconteceu
como repercussdo da obra, ndo se confundindo com a obra, mas sendo um efeito seu. E o fruto da

combinac¢do da obra com algo ja existente - os imdveis que Ihe sdo avizinhados.

A Contribuicdo de Melhoria prevista na Constituicdo Federal/88, no artigo 145, inciso |,
regulamentada pelo Decreto-Lei n. 195/67, tem como fato gerador o acréscimo do valor do imével
localizado nas areas beneficiadas direta ou indiretamente por obras publicas, e serad devida quando
ocorrer as hipéteses elencadas nos incisos do artigo 22 daquele decreto, ou seja, quando sobreviver

a qualquer das seguintes obras publicas:

| - abertura, alargamento, pavimentagao, iluminacdo, arborizagao, esgotos pluviais
e outros melhoramentos de pragas e vias publicas;

Il - construgdo e ampliacdo de parques, campos de desportos, pontes, tuneis e
viadutos;

lll - construcdo ou ampliagcdo de sistemas de transito rapido inclusive todas as
obras e edificagOes necessarias ao funcionamento do sistema;

IV - servicos e obras de abastecimento de agua potavel, esgotos, instalacGes de
redes elétricas, telefénicas, transportes e comunicacdes em geral ou de
suprimento de gas, funiculares, ascensores e instalacdes de comodidade publica;

V - protecdo contra secas, inundagbes, erosdo, ressacas, e de saneamento de
drenagem em geral, diques, cais, desobstrucdo de barras, portos e canais,
retificacdo e regularizagdo de cursos d’agua e irrigacao;
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VI - construgdo de estradas de ferro e construgdo, pavimentagdo e melhoramento
de estradas de rodagem;

VIl - construgdo de aerédromos e aeroportos e seus acessos;

VIII - aterros e realizagdes de embelezamento em geral, inclusive desapropriagdes
em desenvolvimento de plano de aspecto paisagistico.

No cenario atual, a Contribuicdo de Melhoria é aplicada nas obras de pavimentacdo em diversos
municipios do Brasil, sedimentando a eficdcia da sua aplicacdo. O artigo 2°, inciso V, do decreto

supra citado traz a previsdao de obras na area de saneamento e drenagem em geral.

Nos ultimos anos, alguns municipios estdao implementando o Plano Comunitdrio de Melhoria, tendo
como principal diferenga a Contribuicao de Melhoria, porque o Plano Comunitario de Melhoria é um
instrumento instituido pelo Direito Privado, por meio do qual contratante e contratado firmam um

"contrato", ou seja, € um acordo entre as partes.

O Plano Comunitario de Melhoria é um instrumento juridico idealizado para viabilizar a execucdo de
obras e melhoramentos publicos de interesse do municipio e da comunidade, do qual participam a
Prefeitura Municipal, os municipes interessados na melhoria, a empreiteira responsavel pela obra e
0 banco, como agéncia financeira. Nessa modalidade, a Prefeitura responsabiliza-se por definir os
padrdes técnicos de obras desejaveis em sua circunscri¢cao e, em seguida, encarrega-se de iniciar um
processo licitatério para que empresas cadastrem-se e concorram ao direito de executar

determinada obra.

O cadastramento contém aspectos prevendo tipo de obra, preco, forma de calculo, parcelamento,
taxas de juros, dentre outros elementos. Em seguida, as empresas cadastradas podem, de acordo
com o estabelecido, procurar adesdes dos municipes nas areas especificas para o inicio dos
trabalhos. Na maioria dos lugares, quando as empresas conseguem 70% de adesdo, iniciam-se as
obras. Nesse caso, a prefeitura pode estipular, via Legislacdo especifica e garantia orcamentaria, sua

responsabilidade por 30% do custo da obra.

Desse modo, o Poder Publico é responsavel pelo pagamento de 30% do valor da obra, e os
municipes, por meio de contratos privados e individuais junto a uma empresa privada ou banco
(enquanto agéncia financeira), responsabilizam-se pelos outros 70%. No caso de ndo pagamento, a

tramitacdo juridica é entre as partes envolvidas - empreiteira e municipe.

Tanto a Contribuicdo de Melhoria quanto o Plano Comunitario de Melhoria sdo amplamente

utilizados para pavimentagdo, drenagem, esgotamento e saneamento basico e iluminacdo publica.
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5.4.4 Expansao Urbana

Com a criagdo da Lei Federal n. 6.766/79, que regulamenta o Parcelamento do Solo Urbano, foi
transferindo para o loteador/empreendedor a implantacdo de loteamentos, os conjuntos
habitacionais e loteamentos sociais e a responsabilidade pela construcdo da infraestrutura de

saneamento - basicamente redes e ligagGes e, em certos casos, unidades de producdo/tratamento.

Os projetos de loteamento sdo aprovados pelo Estado e pela municipalidade, mediante suas diversas

secretarias (Planejamento, Obras, Transito, Meio Ambiente etc.).

Para que a Prefeitura Municipal autorize o inicio das obras, é solicitada ao loteador uma garantia
real nos termos da lei a favor do municipio, que garante a execugdo das obras no prazo estipulado.
Na hipdtese do ndo cumprimento por parte do loteador, quanto ao término das obras, a garantia é

exercida para que seja cumprida a entrega.

Para a entrega definitiva do loteamento, todas as obras exigidas e aprovadas pela Prefeitura
Municipal tém de estar concluidas e aceitas por todos os departamentos competentes
(Planejamento, Obras, Agua e Esgoto, Transito, Meio Ambiente). Apds o recebimento definitivo do
loteamento, o Poder Publico passa a assumir a responsabilidade pela operacdo e manutencdo da

infraestrutura e pelos servigos publicos implantados.
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