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APRESENTACAO

O Instituto BioAtlantica — IBIO-AGB Doce é a entidade dotada de atribuicbes de
Agéncia de Agua, responsavel pelo suporte administrativo, técnico e financeiro do
Comité da Bacia do Rio Doce, criado pelo Decreto Federal 25 de janeiro de 2002, este
altimo alterado pelo Decreto Federal 1° de setembro de 2010.

Em dezembro de 2014 o IBIO langou o Ato Convocatério n® 19/2014 para instruir a
contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de elaboracdo dos
Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSB) dos seguintes municipios
integrantes da bacia hidrogréfica do rio Doce: Concei¢do de Ipanema, Ipanema, ltueta,
Mutum, Pocrane, Resplendor, Santa Rita do Itueto e Taparuba, situados na bacia do rio
Manhuacu — UGRH 6, no Estado de Minas Gerais; e dois municipios situados no
Estado do Espirito Santo: Brejetuba, integrante da bacia do rio Guandu - UGRH 7 e
municipio de Rio Bananal, bacia do rio Sdo José - UGRH 9, agora denominada
Pontdes e Lagoas do Rio Doce/ES.

Em 27/04/2015 o IBIO-AGB Doce assinou contrato com a empresa SHS -
Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. ME, para a elaboracdo dos PMSBs dos 10
(dez) municipios anteriormente mencionados. A Ordem de Servico foi assinada em
27/04/2015 e estipulou-se que a data de inicio dos trabalhos seria 15/05/2015, sendo
que o Produto 1, o Plano de Trabalho, deveria ser entregue em até 1 (um) més apos
esta data. A 12 Reunido realizada entre o contratante (IBIO-AGB-Doce) os CBHs
envolvidos e os representantes dos municipios contemplados deu-se em 18/05/2015,
no municipio de Mutum-MG.

De acordo com especificagdes constantes do Termo de Referéncia (TDR) do Ato
Convocatoério n°® 19/2014, os planos de trabalho foram elaborados e apresentados

separadamente, por municipio.
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1. CONSIDERACOES PRELIMINARES

1.1. Aspectos Legais

Segundo o Estatuto das Cidades (Lei n° 10.257/01) o direito ao saneamento
basico deve ser garantido as presentes e futuras geracoes.

A elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico € uma exigéncia do
novo contexto institucional vigente, decorrente da edicdo da Lei Federal n® 11.445/07,
regulamentada pelo Decreto n° 7.217/2010, que estabelece diretrizes gerais para o

Saneamento Basico, o qual é constituido pelos seguintes sistemas:

» Abastecimento de agua: constituido pelas atividades, infraestrutura e
instalac6es necessarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde a
captacdo até as ligacdes prediais e respectivos instrumentos de medicéo;

« Esgotamento sanitario: constituido pelas atividades, infraestrutura e
instalacdes operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposicado final
adequados de esgotos sanitarios, desde as ligacbes prediais até o langamento

final no meio ambiente;

* Drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas: conjunto de atividades,
infraestrutura e instalacdes operacionais de drenagem urbana de &guas
pluviais, de transporte, detencdo ou retencdo para o amortecimento de vazées
de cheias, tratamento e disposicao final das aguas pluviais drenadas nas areas

urbanas.

* Limpeza urbana e manejo de residuos sodlidos: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalagcdes operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originario da varricdo e

limpeza de logradouros e vias publicas.

A Lei de Saneamento Béasico, a semelhanca da Constituicdo Federal de 1988
em seus artigos 21 e 23, reconhece implicitamente o municipio como titular dos

servicos de saneamento basico, trazendo nova disciplina para a prestacao de servigos

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 6
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de saneamento, exigindo do titular ou do prestador de servicos (concessionarias,

autarquias, empresas privadas, etc.), novas atribuicdes, direitos e obrigacdes, dentre
elas, a obrigatoriedade da elaboracdo dos planos de saneamento basico, a regulacéo e
fiscalizagdo dos servigcos e o controle social dos mesmos.

Ainda, a existéncia do PMSB “é condi¢do para a validade de contratos que tém

por objeto a prestacdo de servigos publicos de Saneamento Basico e nhenhum contrato
ou prorrogacdo de contrato — referente aos Sistemas de Agua, Esgotamento Sanitério,

Gestdo de Residuos Sélidos e Drenagem de Aguas Pluviais — firmado na vigéncia da

Lei, terd validade sem o Plano.

A lei do Saneamento Basico vem garantir que a prestacdo destes servicos a
populacdo ndo se dé exclusivamente pela busca da rentabilidade econdmica e
financeira, mas que leve em consideragéo o objetivo principal que consiste em garantir
a todos os cidadaos o direito ao saneamento basico. Por essa razdo, os investimentos
nao sdo mais entendidos como uma decisdo empresarial, mas como metas de
universalizacdo e de integralidade, no sentido de permitir o acesso de todos aos
servigos, inclusive daqueles que, por sua baixa renda, ndo tenham capacidade de
pagamento.

A lei, entretanto, ndo impde a estatizacdo ou a privatizacdo do setor, mas
apenas cria um ambiente legal a que devem se subordinar todos os prestadores dos
servicos de saneamento basico, sejam eles entes publicos estaduais e municipais, ou
entidades privadas e de economia mista.

Os gestores publicos que ndo atenderem a estas disposicfes legais estao
sujeitos ao enquadramento por ato de improbidade administrativa.

Enfatiza-se, porém, que, além de simplesmente fazer cumprir 0os prazos
estipulados e se impor sobre a validacdo da vigéncia de contratos, € importante ao
gestor publico entender que o Plano de Saneamento Basico € um importante
instrumento de gestéo, e ndo deve ser tratado como mera obrigacéo legal, e sim como
um elemento norteador da formulagcéo da Politica local do setor.

Ainda, o Decreto n° 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei do
Saneamento, dispde em seu Art. 26, § 2° que “apd6s 31 de dezembro de 2015, a

existéncia de plano de saneamento basico, elaborado pelo titular dos servigos, sera

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 7
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condicdo para O acesso a recursos orcamentarios da Unido ou a recursos de

financiamentos geridos ou administrados por 6rgdo ou entidade da administracdo
publica federal, quando destinados a servicos de saneamento basico. (Redacdo dada
pelo Decreto n® 8.211, de 2014).”.

A Politica Municipal de Saneamento Béasico a ser instituida no municipio a partir
da aprovacao legal do PMSB, deve, ainda, procurar atender aos seguintes principios
fundamentais:

* Precaugdo: sempre que existam riscos de efeitos adversos graves ou

irreversiveis para o ambiente, em geral, e para os recursos hidricos, em

particular, ndo devera ser utilizado o argumento de existéncia de lacunas
cientificas ou de conhecimentos para justificar o adiamento das medidas
eficazes para evitar as degradacdes ambientais.

* Prevencgao: sera sempre preferivel adotar medidas preventivas, que impecam a

ocorréncia de efeitos ambientais adversos ou irreversiveis, do que recorrer, mais

tarde, a medidas corretivas desses mesmos efeitos.

* Uso das melhores tecnologias disponiveis: na resolugdo dos problemas

ambientais em geral e dos recursos hidricos, em particular no que respeita ao

tratamento das aguas residuais, deverdo ser adotadas as melhores tecnologias
disponiveis.

» Usuario-pagador: este principio engloba o do poluidor-pagador. Trata-se de

uma norma do direito ambiental que consiste em obrigar o poluidor a arcar com

0s custos da reparacéo do dano por ele causado ao meio ambiente.

» Competéncia decisoria: as decisdes deverao ser tomadas pelos 6rgédos da

administracdo municipal que estdo em melhores condigbes para fazé-las, em

funcdo da natureza dos problemas e das consequéncias das decisdes.

» Solidariedade e coesao municipal: na gestdo do sistema de saneamento

deverdo ser respeitados os principios da solidariedade e da coesdo, néo

devendo a gestao integrada do sistema de saneamento contribuir para criar ou
agravar assimetrias (desigualdades) sociais ou administrativas.

» Transparéncia e participagao: na elaboracdo do PMS, deverdo ser criadas as

condi¢cdes para que os diferentes grupos e setores de usuarios (grupos de

defesa do ambiente, comunidade cientifica e o publico em geral), por meio das

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.—- EPP 8
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respectivas organizagdes representativas, possam formular e exprimir as suas

opinides, que deverédo ser devidamente consideradas nas decisdes a tomar.

A Politica local de saneamento basico deve também, reger-se por alguns
objetivos gerais tais como:

* Buscar a melhoria significativa dos niveis quantitativos e qualitativos do

atendimento em matéria de abastecimento de &agua, esgotamento sanitario,

limpeza publica e manejo de residuos sdlidos, drenagem e manejo das aguas

pluviais.

 Estabelecer procedimentos regulares de articulagdo entre os diversos setores

de saneamento para a gestédo dos recursos naturais no ambito do municipio.

» Buscar a resolucao imediata de disfungbes ambientais graves ou que envolvam

riscos potenciais para a saude publica.

* Reconhecer a valorizagdo ambiental dos sistemas hidricos.

* Proteger e valorizar os recursos hidricos subterraneos.

» Aperfeicoar os sistemas de informacdo e de capacidade de avaliacdo e

monitoramento dos setores ou eixos do saneamento bésico.

Por fim é necessario ressaltar que a legislacdo vigente prevé que o Plano
Municipal de Saneamento Basico (PMSB) apresente compatibilidade com as
disposicdes do Plano de Bacias em que o municipio estd inserido. No caso de
Resplendor-MG, o municipio esta inserido na Unidade de Gestdo de Recursos Hidricos
(UGRH 6) do Manhuacu da Bacia do Rio Doce.

1.2. Responsabilidades das partes envolvidas segundo Ato Convocatério n°
19/2014

As partes diretamente envolvidas na elaboracdo dos Planos Municipais de
Saneamento Basico sdo: o IBIO-AGB Doce; as Prefeituras dos municipios
contemplados pelo Ato Convocatério n°19/2014 e a empresa contratada para prestar
consultoria e apoio técnico aos municipios na consecu¢do dos PMSBs, neste caso, a
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. Segundo o Anexo 1 do Ato
Convocatorio n® 19/2014, “Termo de Referéncia para Elaboracdo de Plano Municipal
de Saneamento Bé&sico”, as atribuicbes e responsabilidades de cada uma destas partes

na elaboracdao dos PMSB séo apresentadas nos subitens indicados a seguir.

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 9
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1.2.1. Responsabilidades do Instituto BioAtlantica (IBIO - AGB Doce)

a) Licitar e contratar consultoria especializada para apoio técnico na elaboracao
dos Planos Municipais de Saneamento Basico, nas modalidades abastecimento de
agua, esgotamento sanitario, drenagem urbana e manejo de residuos solidos;

b) Participar, junto com os Comités Executivo e de Coordenacédo, das reunides,
seminérios, oficinas e audiéncias previstas no processo de elaboracédo do PMSB;

c) Fiscalizar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento das diversas etapas do
trabalho;

d) Dar suporte aos municipios na implementacdo do arranjo institucional e dos
mecanismos de controle social propostos;

e) Apoiar os municipios nos procedimentos para aprovacao, implementacdo e

acompanhamento do Plano e seus resultados.

1.2.2. Responsabilidades das Prefeituras Municipais

a) Liderar todo o processo de elaboragcdo do Plano, coordenando as etapas de
trabalho e convidando os agentes politicos e sociais locais para as reunides, debates,
oficinas e audiéncias publicas;

b) Definir equipe técnica municipal que sera envolvida na elaboracédo do PMSB;

c) Instituir o Comité Executivo e o Comité de Coordenac¢ao que vao coordenar e
acompanhar o processo de planejamento municipal;

d) Identificar, em conjunto com a consultoria contratada, os setores ou nucleos
territoriais de mobilizacdo social no municipio para a realizacdo de reunides e oficinas
do Plano;

e) Disponibilizar dados, indicadores, estudos e cartografias existentes no
municipio, bem como legislagdo urbanistica e tributaria vigentes;

f) Informar os programas e projetos implantados e a serem implantados no
municipio e naregiéo;

g) Disponibilizar espaco fisico de facil acesso publico adequado as

reunides de coordenagéo do plano;

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 10
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h) Permitir o acesso de técnicos do IBIO - AGB Doce e da empresa contratada

as areas e instalacbes do municipio, com vistas a realizacdo das atividades de
levantamento de dados e informacdes relativos ao saneamento basico;

i) Acompanhar e a supervisionar os trabalhos da consultoria contratada;

]) Realizar reunibes periodicas de acompanhamento das atividades
desenvolvidas;

k) Em até 10 (dez) dias Uteis ap0s a entrega de cada produto do PMSB pela
Empresa Contratada devera ser feita reunido do Comité Executivo (CE) e de
Coordenacéo (CC) do municipio, juntamente com o técnico indicado pelo IBIO, para a
analise e discussdo das informacfGes apresentadas, de forma a se verificar a
adequacao ou necessidade de complementacéo/readequacéo do produto apresentado.
Ao final de cada reunido ou em até 05 (cinco) dias Uteis ap6s a realizacdo da(s)
supracitada(s) Reunido(des), deverd o Municipio proceder a elaboracdo do Parecer
conjunto dos CC/CE e do técnico indicado pelo IBIO, sendo:

a) Parecer Parcial: para apontar as adequacdes que se fizerem necessarias ao
atendimento das exigéncias do Termo de Referéncia, se for o caso; ou

b) Parecer Conclusivo: para validagcdo do produto entregue pela Empresa de
consultoria contratada pelo IBIO, atestando que o produto entregue atende as
exigéncias do Termo de Referéncia.

Caso o Municipio ndo se pronuncie em até 15 (quinze) dias Uteis apés a entrega
de cada produto do PMSB pela Empresa Contratada, por meio de parecer dos CC/CE,
o IBIO — AGB Doce considerara o respectivo produto como aprovado pelo Municipio,
procedendo ao pagamento do mesmo junto a Empresa Contratada.

[) Garantir a participacdo e o controle social no processo de elaboracdo do
PMSB, por meio da atuacao de 6rgados de representacéo colegiada e da promocao de
reunides, oficinas, audiéncias puUblicas e debates, assim como da execucdo e
distribuicdo do material de divulgacdo destes eventos.

m) Encaminhar, considerando a Lei Orgéanica do Municipio, a minuta do projeto
de lei do Plano Municipal de Saneamento Béasico para a Camara Municipal e

acompanhar os tramites até sua aprovacao;

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 17
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n) Assumir o compromisso de buscar esforcos para efetivar as medidas

propostas no Plano de Saneamento Basico, submetendo-as a avaliacdo e aprovacao
do legislativo municipal,

0) Participar de eventos a serem realizados ap0s a aprovagdo do Plano, para
acompanhamento, avaliacdo e discussédo da implementacdo das medidas propostas e

dos resultados a serem alcancados.

(Observacdo: os grifos apresentados neste item foram feitos pela empresa contratada para
enfatizar a importancia do fornecimento de dados pela Prefeitura Municipal, nesta fase - inicial,
dos trabalhos.).

1.2.3. Responsabilidades da consultoria contratada

a) Prestar consultoria e apoio técnico ao municipio na consecuc¢ao do Plano
Municipal de Saneamento Bésico mediante levantamento de literatura, coleta de
informacdes, visitas técnicas em campo, elaboracdo de estudos de projetos
pertinentes, participagcdo nos eventos previstos, apresentando os produtos definidos
nos prazos estipulados no presente Termo de Referéncia;

b) Auxiliar o titular dos servicos de saneamento basico na promocao de eventos
relacionados a elaboracdo do PMSB (seminarios, audiéncias publicas, etc), produzindo
0s conteudos tematicos e apresentando-os a populacao.

c) Participar de reunifes regionais envolvendo o municipio contemplado para
elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) e de reunides junto ao
IBIO - AGB Doce para nivelamento de informacgfes e discussao das metodologias a
serem adotadas e dos resultados esperados, com o objetivo de subsidiar e otimizar a
elaboracéo do referido Plano no cronograma previsto.

c) Disponibilizar um profissional da area de mobilizag&o social para dar apoio ao
municipio. Esse profissional devera ficar lotado no municipio ou em suas
circunvizinhancas, no periodo da elaboracdo do PMSB, sendo o inicio dos trabalhos
logo apo6s a assinatura da Ordem de Servi¢o. Esse profissional ndo necessariamente
devera ser o Especialista Setorial na area social apresentado pela contratada na
Equipe Chave.

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 12
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2. PLANEJAMENTO DE TRABALHO DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO

2.1. Introducéao

A Agéncia de Agua IBIO AGB Doce, ao viabilizar a elaboracdo do Plano
Municipal de Saneamento Basico de Resplendor - MG pretende que este instrumento
de gestdo sirva ao planejamento e a formulacdo de uma Politica Local de Saneamento
Basico, que seja sustentavel em termos econdmicos, sociais e ambientais.

O Plano devera partir da elaboracdo de um diagnéstico do conjunto de servicos,
equipamentos urbanos, instalacbes operacionais e realidades institucionais dos
sistemas de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo
de residuos solidos, drenagem urbana e manejo das aguas pluviais. Depois desta
etapa deve seguir no sentido de projetar, para os 4 setores, cenarios de melhorias,
sempre factiveis, e propor acbes a serem implementadas em curto, médio e longo
prazos. Estas acdes devem levar a resolucdo dos problemas diagnosticados na 12
etapa, buscando, em dltima instancia, a universalizacdo da oferta dos servicos de
saneamento basico a toda a populacdo do municipio. O PMSB deve ainda apresentar
mecanismos de avaliacdo da eficacia e eficiéncia dos servicos e por fim propor uma
minuta de projeto de lei, que sera avaliado pela Camara Municipal local, visando
regulamentar o planejamento e a implementacdo de acdes no Saneamento Basico
Municipal, buscando a universalizacdo do acesso aos servi¢os dele integrantes.

Por conseguinte, o presente estudo sera realizado com a finalidade ultima de
subsidiar os governos locais no planejamento, operacdo e gestdo dos servicos de
Saneamento Basico para as préximas décadas, de forma a trazer qualidade de vida e
bem-estar para a populacdo de Resplendor.

Deve-se ter em mente que um PMSB corresponde a um documento
multifacetado, o qual devera retratar o municipio segundo aspectos variados, que
abrangem os 4 eixos que compdem o0 Saneamento Basico além de alguns setores que
apresentam complementariedade com este. Os eixos do saneamento basico deverao
ser descritos segundo aspectos institucionais, operacionais, gerenciais e financeiros.

Ora sabe-se que as administracbes publicas brasileiras estdo longe de ter suas

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.—- EPP 13
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Secretarias e Divisfes trabalhando integrada e articuladamente, compartilhando

decisbes e locando investimentos em prol do desenvolvimento geral do municipio.
Antes, os setores competem por recursos despendendo grande energia tentando
apropriar-se de melhores colocagdes no ranking de priorizagdo dos investimentos
municipais. Assim, dada a diversidade de 6rgéos publicos, entidades mistas e privadas,
Secretarias Municipais, categorias profissionais e segmentos sociais mais € menos
favorecidos em termos econdmicos e politicos, envolvidos nas questbes direta ou
indiretamente relacionadas aos servicos de saneamento bdsico; esbarrar com
dificuldades na constru¢do de um Plano Municipal de Saneamento Béasico é questédo
gue nédo deve surpreender as equipes de trabalho.

Nem por isto, entretanto, deve o gestor publico que se propde a tal iniciativa
desacreditar da viabilidade da empreitada, haja vista o grande volume de evidéncias
histéricas de que, mesmo na crise, mesmo quando faltam dinheiro e dialogo entre as
instancias municipais envolvidas, e sobram fragilidades, quando o objetivo final é
aumentar a eficiéncia dos servicos publicos para melhorar a vida dos cidadaos, o
compartilhamento de esfor¢cos é o melhor caminho a ser trilhado.

Em Resplendor, o conjunto de instalacdes e processos integrantes dos sistemas
de saneamento basico ainda ndo atende completamente as demandas da lei, de forma
que 0s eixos integrantes necessitam ser repensados com base nas novas regras
vigentes para o setor de saneamento basico.

Consideradas estas premissas, registre-se que a presente iniciativa tem por
objetivo a elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) de
Resplendor que busca garantir o acesso da populacdo aos servicos de saneamento
com universalidade, qualidade, integralidade, seguranca, sustentabilidade (ambiental,
social e econdmica), regularidade e continuidade.

Este relatério representa o Plano de Trabalho para a elaboracdo do Plano

Municipal de Saneamento Basico (PMSB) de Resplendor-MG.
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3. ESCOPO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
(PMSB)

Buscando-se o alinhamento de ideias e o entendimento de todos os envolvidos
na elaboracédo do presente PMSB, deve-se anotar algumas premissas adotadas antes
de se dar inicio aos servi¢os, de forma a se definir, de comum acordo, o escopo dos
trabalhos. Neste caso, os parametros a serem considerados s&o o0s seguintes:

» Definicdo da abrangéncia de aspectos a serem abordados: no presente PMSB
serdo abordados os 4 (quatro) eixos integrantes do sistema municipal de
saneamento bésico, conforme disposto pela Lei n° 11.445/2007, quais sejam:
sistema de abastecimento de agua, sistema de esgotamento sanitério, limpeza
urbana e manejo de residuos solidos e drenagem e manejo das aguas pluviais

urbanas.

» Abrangéncia temporal: a abrangéncia temporal considerada para o planejamento
de acBes no ambito do PMSB de Resplendor serd de 20 anos. Sugere-se que 0
Ano n°1 de vigéncia deste PMSB comece a ser contado a partir de sua

aprovacao pela Camara Municipal de Resplendor.

- Ano estimado como de inicio de implementacdo do PMSB de Resplendor:
2016.

» Definicdo da extensdo dos prazos para o estabelecimento de acBes e metas
dentro do horizonte de planejamento adotado (20 anos), o qual foi segmentado

em curto, médio e longo prazos:

Ac¢Oes Imediatas: até 3 anos

Curto prazo: 4 a 8 anos

Médio prazo: 9 a 12 anos

Longo prazo: 13 a 20 anos

» Abrangéncia espacial: o PMSB de Resplendor considerara, tanto na etapa de
diagnéstico como na de planejamento, o municipio tomado em seu territorio

completo, seja nas areas ocupadas com usos urbanos seja naquelas com

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 15
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atividades de natureza rural, industrial ou de mineracdo. No entanto, €
importante que se esclareca que, para o planejamento dos sistemas de
saneamento basico, as bacias hidrograficas serdo consideradas como unidades
de referéncia, conforme diretrizes da Lei n° 11.445, de 5 de Janeiro de 2007,
sem, no entanto deixarem de ser considerados, quando for o caso, os limites

administrativos legalmente instituidos e os setores censitarios do IBGE.
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4. METODOLOGIA DE ELABORACAO DO PMSB

41. Levantamento de dados

A elaboracdo do PMSB de Resplendor, assumida pela SHS, ser& feita por
etapas programadas de tal maneira que o contetudo da etapa anterior sirva de subsidio
a configuracdo da etapa que lhe seja imediatamente posterior. Entretanto, a dinamica
de desenvolvimento das etapas ndo sera tdo estanque que impeca que uma etapa
comece a ser desenvolvida mesmo que a etapa anterior ndo esteja totalmente

completada.

Buscando o bom desenvolvimento dos servicos contratados, as equipes técnicas
da Prefeitura Municipal e da empresa SHS deverdo pautar os trabalhos com posturas

de colaboragéo e transparéncia.

A etapa inicial dos trabalhos sera voltada para o levantamento de dados de
forma a subsidiar a elaboracdo do Diagnéstico da Situagdo do Saneamento Basico no
municipio. Nesta fase, o Comité de Execucdo, instituido pela Prefeitura Municipal, tem
a funcao primordial de viabilizar o fornecimento de dados e informacdes a empresa
consultora contratada e apoiar a elaboracdo do PMSB, seja disponibilizando técnicos
para orientar a equipe consultora, seja fornecendo locais de reunido ou veiculos da

frota publica para complementar a demanda de mobilidade da equipe visitante.

Os dados e informacgdes serao solicitados por escrito, na forma de questionarios
formulados para cada eixo do saneamento basico ou diretamente, através de

questionamentos dos membros da equipe técnica da consultora contratada.

Estudos e projetos existentes devem ser disponibilizados para a avaliacdo da
equipe consultora. Caso haja a informacdo em linguagem editavel, esta deve ser
fornecida, de forma a facilitar a edicdo da mesma pela empresa consultora. Todas as
fontes serdo respeitadas e declaradas nos relatorios e produtos elaborados pela

consultora.

A titulo de esclarecimento e facilitacdo do processo de fornecimento de dados

para a equipe técnica envolvida com a elaboracdo do PMSB, o qual compete as

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 17
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diversas entidades municipais (Secretarias municipais, Defesa Civil, Vigilancia

Sanitaria, Associacoes de Bairros, Empresas prestadoras de servicos ao municipio,
Autarquias, Concessionarias, etc.), pode ser que se faga necessario que o Executivo
Municipal emita uma Notificacdo Oficial conclamando estas entidades e/ou
autorizando-as a fornecerem os dados que l|he couberem, considerando suas
atividades junto ao municipio. Esta nota oficial deve, necessariamente, citar a Lei
Federal n® 12.527 de 18 de novembro de 2011, que dispde sobre “os procedimentos
a serem observados pela Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, com o fim de
garantir o acesso a informacgdes”. Conforme modelo mostrado no Anexo 2 do presente

documento.
4.2. Comités de Execucéo e de Coordenacao

Cientes da importancia e essencialidade da participacdo dos gestores publicos
na elaboracdo do PMSB, sem a qual a empresa contratada néo teria condicbes de
configurar o diagnéstico da situacdo atual dos sistemas integrantes do saneamento
bésico local, o titular dos servicos criou dois comités, o Comité Executivo e o Comité de
Coordenacédo. O Comité Executivo € a instancia responsavel pela operacionalizagdo do
processo de elaboracdo do PMSB de Resplendor. A principal atribuicdo do Comité
Executivo € apoiar a execucdo dos produtos previstos no Termo de Referéncia do

PMSB de Resplendor e submeté-los depois, a avaliagdo do Comité de Coordenacéo.

O Comité de Coordenacéo € a instancia responsavel pela elaboracéo da Politica
de Saneamento e pela coordenacdo e acompanhamento do processo de elaboracéo do
PMSB.

O Decreto Municipal, apresentado no Anexo 1 apresenta os comités ja formados

pela administragdo municipal.

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 18
www.shs.com. br



r)\ 2]
M\

N)E=
Y 74
engenharia
sustentavel

CBH-MANHUAGU/MG

IBiO

AGB Doce

4.3.

Equipe técnica da empresa contratada

A seguir é apresentada no Quadro 1, a equipe técnica da SHS envolvida com a

elaboracdo do PMSB de Resplendor.

Quadro 1 - Equipe técnica da SHS

Nome

Funcado/Formacao

Livia Cristina Holmo Villela

Coordenadora do Contrato — Engenheira Civil — Doutora
em Saneamento Basico pela EESC-USP

Swami Marcondes Villela

Supervisor dos trabalhos em Hidraulica e Hidrologia —
Engenheiro Civil — Professor Titular em Hidraulica e
Saneamento (EESC-USP)

Sheila Holmo Villela

Coordenacao da logistica dos trabalhos / Mestrado-
Doutorado em Engenharia Ambiental pela EESC-USP

Julieta Bramorski

Coordenacdao técnica dos trabalhos e diagnostico e
planejamento do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo
de Residuos Sdlidos / Doutora em Eng. Ambiental pela
EESc-USP Engenheira Ambiental e mestranda pela
EESC-USP.

Jodo Paulo Freitas Alves Pereira

Levantamentos, avaliacfes e planejamento para o0s
eixos: Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) e
Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) / Engenheiro
Ambiental (EESC-USP)

Ana Carolina Prado

Responsavel pela elaboracédo do Plano de Comunicag&o
e Mobilizagdo Social / Jornalista (UNESP-Bauru) e
Gestora Ambiental

Larissa Nogueira Olmo Margarido

Levantamentos, avaliagdes e planejamento do Sistema
de Esgotamento Sanitario (SES) — Engenheira Civil e
Mestre em Saneamento Basico (EESC-USP)

Paloma Fernandes Paulino

Levantamentos, avaliagfes e planejamento para os
eixos: Sistema de Drenagem Urbana (SDU) e Sistema
de Abastecimento de Agua (SAA) / Eng. Ambiental
(UNESP-Rio Claro) - Mestre em Hidraulica e
Saneamento (EESC-USP).

Matheus Ribeiro Couto

Levantamentos, AvaliagGes e Planejamentos na &rea de
Drenagem Urbana e Sistema de Limpeza urbana e
manejo de Residuos Sdlidos — Engenheiro Ambiental
(EESC-USP)

Alessandro Hirata Lucas

Levantamentos, AvaliagGes e Planejamento na area de
Drenagem Urbana — Mestre em Engenharia Urbana
(UFSCar)

Vitor Catobia

Diagnosticos do meio sdcio-econ|[démico e bidtico /
Bidlogo pela UFSCar)

Pamela Castilho Dias

Levantamentos, avaliagfes e planejamento para o Eixos:

Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) / Sistema de
Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Solidos —
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Nome

Funcéo/Formacao

Engenheira Ambiental e mestranda pela EESC-USP.

Celso Maran de Oliveira

Avaliacdes das Politicas Publicas em Saneamento
Bésico e elaboragéo de minuta de projeto de lei /
Advogado (OAB n° 144126) / Mestrado (Universidade de
Coimbra-PO) /Doutorado (EESC-USP)

Paula Velho

Avaliacdo da Sustentabilidade Econémica dos Setores
do Saneamento Basico / Economista e Mestre em
Economia.
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5. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

PLANO MUNICPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB DE RESPLENDOR-MG

Atividade: Emissdo da Ordem de Servigo pelo Contratante

PRODUTO 01 - PLANO DE TRABALHO

PRAZOS PARA

ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONCLUSAO

1.1.1 - Reajustar a metodologia de trabalho para
atender ao TR e as especificidades do municipio, a
fim de elaborar:

Produto 1 - Plano de Trabalho;

Produto 2 - Plano de Comunicagéo e

Mobilizacdo Social

Produto 3 - Diagnéstico Técnico-Participativo

dos Servicos de Saneamento Basico;

Produto 4 - Progndsticos e Alternativas para

Universalizacao dos Servigos;

Produto 5 - Programas, Projetos e Agoes e

Hierarquizag&o das Areas e/ou Programas de
11 ;jElglboragdao Intervencao Prioritarios;
o Plano de .

Trabalho Produto 6 - Plano de Investimentos;
Produto 7 - Arranjo Institucional e Sistema de 30 dias
Informacgdes Municipal de Saneamento Basico

com selecdo dos indicadores para o
monitoramento do PMSB;

Produto 8 - Relatorio Final do PMSB.

1.1.2 - Ajuste do cronograma apresentado no ato
convocatério conforme as demandas temporais do
contrato e necessidades especiais do municipio.

1.1.3 - Indicagao por parte do municipio, dos
membros dos Comités Executivo (CE) e de
Coordenacéo (CC) e envio do Decreto Municipal
para a contratada.

1.2.1 - Apresentacéo do Plano de Trabalho na 12
Reunido Publica

1.2.2 - Revisédo e edi¢do final do Plano de Trabalho.

1.2 - Entrega do
Plano de Trabalho

PRODUTO 02 — PLANO DE COMUNICACAO E MOBILIZACAO SOCIAL

ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE PRAZOS PARA

CONCLUSAO
2.1.1 - Setorizacdo do municipio;
2.1 Elaboragdo do 2.1.2 - Concepcéo dos mecanismos de divulgacéo
Plano de .Y .
o e Comunicagéo; 90 dias
Comunicacgéo e
Mobilizagéo Social | 2.1.3 - Formagc&o de canais de comunicacgdo para
recebimento de criticas e sugestoes;
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 21
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2.1.4 — Elaboragéo da metodologia e
agendamento dos eventos preconizados em
contrato

2.2 - Entrega do
Plano de
Comunicacéo e
Mobilizagéo Social

2.2.1 — Realizacdo do Seminario unificado para
escolha dos delegados e apresentacdo do Plano de
Comunicacédo e Mobilizacao.

2.2.2 - Revisao e edicao final do PCMS.

PRODUTO 3 — DIAGNOSTICO TECNICO-PARTICIPATIVO

PRAZOS PARA

ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONCLUSAO

3.1.1 - Concepcao dos questionarios a serem
respondidos pelos setores responsaveis no

3.1 - Preparativos | municipio;

ggg’;ss coletas de 3.1.2 - Preparacéo de roteiro de coleta de dados
3.1.3 - Contato antecipado com os possiveis
colaboradores para fornecer informagdes
3.2.1 - Coleta de dados geo-ambientais;

3.2 - Coleta de 3.2.2 - Coleta de dados institucionais;

Dados 3.2.3 - Coleta de dados socioecondmicos;
3.2.4 - Coleta de dados dos eixos do saneamento. 150 dias

3.3 - Elaboracéo
do Diagnéstico

3.3.1 - Compilagéo e tratamento dos dados obtidos;

3.3.2 - Elaboracao do Diagnéstico do municipio
com relacdo aos aspectos gerais e de cada eixo do
saneamento béasico;

3.4 - Entrega do

3.4.1 - Realizagdo da 12 Oficina com os delegados
e Comités Executivo e de Coordenacgéao;

3.4.2 - Realizacdo dos Seminarios (Setoriais) para

Diagnostico apresentar o diagnoéstico e obter mais participacdes
da populacéo para incremento do mesmo;
3.4.3 - Reviséo e edi¢céo final do Diagnostico
PRODUTO 4 - PROGNOSTICO CONTEMPLANDO OBJETIVOS E METAS
PRAZOS PARA
ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONCLUSAO
x 4.1.1 - Demanda para os sistemas de
4.1 - Elaboragéo . . o
L abastecimento de agua, esgotamento sanitario,
de cenarios de ; . .
drenagem urbana e manejo de 4guas pluviais, e
demanda . : . PSR
limpeza urbana e manejo de residuos soélidos;
4.2 - Sugestdo de | 4.2.1 — Proposi¢céo dos objetivos e metas para 180 dias

objetivos e plano
de metas

saneamento basico do municipio como um todo e
especificos para os eixos do saneamento

4.3 -
Apresentacédo de
alternativas para

4.3.1 - Sugestéao de alternativas para suprir as
demandas e atingir os objetivos e metas.
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suprir as
demandas

4.4 - Entrega do

4.4.1 - Realizacao da 22 Oficina com delegados
locais e Comités Executivo e de Coordenagao;

4.4.2 - Realizagao do Seminario Unificado para
apresentar os prognosticos, objetivos e metas e

Produto 4 ~ . T ~
obtencdo de mais participa¢gBes da populacéo para
incremento do mesmo
4.4.3 - Revisédo e edicao final do Prognéstico
PRODUTO 5 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES
PRAZOS PARA
ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONCLUSAO
51 - Programas 5.1.1 - Sugestédo de programas projetos e a¢bes
.ro'etos g acdes para saneamento basico do municipio como um
proj & todo e especificos para os eixos do saneamento
CAeR 5.2.1 - Sugestédo de acdes como resposta imediata
Z.rierAgﬁ?:isadee as emergéncias e contingéncias referentes ao
Contir? éncia saneamento basico do municipio como um todo e
g especificamente aos eixos do saneamento
240 dias

5.3 - Entrega do

5.4.1 - Realizacéo da 32 Oficina com os delegados
e Comités Executivo e de Coordenacao

5.4.2 - Realizagdo dos Seminarios (Setoriais) para
apresentar os programas, projetos e a¢des e obter

Produto 5 . S = ;

mais participacdes da populacao para incremento

do mesmo;

5.4.3 - Reviséo e edicao final do Produto 5

PRODUTO 6 — PLANO DE INVESTIMENTOS
PRAZOS PARA
ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONCLUSAO

6.1.1 - Realizar o levantamento de orgamento
6.1 - estimativo dos programas, projetos e a¢des
Levantamento de | €legidos para o PMSB
custos e 6.1.2 - Indicar fontes de fomento e investimento
oreamento para custear ou financiar os programas, projetos e ;

, 270 dias

acoes elegidos para o PMSB

6.2 — Entrega do
Plano de
Investimentos

5.4.1 - Realizacéo da 42 Oficina com os delegados
e Comités Executivo e de Coordenacéo;

5.4.3 - Reviséo e edicao final do Produto 6

PRODUTO 7 — SISTEMAS DE INFORMACO

ES

PRAZOS PARA

ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONCLUSAO
7.1 - Mecanismos | 7-1.1 - Concepcéo dos procedimentos para
para avaliacso do avaliacdo do PMSB e dos servigcos do SB 300 dias

PMSB e dos

7.1.2 - Definicdo dos indicadores a serem
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servigos de analisados

Saneamento

7.2 - Banco de 7.2.1 - Desenvolvimento do de Sistema de

Dados e SIG para | Municipal de Informac¢des em Saneamento Béasico

o Sistema .

Municipal de 7.2.2 - Criagdo e incremento do Banco de Dados

Informacdes em

Saneamento 7.2.3 - Ambientalizag&o do projeto em SIG

Bésico

7.3.1 - Realizacado da 22 Reunido no municipio,
discusséo sobre o sistema de informacdes com o

7.3 - Entrega do setor de T,

Produto 7 7.3.2 - Realizagdo da 52 Oficina também para
discusséo do sistema de informagoes;

7.4.3 - Reviséo e edicao final do Produto 7

PRODUTO 8 — RELATORIO FINAL

ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE PRAZOS PARA

CONCLUSAO
8.1 - Elaboracéo 8.1.1 - Compilag&o dos produtos anteriores para
do Produto Final formacgéo do relatério final
8.2 - Minuta de Lei | 8.2.1 - Elabora¢&o da Minuta de Lei
360 dias

8.3.1 - Realizagdo da Audiéncia Publica para
8.3 - Entrega do apresentacao e discussdo do PMSB

Produto Final - - -
8.3.2 - Reviséo e edicao final do PMSB

Salienta-se que diversas atividades serdo realizadas concomitantemente, ja que
todos os produtos podem comecar a ser elaborados desde o inicio dos trabalhos, a
partir da emissdo da ordem de servigo. Assim, por exemplo, enquanto se elabora o
presente Plano de Trabalho, j4 estdo sendo realizadas as atividades: 2.1 e 3.1. E na
mesma viagem da equipe para realizar a atividade 1.2.1, far-se-a a primeira investida
na atividade 3.2 - Coleta de Dados, sendo que a outra visita para coleta de dados sera
realizada juntamente com a viagem para o 1° Seminario Unificado. E assim por diante,
as atividades se sobreporéo, de forma a viabilizar a execucao das diversas atividades
previstas ao longo do prazo determinado em contrato e evitar a solicitacdo de

aditamentos de prazo.

Nas visitas de campo serdo avaliadas as infraestruturas que pertencem aos

sistemas dos servicos de saneamento béasico disponiveis no municipio tais como:
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captacoes, estacdes de tratamento (agua e esgoto), aterro sanitario, dispositivos de
macro e microdrenagem, entre outros. Além disso, para a caracterizacdo geral do
municipio, seréo visitadas as Secretarias Municipais importantes para as questdes de
saneamento basico, como a Secretaria Municipal de Saude e a de Educacédo, além da
Divisdo de Defesa Civil do municipio. Visando atender as demandas de controle social
para os servicos de saneamento basico, deve-se também coletar dados junto as
demais secretarias que tratam da gestdo dos agrupamentos sociais instituidos no
municipio. Nestas ocasides de visita técnica, dados gerenciais e financeiros também

serao solicitados.

Com relacdo aos eventos, destaca-se que as oficinas serdo ministradas nos

mesmos dias dos seminarios e reunides, sendo assim:
= ]2 (Oficina, antes do seminario sobre o diagndéstico, na sede;
= 22 (ficina, antes do seminario sobre o progndstico, na sede;

= 32 Oficina, antes do seminario sobre os programas, projetos e acdes na

sede;

= 42 e 52 Oficinas, antes da segunda reunido municipal, cujo tema sera o

Sistema de Informagoes.

O Quadro 2 apresenta 0 planejamento de trabalho, no que tange,

principalmente, aos eventos e visitas técnicas.
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Quadro 2 - Planejamento de Trabalho
Resplendor-MG
Eventos Data Horario Local

12 Reunido 18/05/2015 8h Mutum-MG

12 Visita técnica 19/05/2015 8h Sede

22 Visita técnica 14/07/2015 8h Sede

1° Seminario Unificado 14/07/2015 19h Sede

12 Oficina 14/09/2015 8h Sede
15/09/2015 17h30 Nicolandia (Bom Pastor)

2° Seminario (Setoriais) 16/09/2015 17h30 Calixto
17/09/2015 17h30 Compa Alegre de Minas
18/09/2015 17h30 Sede

22 Oficina 27/10/2015 8h Sede

3° Seminério (Unificado) 27/10/2015 19h Sede

32 Oficina 30/11/2015 8h Sede
30/11/2015 l7h30 |ndependéncia
01/12/2015 17h30 Nicolandia (Bom Pastor)

4° Seminario (Setoriais) 02/12/2015 17h30 Calixto
03/12/2015 17h30 Compa Alegre de Minas
04/12/2015 17h30 Sede

42 Oficina 16/02/2016 8h Sede

52 Oficina 16/02/2016 10h Sede

22 Reunido 16/02/2016 19h Sede

Audiéncia Puablica 12/04/2016 19h Sede
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Anexo 1 - Decreto de formagéo dos comités
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Anexo 2 - Minuta de notificacdo para fornecimento de informacgdes
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AGB Doce

(MINUTA DE NOTIFICACAO DO PREFEITO CHAMANDO AS ENTIDADES AO
FORNECIMENTO DE INFORMACOES)

(favor imprimir em papel timbrado da Prefeitura Municipal e providenciar
para que todas as entidades sejam notificadas)

NOTIFICACAO OFICIAL AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A TODAS AS
ENTIDADES ATUANTES EM RESPLENDOR-MG, QUE DISPONHAM DE DADOS E
INFORMACOES (REGISTROS, ESTUDOS, PROGRAMAS, INDICADORES,
ESTATISTICAS, ETC) CONSIDERADOS RELEVANTES PARA O

SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL

A Lei n° 11.445/2007 conhecida como “Lei do Saneamento Basico” e o Decreto
n® 7.217/2010, que a regulamentou, tornaram obrigatdria a elaboracdo do Plano de
Saneamento Baésico pelo titular dos servicos (0 municipio), considerando como
saneamento basico o conjunto de servicos, infraestruturas, instalagcdes operacionais e
informacBes gerenciais relacionados ao sistema de abastecimento agua potavel;
esgotamento sanitario; limpeza urbana e manejo de residuos sélidos e drenagem e
manejo das aguas pluviais urbanas.

O decreto mencionado também determinou que, a partir de dezembro de 2015,
0 acesso a recursos da Unido, quando destinados a servicos de saneamento basico,

estara condicionado a existéncia de Plano Municipal de Saneamento Basico.

Assim, em conformidade com a legislacdo vigente, a administracdo municipal,
representada pelo Prefeito XXXX, deu inicio ao estabelecimento da Politica Municipal
de Saneamento Béasico através de celebracdo de convénio com o Instituto BioAtlantica
IBIO-AGB Doce, o qual gerenciou a contratacdo de uma empresa consultora, a SHS —
Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. EPP, para apoiar a elaboracdo do Plano
Municipal de Saneamento Basico (PMSB) de Resplendor.

Segundo o Ministério das Cidades, “o poder publico local tem a responsabilidade

institucional de elaborar seu PMSB”. Consciente desta responsabilidade, o municipio

criou, no ambito do processo de elaboracdo do PMSB, os Comités de Coordenacao e

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 37
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de Execucdo, este ultimo com a atribuicdo fundamental de elaborar o PMSB, sempre

apoiado pela empresa contratada.

Logo na primeira etapa do Plano, a empresa contratada deve iniciar o
levantamento de dados para viabilizar a apresentacdo de um diagndstico da situacéo
atual dos servigos de saneamento basico no municipio.

Assim, baseando-se na Lei do Saneamento e em seu Decreto regulamentador e

na Lei de Acesso a Informacdes (Lei n° 12.527 de 18 de novembro de 2011) - que

dispbe sobre os procedimentos que asseguram o direito fundamental de acesso a
informacdo devendo ser executados em conformidade com os principios basicos da
administracdo publica, a Prefeitura Municipal de Brejetuba, a qual represento,
conclama e autoriza as Secretarias Municipais, autarquias, concessionarias,
prestadores de servi¢cos, empresas privadas, concelhos municipais e outras entidades,
que prestam, a municipalidade, servicos que sejam ligados direta ou indiretamente com
0 saneamento basico, a fornecer informacdes de carater operacional e gerencial -
incluindo e dados de gestdo e regulacdo, assim como informacdes de natureza
financeira a equipe encarregada de elaborar o Plano Municipal de Saneamento Basico
(PMSB) de Resplendor-MG.

A empresa contratada apresentara aos setores publicos e as demais entidades
envolvidas os questionarios e questionamentos necessarios a configuracdo do PMSB.
Aquela solicitacdo de dados e informacdes que nio for possivel atender, o gestor
publico ou o prestador de servigcos devera justificar os motivos.

Para facilitar a comunicacdo entre a coordenacdo do PMSB e a empresa

contratada, podem ser usados os e-mails: julieta@shs.com.br, jodopaulo@shs.com.br

ou sheila@shs.com.br .

Esclarece-se que as atividades desenvolvidas pela SHS serdo conhecidas
publicamente através de relatérios técnicos previstos em contrato, que serdo
disponibilizados a populacédo, depois de analisados e aprovados pelo Comité de
Coordenacéo do PMSB, legalmente instituido para esta e outras finalidades integrantes

do processo de elaboracdo do PMSB de Resplendor-MG.
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Certo de contar com a colaboracdo dos gestores publicos e demais prestadores
de servicos relacionados ao saneamento basico no municipio de Resplendor, firmo a

presente Notificacdo Oficial aos

15 de junho de 2015

(nome do Prefeito)

Prefeito Municipal de Resplendor-MG
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