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APRESENTACAO

O Instituto BioAtlantica — IBIO-AGB Doce é a entidade dotada de atribuicbes de
Agéncia de Agua, responsavel pelo suporte administrativo, técnico e financeiro do
Comité da Bacia do Rio Doce, criado pelo Decreto Federal 25 de janeiro de 2002, este
ualtimo alterado pelo Decreto Federal 1° de setembro de 2010.

Em dezembro de 2014 o IBIO langou o Ato Convocatdrio n® 19/2014 para instruir a
contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de elaboracdo dos
Planos Municipais de Saneamento Basico (PMSB) dos seguintes municipios
integrantes da bacia hidrografica do rio Doce: Conceicéo de Ipanema, Ipanema, ltueta,
Mutum, Pocrane, Resplendor, Santa Rita do Itueto e Taparuba, situados na bacia do rio
Manhuacu — UGRH 6, no Estado de Minas Gerais; e dois municipios situados no
Estado do Espirito Santo: Brejetuba, integrante da bacia do rio Guandu - UGRH 7 e
municipio de Rio Bananal, bacia do rio Sdo José - UGRH 9, agora denominada
Pontdes e Lagoas do Rio Doce/ES.

Em 27/04/2015 o IBIO-AGB Doce assinou contrato com a empresa SHS -
Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. ME, para a elaboracdo dos PMSBs dos 10
(dez) municipios anteriormente mencionados. A Ordem de Servico foi assinada em
27/04/2015 e estipulou-se que a data de inicio dos trabalhos seria 15/05/2015, sendo
gue o Produto 1, o Plano de Trabalho, deveria ser entregue em até 1 (um) més apos
esta data. A 12 Reunido realizada entre o contratante (IBIO-AGB-Doce) os CBHs
envolvidos e os representantes dos municipios contemplados deu-se em 18/05/2015,
no municipio de Mutum-MG.

De acordo com especificacdes constantes do Termo de Referéncia (TDR) do Ato
Convocatorio n° 19/2014, os planos de trabalho foram elaborados e apresentados

separadamente, por municipio.

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 5
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1. CONSIDERAC}@ES PRELIMINARES
1.1. Aspectos Legais

Segundo o Estatuto das Cidades (Lei n° 10.257/01) o direito ao saneamento
bésico deve ser garantido as presentes e futuras geracoes.

A elaboragdo do Plano Municipal de Saneamento Basico é uma exigéncia do
novo contexto institucional vigente, decorrente da edicdo da Lei Federal n® 11.445/07,
regulamentada pelo Decreto n° 7.217/2010, que estabelece diretrizes gerais para o

Saneamento Basico, o qual é constituido pelos seguintes sistemas:

+ Abastecimento de agua: constituido pelas atividades, infraestrutura e
instalac6es necessarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde a

captacédo até as ligacOes prediais e respectivos instrumentos de medicéo;

« Esgotamento sanitario: constituido pelas atividades, infraestrutura e
instalacdes operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposicéao final
adequados de esgotos sanitarios, desde as ligaces prediais até o langcamento

final no meio ambiente;

* Drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas: conjunto de atividades,
infraestrutura e instalagcbes operacionais de drenagem urbana de aguas
pluviais, de transporte, detencéo ou retencdo para o amortecimento de vazdes
de cheias, tratamento e disposicéao final das aguas pluviais drenadas nas areas

urbanas.

* Limpeza urbana e manejo de residuos solidos: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalagdes operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originario da varricdo e

limpeza de logradouros e vias publicas.

A Lei de Saneamento Basico, a semelhanca da Constituicio Federal de 1988
em seus artigos 21 e 23, reconhece implicitamente o municipio como titular dos

servicos de saneamento basico, trazendo nova disciplina para a prestagdo de servigcos

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 6
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de saneamento, exigindo do titular ou do prestador de servicos (concessionarias,
autarquias, empresas privadas, etc.), novas atribuigdes, direitos e obrigacdes, dentre
elas, a obrigatoriedade da elaboracdo dos planos de saneamento basico, a regulacéo e
fiscalizacdo dos servigos e o controle social dos mesmos.

Ainda, a existéncia do PMSB “é condi¢do para a validade de contratos que tém

por objeto a prestacdo de servi¢cos publicos de Saneamento Basico e nenhum contrato

ou prorrogacdo de contrato — referente aos Sistemas de Agua, Esgotamento Sanitario,

Gestéo de Residuos Sélidos e Drenagem de Aguas Pluviais — firmado na vigéncia da

Lei, terd validade sem o Plano.

A lei do Saneamento Basico vem garantir que a prestacao destes servicos a
populacdo ndo se dé exclusivamente pela busca da rentabilidade econdémica e
financeira, mas que leve em consideracao o objetivo principal que consiste em garantir
a todos os cidadaos o direito ao saneamento basico. Por essa razdo, os investimentos
nao sdo mais entendidos como uma decisdo empresarial, mas como metas de
universalizacdo e de integralidade, no sentido de permitir o acesso de todos aos
servicos, inclusive daqueles que, por sua baixa renda, ndo tenham capacidade de
pagamento.

A lei, entretanto, ndo impde a estatizagcdo ou a privatizacdo do setor, mas
apenas cria um ambiente legal a que devem se subordinar todos os prestadores dos
servicos de saneamento basico, sejam eles entes publicos estaduais e municipais, ou
entidades privadas e de economia mista.

Os gestores publicos que ndo atenderem a estas disposicdes legais estdo
sujeitos ao enquadramento por ato de improbidade administrativa.

Enfatiza-se, porém, que, além de simplesmente fazer cumprir 0s prazos
estipulados e se impor sobre a validacdo da vigéncia de contratos, € importante ao
gestor publico entender que o Plano de Saneamento Basico é um importante
instrumento de gestéo, e ndo deve ser tratado como mera obrigacéo legal, e sim como
um elemento norteador da formulag&o da Politica local do setor.

Ainda, o Decreto n° 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei do
Saneamento, dispde em seu Art. 26, § 2° que “apd6s 31 de dezembro de 2015, a

existéncia de plano de saneamento basico, elaborado pelo titular dos servicos, sera

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 7
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condicdo para O acesso a recursos orcamentarios da Unido ou a recursos de
financiamentos geridos ou administrados por 6rgdo ou entidade da administracéo
publica federal, quando destinados a servicos de saneamento basico. (Redacdo dada
pelo Decreto n® 8.211, de 2014).”.

A Politica Municipal de Saneamento Béasico a ser instituida no municipio a partir
da aprovacéo legal do PMSB, deve, ainda, procurar atender aos seguintes principios
fundamentais:

* Precaugado: sempre que existam riscos de efeitos adversos graves ou

irreversiveis para o ambiente, em geral, e para os recursos hidricos, em

particular, ndo devera ser utilizado o argumento de existéncia de lacunas
cientificas ou de conhecimentos para justificar o adiamento das medidas
eficazes para evitar as degradac¢des ambientais.

* Prevencao: sera sempre preferivel adotar medidas preventivas, que impecam a

ocorréncia de efeitos ambientais adversos ou irreversiveis, do que recorrer, mais

tarde, a medidas corretivas desses mesmos efeitos.

 Uso das melhores tecnologias disponiveis: na resolugdo dos problemas

ambientais em geral e dos recursos hidricos, em particular no que respeita ao

tratamento das aguas residuais, deverdo ser adotadas as melhores tecnologias
disponiveis.

» Usuario-pagador: este principio engloba o do poluidor-pagador. Trata-se de

uma norma do direito ambiental que consiste em obrigar o poluidor a arcar com

0s custos da reparacédo do dano por ele causado ao meio ambiente.

» Competéncia decisodria: as decisdes deverao ser tomadas pelos érgaos da

administracdo municipal que estdo em melhores condicBes para fazé-las, em

funcdo da natureza dos problemas e das consequéncias das decisoes.

» Solidariedade e coesao municipal: na gestdo do sistema de saneamento

deverdo ser respeitados os principios da solidariedade e da coesao, nao

devendo a gestdo integrada do sistema de saneamento contribuir para criar ou
agravar assimetrias (desigualdades) sociais ou administrativas.

» Transparéncia e participacao: na elaboracdo do PMS, deveréo ser criadas as

condicbes para que os diferentes grupos e setores de usuarios (grupos de

defesa do ambiente, comunidade cientifica e o publico em geral), por meio das

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.—- EPP 8
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respectivas organizagdes representativas, possam formular e exprimir as suas

opinides, que deverédo ser devidamente consideradas nas decisdes a tomar.

A Politica local de saneamento basico deve também, reger-se por alguns
objetivos gerais tais como:

* Buscar a melhoria significativa dos niveis quantitativos e qualitativos do

atendimento em matéria de abastecimento de agua, esgotamento sanitario,

limpeza publica e manejo de residuos sélidos, drenagem e manejo das aguas

pluviais.

« Estabelecer procedimentos regulares de articulagdo entre os diversos setores

de saneamento para a gestdo dos recursos naturais no ambito do municipio.

 Buscar a resolucdo imediata de disfungdes ambientais graves ou que envolvam

riscos potenciais para a saude publica.

* Reconhecer a valorizagdo ambiental dos sistemas hidricos.

* Proteger e valorizar os recursos hidricos subterraneos.

» Aperfeicoar os sistemas de informacdo e de capacidade de avaliacdo e

monitoramento dos setores ou eixos do saneamento basico.

Por fim é necessario ressaltar que a legislacdo vigente prevé que o Plano
Municipal de Saneamento Basico (PMSB) apresente compatibilidade com as
disposicbes do Plano de Bacias em que o municipio esta inserido. No caso de
Taparuba-MG, o municipio esta inserido na Unidade de Gestdo de Recursos Hidricos
(UGRH 6) do Manhuacu da Bacia do Rio Doce.

1.2. Responsabilidades das partes envolvidas segundo Ato Convocatdrio n°
19/2014

As partes diretamente envolvidas na elaboracdo dos Planos Municipais de
Saneamento Basico sdo: o IBIO-AGB Doce; as Prefeituras dos municipios
contemplados pelo Ato Convocatério n°19/2014 e a empresa contratada para prestar
consultoria e apoio técnico aos municipios na consecucao dos PMSBs, neste caso, a
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. Segundo o Anexo 1 do Ato
Convocatorio n® 19/2014, “Termo de Referéncia para Elaboracdo de Plano Municipal
de Saneamento Basico”, as atribuicdes e responsabilidades de cada uma destas partes

na elaboracdao dos PMSB séo apresentadas nos subitens indicados a seguir.

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.—- EPP 9
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1.2.1. Responsabilidades do Instituto BioAtlantica (IBIO - AGB Doce)

a) Licitar e contratar consultoria especializada para apoio técnico na elaboracao
dos Planos Municipais de Saneamento Béasico, nas modalidades abastecimento de
agua, esgotamento sanitario, drenagem urbana e manejo de residuos solidos;

b) Participar, junto com os Comités Executivo e de Coordenacéo, das reunides,
seminérios, oficinas e audiéncias previstas no processo de elaboragcédo do PMSB;

c) Fiscalizar, avaliar e acompanhar o desenvolvimento das diversas etapas do
trabalho;

d) Dar suporte aos municipios na implementagdo do arranjo institucional e dos
mecanismos de controle social propostos;

e) Apoiar os municipios nos procedimentos para aprovacao, implementacao e

acompanhamento do Plano e seus resultados.

1.2.2. Responsabilidades das Prefeituras Municipais

a) Liderar todo o processo de elaboracdo do Plano, coordenando as etapas de
trabalho e convidando os agentes politicos e sociais locais para as reunides, debates,
oficinas e audiéncias publicas;

b) Definir equipe técnica municipal que sera envolvida na elaboracédo do PMSB;

c) Instituir o Comité Executivo e o Comité de Coordenacao que vao coordenar e
acompanhar o processo de planejamento municipal;

d) Identificar, em conjunto com a consultoria contratada, os setores ou nucleos
territoriais de mobilizacdo social no municipio para a realizacdo de reunides e oficinas
do Plano;

e) Disponibilizar dados, indicadores, estudos e cartografias existentes no
municipio, bem como legislacdo urbanistica e tributaria vigentes;

f) Informar os programas e projetos implantados e a serem implantados no
municipio e na regiéo;

g) Disponibilizar espaco fisico de facil acesso publico adequado as

reunides de coordenacéo do plano;

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 10
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h) Permitir o acesso de técnicos do IBIO - AGB Doce e da empresa contratada
as areas e instalagcbes do municipio, com vistas a realizacdo das atividades de
levantamento de dados e informacdes relativos ao saneamento basico;

i) Acompanhar e a supervisionar os trabalhos da consultoria contratada;

]) Realizar reunibes periodicas de acompanhamento das atividades
desenvolvidas;

k) Em até 10 (dez) dias Uteis apoOs a entrega de cada produto do PMSB pela
Empresa Contratada devera ser feita reunido do Comité Executivo (CE) e de
Coordenacéo (CC) do municipio, juntamente com o técnico indicado pelo IBIO, para a
andlise e discussdo das informacdes apresentadas, de forma a se verificar a
adequacao ou necessidade de complementacgéo/readequacgéo do produto apresentado.
Ao final de cada reunido ou em até 05 (cinco) dias uteis apOs a realizacdo da(s)
supracitada(s) Reunido(des), devera o Municipio proceder a elaboracdo do Parecer
conjunto dos CC/CE e do técnico indicado pelo IBIO, sendo:

a) Parecer Parcial: para apontar as adequacdes que se fizerem necessarias ao
atendimento das exigéncias do Termo de Referéncia, se for o caso; ou

b) Parecer Conclusivo: para validacdo do produto entregue pela Empresa de
consultoria contratada pelo IBIO, atestando que o produto entregue atende as
exigéncias do Termo de Referéncia.

Caso o Municipio ndo se pronuncie em até 15 (quinze) dias Uteis ap6s a entrega
de cada produto do PMSB pela Empresa Contratada, por meio de parecer dos CC/CE,
o IBIO — AGB Doce considerara o respectivo produto como aprovado pelo Municipio,
procedendo ao pagamento do mesmo junto a Empresa Contratada.

[) Garantir a participacdo e o controle social no processo de elaboracdo do
PMSB, por meio da atuacdo de 6rgaos de representacdo colegiada e da promocéao de
reunibes, oficinas, audiéncias publicas e debates, assim como da execucdo e
distribuicdo do material de divulgacdo destes eventos.

m) Encaminhar, considerando a Lei Orgéanica do Municipio, a minuta do projeto
de lei do Plano Municipal de Saneamento Basico para a Camara Municipal e

acompanhar os tramites até sua aprovacao;

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 17
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n) Assumir o compromisso de buscar esforcos para efetivar as medidas
propostas no Plano de Saneamento Basico, submetendo-as a avaliacdo e aprovacéo
do legislativo municipal,

0) Participar de eventos a serem realizados ap6s a aprovacao do Plano, para
acompanhamento, avaliacdo e discussédo da implementacdo das medidas propostas e

dos resultados a serem alcancgados.

(Observacao: os grifos apresentados neste item foram feitos pela empresa contratada para
enfatizar a importancia do fornecimento de dados pela Prefeitura Municipal, nesta fase — inicial,

dos trabalhos.).

1.2.3. Responsabilidades da consultoria contratada

a) Prestar consultoria e apoio técnico ao municipio na consecucao do Plano
Municipal de Saneamento Basico mediante levantamento de literatura, coleta de
informacdes, visitas técnicas em campo, elaboracdo de estudos de projetos
pertinentes, participagdo nos eventos previstos, apresentando os produtos definidos
nos prazos estipulados no presente Termo de Referéncia;

b) Auxiliar o titular dos servicos de saneamento basico na promocao de eventos
relacionados a elaboracdo do PMSB (seminarios, audiéncias publicas, etc), produzindo
0s conteudos tematicos e apresentando-o0s a populacéo.

c) Participar de reunifes regionais envolvendo o municipio contemplado para
elaboracdo do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) e de reunifes junto ao
IBIO - AGB Doce para nivelamento de informacgfes e discussao das metodologias a
serem adotadas e dos resultados esperados, com o objetivo de subsidiar e otimizar a
elaboracéo do referido Plano no cronograma previsto.

c) Disponibilizar um profissional da area de mobilizacéo social para dar apoio ao
municipio. Esse profissional devera ficar lotado no municipio ou em suas
circunvizinhancas, no periodo da elaboracdo do PMSB, sendo o inicio dos trabalhos
logo apds a assinatura da Ordem de Servigo. Esse profissional ndo necessariamente
devera ser o Especialista Setorial na area social apresentado pela contratada na

Equipe Chave.

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 12
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2. PLANEJAMENTO DE TRABALHO DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO

2.1. Introducéo

A Agéncia de Agua IBIO AGB Doce, ao viabilizar a elaboracdo do Plano
Municipal de Saneamento Basico de Taparuba - MG pretende que este instrumento de
gestdo sirva ao planejamento e a formulacdo de uma Politica Local de Saneamento
Béasico, que seja sustentavel em termos econdmicos, sociais e ambientais.

O Plano devera partir da elaboracdo de um diagnostico do conjunto de servicos,
equipamentos urbanos, instalacbes operacionais e realidades institucionais dos
sistemas de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo
de residuos sélidos, drenagem urbana e manejo das aguas pluviais. Depois desta
etapa deve seguir no sentido de projetar, para os 4 setores, cenarios de melhorias,
sempre factiveis, e propor acdes a serem implementadas em curto, médio e longo
prazos. Estas acBes devem levar a resolucdo dos problemas diagnosticados na 12
etapa, buscando, em dultima instancia, a universalizacdo da oferta dos servicos de
saneamento basico a toda a populacdo do municipio. O PMSB deve ainda apresentar
mecanismos de avaliacdo da eficacia e eficiéncia dos servigos e por fim propor uma
minuta de projeto de lei, que sera avaliado pela Camara Municipal local, visando
regulamentar o planejamento e a implementacdo de acdes no Saneamento Basico
Municipal, buscando a universalizacdo do acesso aos servi¢os dele integrantes.

Por conseguinte, o presente estudo sera realizado com a finalidade ultima de
subsidiar os governos locais no planejamento, operacdo e gestdo dos servicos de
Saneamento Béasico para as proximas décadas, de forma a trazer qualidade de vida e
bem-estar para a populacdo de Taparuba.

Deve-se ter em mente que um PMSB corresponde a um documento
multifacetado, o qual devera retratar o municipio segundo aspectos variados, que
abrangem os 4 eixos que compdem o0 Saneamento Basico além de alguns setores que
apresentam complementariedade com este. Os eixos do saneamento basico deverao
ser descritos segundo aspectos institucionais, operacionais, gerenciais e financeiros.

Ora sabe-se que as administracbes publicas brasileiras estdo longe de ter suas

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.—- EPP 13
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Secretarias e Divisbes trabalhando integrada e articuladamente, compartilhando
decisbes e locando investimentos em prol do desenvolvimento geral do municipio.
Antes, os setores competem por recursos despendendo grande energia tentando
apropriar-se de melhores colocacdes no ranking de priorizacdo dos investimentos
municipais. Assim, dada a diversidade de 6rgéos publicos, entidades mistas e privadas,
Secretarias Municipais, categorias profissionais e segmentos sociais mais e menos
favorecidos em termos econdmicos e politicos, envolvidos nas questdes direta ou
indiretamente relacionadas aos servicos de saneamento basico; esbarrar com
dificuldades na constru¢cdo de um Plano Municipal de Saneamento Basico é questédo
gue nédo deve surpreender as equipes de trabalho.

Nem por isto, entretanto, deve o gestor publico que se propde a tal iniciativa
desacreditar da viabilidade da empreitada, haja vista o grande volume de evidéncias
histéricas de que, mesmo na crise, mesmo quando faltam dinheiro e dialogo entre as
instancias municipais envolvidas, e sobram fragilidades, quando o objetivo final é
aumentar a eficiéncia dos servicos publicos para melhorar a vida dos cidadaos, o
compartilhamento de esforcos € o melhor caminho a ser trilhado.

Em Taparuba, o conjunto de instalagbes e processos integrantes dos sistemas
de saneamento basico ainda ndo atende completamente as demandas da lei, de forma
gue 0S eixos integrantes necessitam ser repensados com base nas novas regras
vigentes para o setor de saneamento basico.

Consideradas estas premissas, registre-se que a presente iniciativa tem por
objetivo a elabora¢édo do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB) de Taparuba
que busca garantir o acesso da populagcdo aos servicos de saneamento com
universalidade, qualidade, integralidade, seguranca, sustentabilidade (ambiental, social
e econdmica), regularidade e continuidade.

Este relatério representa o Plano de Trabalho para a elaboracdo do Plano
Municipal de Saneamento Basico (PMSB) de Taparuba-MG.

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 14
www.shs.com. br



£
B W

CEH-MANHUACU/ MG engenh‘orio
" sustentavel

AGB Doce

3. ESCOPO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
(PMSB)

Buscando-se o alinhamento de ideias e o entendimento de todos os envolvidos
na elaboragéo do presente PMSB, deve-se anotar algumas premissas adotadas antes
de se dar inicio aos servicos, de forma a se definir, de comum acordo, o escopo dos
trabalhos. Neste caso, os parametros a serem considerados sdo 0s seguintes:

» Definicdo da abrangéncia de aspectos a serem abordados: no presente PMSB
serdo abordados os 4 (quatro) eixos integrantes do sistema municipal de
saneamento basico, conforme disposto pela Lei n°® 11.445/2007, quais sejam:
sistema de abastecimento de agua, sistema de esgotamento sanitario, limpeza
urbana e manejo de residuos sélidos e drenagem e manejo das aguas pluviais

urbanas.

» Abrangéncia temporal: a abrangéncia temporal considerada para o planejamento
de acdes no ambito do PMSB de Taparuba sera de 20 anos. Sugere-se que 0
Ano n°l de vigéncia deste PMSB comece a ser contado a partir de sua
aprovacao pela Camara Municipal de Taparuba.

- Ano estimado como de inicio de implementacdo do PMSB de Taparuba:
2016.

» Definicdo da extensédo dos prazos para o estabelecimento de acbes e metas
dentro do horizonte de planejamento adotado (20 anos), o qual foi segmentado

em curto, médio e longo prazos:

Acdes Imediatas: até 3 anos

Curto prazo: 4 a 8 anos

Médio prazo: 9 a 12 anos

Longo prazo: 13 a 20 anos

» Abrangéncia espacial: o PMSB de Taparuba considerara, tanto na etapa de
diagnéstico como na de planejamento, o municipio tomado em seu territorio

completo, seja nas areas ocupadas com usos urbanos seja naquelas com

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 15
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atividades de natureza rural, industrial ou de mineracdo. No entanto, €
importante que se esclaregca que, para o planejamento dos sistemas de
saneamento basico, as bacias hidrograficas serdo consideradas como unidades
de referéncia, conforme diretrizes da Lei n° 11.445, de 5 de Janeiro de 2007;
sem, no entanto deixarem de ser considerados, quando for o caso, os limites

administrativos legalmente instituidos e os setores censitarios do IBGE.
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4. METODOLOGIA DE ELABORAQAO DO PMSB
4.1. Levantamento de dados

A elaboracdo do PMSB de Taparuba, assumida pela SHS, sera feita por etapas
programadas de tal maneira que o conteudo da etapa anterior sirva de subsidio a
configuragcéo da etapa que lhe seja imediatamente posterior. Entretanto, a dinamica de
desenvolvimento das etapas ndo serd tdo estanque que impeca que uma etapa
comece a ser desenvolvida mesmo que a etapa anterior ndo esteja totalmente

completada.

Buscando o bom desenvolvimento dos servicos contratados, as equipes técnicas
da Prefeitura Municipal e da empresa SHS deverdo pautar os trabalhos com posturas
de colaboragéo e transparéncia.

A etapa inicial dos trabalhos sera voltada para o levantamento de dados de
forma a subsidiar a elaboracdo do Diagnéstico da Situagdo do Saneamento Basico no
municipio. Nesta fase, o Comité de Execucéo, instituido pela Prefeitura Municipal, tem
a funcao primordial de viabilizar o fornecimento de dados e informacdes a empresa
consultora contratada e apoiar a elaboracdo do PMSB, seja disponibilizando técnicos
para orientar a equipe consultora, seja fornecendo locais de reunido ou veiculos da

frota publica para complementar a demanda de mobilidade da equipe visitante.

Os dados e informacdes serdo solicitados por escrito, na forma de questionarios
formulados para cada eixo do saneamento basico ou diretamente, através de

guestionamentos dos membros da equipe técnica da consultora contratada.

Estudos e projetos existentes devem ser disponibilizados para a avaliacdo da
equipe consultora. Caso haja a informacdo em linguagem editavel, esta deve ser
fornecida, de forma a facilitar a edicdo da mesma pela empresa consultora. Todas as
fontes serdo respeitadas e declaradas nos relatorios e produtos elaborados pela

consultora.

A titulo de esclarecimento e facilitagdo do processo de fornecimento de dados

para a equipe técnica envolvida com a elaboragcdo do PMSB, o qual compete as
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diversas entidades municipais (Secretarias municipais, Defesa Civil, Vigilancia
Sanitaria, Associacbes de Bairros, Empresas prestadoras de servicos ao municipio,
Autarquias, Concessionarias, etc.), pode ser que se faga necessario que o Executivo
Municipal emita uma Notificacdo Oficial conclamando estas entidades e/ou
autorizando-as a fornecerem os dados que l|he couberem, considerando suas
atividades junto ao municipio. Esta nota oficial deve, necessariamente, citar a Lei
Federal n® 12.527 de 18 de novembro de 2011, que dispde sobre “os procedimentos
a serem observados pela Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, com o fim de
garantir o acesso a informagdes”. Conforme modelo mostrado no Anexo 2 do presente

documento.
4.2. Comités de Execucéo e de Coordenacao

Cientes da importancia e essencialidade da participacdo dos gestores publicos
na elaboracdo do PMSB, sem a qual a empresa contratada n&o teria condi¢cbes de
configurar o diagndstico da situacdo atual dos sistemas integrantes do saneamento
basico local, o titular dos servi¢os criou dois comités, o Comité Executivo e o Comité de
Coordenacédo. O Comité Executivo € a instancia responsavel pela operacionalizacdo do
processo de elaboracdo do PMSB de Taparuba. A principal atribuicdo do Comité
Executivo € apoiar a execucdo dos produtos previstos no Termo de Referéncia do

PMSB de Taparuba e submeté-los depois, a avaliacdo do Comité de Coordenacao.

O Comité de Coordenacéo € a instancia responsavel pela elaboracéo da Politica
de Saneamento e pela coordenagédo e acompanhamento do processo de elaboracéo do
PMSB.

O Decreto Municipal, apresentado no Anexo 1 apresenta os comités ja formados

pela administracdo municipal.
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4.3. Equipe técnica da empresa contratada

A seguir é apresentada no Quadro 1, a equipe técnica da SHS envolvida com a
elaboracdo do PMSB de Taparuba.

Quadro 1 - Equipe técnica da SHS

Nome

Funcado/Formacao

Livia Cristina Holmo Villela

Coordenadora do Contrato — Engenheira Civil — Doutora
em Saneamento Basico pela EESC-USP

Swami Marcondes Villela

Supervisor dos trabalhos em Hidraulica e Hidrologia —
Engenheiro Civil — Professor Titular em Hidraulica e
Saneamento (EESC-USP)

Sheila Holmo Villela

Coordenacao da logistica dos trabalhos / Mestrado-
Doutorado em Engenharia Ambiental pela EESC-USP

Julieta Bramorski

Coordenacao técnica dos trabalhos e diagndstico e
planejamento do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo
de Residuos Sélidos / Doutora em Eng. Ambiental pela
EESc-USP Engenheira Ambiental e mestranda pela
EESC-USP.

Jodao Paulo Freitas Alves Pereira

Levantamentos, avaliagcdes e planejamento para os
eixos: Sistema de Abastecimento de Agua (SAA) e
Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) / Engenheiro
Ambiental (EESC-USP)

Ana Carolina Prado

Responsavel pela elaboracédo do Plano de Comunicag&o
e Mobilizacdo Social / Jornalista (UNESP-Bauru) e
Gestora Ambiental

Larissa Nogueira Olmo Margarido

Levantamentos, avaliacbes e planejamento do Sistema
de Esgotamento Sanitario (SES) — Engenheira Civil e
Mestre em Saneamento Basico (EESC-USP)

Paloma Fernandes Paulino

Levantamentos, avaliagcdes e planejamento para 0s
eixos: Sistema de Drenagem Urbana (SDU) e Sistema
de Abastecimento de Agua (SAA) / Eng. Ambiental
(UNESP-Rio Claro) - Mestre em Hidraulica e
Saneamento (EESC-USP).

Matheus Ribeiro Couto

Levantamentos, Avaliagcdes e Planejamentos na area de
Drenagem Urbana e Sistema de Limpeza urbana e
manejo de Residuos Sélidos — Engenheiro Ambiental
(EESC-USP)

Alessandro Hirata Lucas

Levantamentos, AvaliagGes e Planejamento na area de
Drenagem Urbana — Mestre em Engenharia Urbana
(UFSCar)

Vitor Catoia

Diagnosticos do meio sdcio-econ|dmico e bidtico /
Bidlogo pela UFSCar)

Pamela Castilho Dias

Levantamentos, avaliacGes e planejamento para o Eixos:

Sistema de Esgotamento Sanitario (SES) / Sistema de
Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Soélidos —
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Nome

Funcdo/Formacéao

Engenheira Ambiental e mestranda pela EESC-USP.

Celso Maran de Oliveira

Avaliag6es das Politicas Publicas em Saneamento
Bésico e elaboragéo de minuta de projeto de lei /
Advogado (OAB n° 144126) / Mestrado (Universidade de
Coimbra-PO) /Doutorado (EESC-USP)

Paula Velho

Avaliacao da Sustentabilidade Econdémica dos Setores
do Saneamento Basico / Economista e Mestre em
Economia.
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5. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

PLANO MUNICPAL DE SANEAMENTO BASICO - PMSB DE TAPARUBA-MG

Atividade: Emissdo da Ordem de Servico pelo Contratante

PRODUTO 01 - PLANO DE TRABALHO

ATIVIDADE

DETALHAMENTO DA ATIVIDADE

PRAZOS PARA
CONCLUSAO

1.1 - Elaboragéo
do Plano de
Trabalho

1.1.1 - Reajustar a metodologia de trabalho para
atender ao TR e as especificidades do municipio, a
fim de elaborar:
Produto 1 - Plano de Trabalho;
Produto 2 - Plano de Comunicagéo e
Mobilizagéo Social
Produto 3 - Diagnéstico Técnico-Participativo
dos Servigos de Saneamento Basico;
Produto 4 - Progndsticos e Alternativas para
Universalizacdo dos Servigos;
Produto 5 - Programas, Projetos e A¢des e
Hierarquizag&o das Areas e/ou Programas de
Intervencéo Prioritarios;
Produto 6 - Plano de Investimentos;
Produto 7 - Arranjo Institucional e Sistema de
Informagdes Municipal de Saneamento Basico
com selecdo dos indicadores para o
monitoramento do PMSB;

Produto 8 - Relatorio Final do PMSB.

1.1.2 - Ajuste do cronograma apresentado no ato
convocatério conforme as demandas temporais do
contrato e necessidades especiais do municipio.

1.1.3 - Indicagéo por parte do municipio, dos
membros dos Comités Executivo (CE) e de
Coordenacao (CC) e envio do Decreto Municipal
para a contratada.

1.2 - Entrega do
Plano de Trabalho

1.2.1 - Apresentacéo do Plano de Trabalho na 12
Reunido Publica

1.2.2 - Reviséo e edigdo final do Plano de Trabalho.

30 dias

PRODUTO 02 — PLANO DE COMUNICACAO E MOBILIZACAO SOCIAL

PRAZOS PARA

ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONCLUSAO
2.1.1 - Setoriza¢éo do municipio;
2.1 Elaboragdo do 2.1.2 - Concepgéo dos mecanismos de divulgacéo
Plano de SO .
e Comunicacgao; 90 dias

Comunicacéo e
Mobilizacdo Social

2.1.3 - Formacéo de canais de comunicacao para
recebimento de criticas e sugestdes;
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2.1.4 — Elaboracdo da metodologia e
agendamento dos eventos preconizados em
contrato
2.2 - Entrega do 2.2.1 - Realizac&o do Seminario unificado para
Plano de escolha dos delegados e apresentacdo do Plano de
Comunicacéo e Comunicagéo e Mobilizagao.
Mobilizag&o Social | 22 2 - Reviso e edigéo final do PCMS.
PRODUTO 3 — DIAGNOSTICO TECNICO-PARTICIPATIVO
PRAZOS PARA
ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONCLUSAO
3.1.1 - Concepcao dos questionarios a serem
respondidos pelos setores responsaveis no
3.1 - Preparativos | municipio;
gg(rj?)zs coletas de 3.1.2 - Preparacéo de roteiro de coleta de dados
3.1.3 - Contato antecipado com os possiveis
colaboradores para fornecer informagdes
3.2.1 - Coleta de dados geo-ambientais;
3.2 - Coleta de 3.2.2 - Coleta de dados institucionais;
Dados 3.2.3 - Coleta de dados socioecondmicos;
3.2.4 - Coleta de dados dos eixos do saneamento. 150 dias
3.3.1 - Compilagéo e tratamento dos dados obtidos;
3.3 - Elaboragéo 3.3.2 - Elaboragéo do Diagnostico do municipio
do Diagndstico com relagdo aos aspectos gerais e de cada eixo do
saneamento basico;
3.4.1 - Realizacéo da 12 Oficina com os delegados
e Comités Executivo e de Coordenacgéo;
3.4 - Entrega do 3.4.2 - Realizagdo dos Seminarios (Setoriais) para
Diagnéstico apresentar o diagnéstico e obter mais participacfes
da populacao para incremento do mesmo;
3.4.3 - Reviséo e edicao final do Diagnéstico
PRODUTO 4 — PROGNOSTICO CONTEMPLANDO OBJETIVOS E METAS
PRAZOS PARA
ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONCLUSAO
~ 4.1.1 - Demanda para os sistemas de
4.1 - Elaboracao : . -
L abastecimento de 4gua, esgotamento sanitario,
de cenarios de ; . o
drenagem urbana e manejo de 4guas pluviais, e
demanda . : . PN
limpeza urbana e manejo de residuos soélidos;
4.2 - Sugestdo de | 4.2.1 — Proposi¢céo dos objetivos e metas para 180 dias
objetivos e plano saneamento basico do municipio como um todo e
de metas especificos para os eixos do saneamento
4.3 - . 4.3.1 - Sugestéao de alternativas para suprir as
Apreser_ltagao de demandas e atingir os objetivos e metas.
alternativas para
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demandas
4.4.1 - Realizacao da 22 Oficina com delegados
locais e Comités Executivo e de Coordenacao;
4.4.2 - Realizacao do Seminario Unificado para
g'ééligtzega do apresentar os progndsticos, objetivos e metas e
obtencao de mais participacdes da populacéo para
incremento do mesmo
4.4.3 - Revisao e edicao final do Prognéstico
PRODUTO 5 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES
PRAZOS PARA
ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONCLUSAO
51 - Programas 5.1.1 - Sugestédo de programas projetos e a¢bes
.ro'etos g acBes para saneamento basico do municipio como um
proj & todo e especificos para os eixos do saneamento
52 - AcBes de 5.2.1 - Sugestédo de acdes como resposta imediata
E.mer g:ncia e as emergéncias e contingéncias referentes ao
Contir% ancia saneamento b4sico do municipio como um todo e
9 especificamente aos eixos do saneamento
5.4.1 - Realizacéo da 32 Oficina com os delegados 240 dias
e Comités Executivo e de Coordenacao
5.3 - Entreaa do 5.4.2 - Realizagdo dos Seminarios (Setoriais) para
P.ro duto 5 g apresentar os programas, projetos e agdes e obter
mais participagbes da populacdo para incremento
do mesmo;
5.4.3 - Reviséo e edicao final do Produto 5
PRODUTO 6 — PLANO DE INVESTIMENTOS
PRAZOS PARA
ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONCLUSAO
6.1.1 - Realizar o levantamento de orgamento
6.1- estimativo dos programas, projetos e a¢des
Levantamento de | €legidos para o PMSB
custos e 6.1.2 - Indicar fontes de fomento e investimento
orgcamento para custear ou financiar os programas, projetos e 270 dias
acOes elegidos para o PMSB
6.2 — Entrega do 5.4.1 - Realizagéo da 42 Oficina com os delegados
Plano de e Comités Executivo e de Coordenacdo;
Investimentos 5.4.3 - Revisdo e edicio final do Produto 6
PRODUTO 7 — SISTEMAS DE INFORMACOES
PRAZOS PARA
ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE CONCLUSAO
7.1 - Mecanismos | 7-1.1 - Concepcéo dos procedimentos para
para avaliacdo do avaliacdo do PMSB e dos servigcos do SB 300 dias
PMSB e dos 7.1.2 - Definic&o dos indicadores a serem
SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 23
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servigos de analisados

Saneamento

7.2 - Banco de 7.2.1 - Desenvolvimento do de Sistema de

Dados e SIG para | Municipal de Informac8es em Saneamento Basico
o Sistema .

Municipal de 7.2.2 - Criacéo e incremento do Banco de Dados
Informacdes em

Saneamento 7.2.3 - Ambientalizacdo do projeto em SIG

Basico

7.3.1 - Realizagéo da 22 Reunido no municipio,
discusséo sobre o sistema de informacdes com o

7.3 - Entrega do setor de TI;

Produto 7 7.3.2 - Realizagdo da 52 Oficina também para
discussédo do sistema de informacgdes;

7.4.3 - Reviséo e edicao final do Produto 7

PRODUTO 8 — RELATORIO FINAL

ATIVIDADE DETALHAMENTO DA ATIVIDADE PRAZOS PARA

CONCLUSAO
8.1 - Elaboracao 8.1.1 - Compilagéo dos produtos anteriores para
do Produto Final formacgéo do relatério final
8.2 - Minuta de Lei | 8.2.1 - Elaboragéo da Minuta de Lei )
360 dias

8.3.1 - Realizagdo da Audiéncia Publica para
8.3 - Entrega do apresentacéo e discussdo do PMSB

Produto Final - - -
8.3.2 - Reviséo e edicao final do PMSB

Salienta-se que diversas atividades serdo realizadas concomitantemente, ja que
todos os produtos podem comecar a ser elaborados desde o inicio dos trabalhos, a
partir da emissdo da ordem de servigo. Assim, por exemplo, enquanto se elabora o
presente Plano de Trabalho, ja estdo sendo realizadas as atividades: 2.1 e 3.1. E na
mesma viagem da equipe para realizar a atividade 1.2.1, far-se-a4 a primeira investida
na atividade 3.2 - Coleta de Dados, sendo que a outra visita para coleta de dados sera
realizada juntamente com a viagem para o0 1° Seminario Unificado. E assim por diante,
as atividades se sobreporao, de forma a viabilizar a execucao das diversas atividades
previstas ao longo do prazo determinado em contrato e evitar a solicitacdo de

aditamentos de prazo.

Nas visitas de campo serdo avaliadas as infraestruturas que pertencem aos

sistemas dos servicos de saneamento basico disponiveis no municipio tais como:
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captacoes, estacdes de tratamento (agua e esgoto), aterro sanitario, dispositivos de
macro e microdrenagem, entre outros. Além disso, para a caracterizacdo geral do
municipio, seréo visitadas as Secretarias Municipais importantes para as questdes de
saneamento basico, como a Secretaria Municipal de Saude e a de Educacéo, além da
Divisdo de Defesa Civil do municipio. Visando atender as demandas de controle social
para 0s servicos de saneamento basico, deve-se também coletar dados junto as
demais secretarias que tratam da gestdo dos agrupamentos sociais instituidos no
municipio. Nestas ocasifes de visita técnica, dados gerenciais e financeiros também

serao solicitados.

Com relacdo aos eventos, destaca-se que as oficinas serdo ministradas nos

mesmos dias dos seminérios e reunides, sendo assim:
= 12 (Oficina, antes do seminario sobre o diagndstico, na sede;
= 22 (Oficina, antes do seminario sobre o prognadstico, na sede;

= 32 Oficina, antes do seminario sobre os programas, projetos e acdes na
sede;

= 42 e 52 Oficinas, antes da segunda reunido municipal, cujo tema sera o

Sistema de Informacdes.

O Quadro 2 apresenta o0 planejamento de trabalho, no que tange,

principalmente, aos eventos e visitas técnicas.
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Quadro 2 - Planejamento de Trabalho
Taparuba-MG
Eventos Data Horéario Local
12 Reuniao 18/05/2015 8h Mutum-MG
12 Visita técnica 21/05/2015 8h Sede
22 Visita técnica 13/07/2015 8h Sede
1° Seminario Unificado 13/07/2015 19h Sede
12 Oficina 17/09/2015 8h Sede
17/09/2015 19h Trés Barras
2° Seminario (Setoriais)
18/09/2015 19h Sede
22 Oficina 26/10/2015 8h Sede
3° Seminério (Unificado) 26/10/2015 19h Sede
32 Oficina 03/12/2015 8h Sede
03/12/2015 19h Trés Barras
4° Seminario (Setoriais)
04/12/2015 19h Sede
42 Oficina 15/02/2016 8h Sede
52 Oficina 15/02/2016 10h Sede
23 Reunio 15/02/2016 19h Sede
Audiéncia Piblica 13/04/2016 19h Sede
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e da outras providéncias.

Termo de Referéncia para elaboracdo de plano municipal de saneamento basico —
Bacia Hidrogréafica Do Rio Doce / UGRH 6 Manhuacu — UGRH 7 Guandu — UGRH
9 S&o José. Ato Convocatério 19/2014. IBIO AGB Doce.
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7. ANEXOS
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Anexo 1 - Decreto de formac&o dos comités
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(MINUTA DE NOTIFICACAO DO PREFEITO CHAMANDO AS ENTIDADES AO
FORNECIMENTO DE INFORMACOES)

(favor imprimir em papel timbrado da Prefeitura Municipal e providenciar

para que todas as entidades sejam notificadas)

NOTIFICACAO OFICIAL AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E A TODAS AS
ENTIDADES ATUANTES EM TAPARUBA-MG, QUE DISPONHAM DE DADOS E
INFORMACOES (REGISTROS, ESTUDOS, PROGRAMAS, INDICADORES,
ESTATISTICAS, ETC) CONSIDERADOS RELEVANTES PARA O

SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL

A Lei n°® 11.445/2007 conhecida como “Lei do Saneamento Basico” e o Decreto
n® 7.217/2010, que a regulamentou, tornaram obrigatéria a elaboracdo do Plano de
Saneamento Basico pelo titular dos servicos (0 municipio), considerando como
saneamento basico o conjunto de servi¢os, infraestruturas, instalacdes operacionais e
informacdes gerenciais relacionados ao sistema de abastecimento &gua potavel,
esgotamento sanitario; limpeza urbana e manejo de residuos solidos e drenagem e
manejo das aguas pluviais urbanas.

O decreto mencionado também determinou que, a partir de dezembro de 2015,
0 acesso a recursos da Unido, quando destinados a servigcos de saneamento basico,

estara condicionado a existéncia de Plano Municipal de Saneamento Basico.

Assim, em conformidade com a legislacao vigente, a administracdo municipal,
representada pelo Prefeito XXXX, deu inicio ao estabelecimento da Politica Municipal
de Saneamento Basico através de celebracdo de convénio com o Instituto BioAtlantica
IBIO-AGB Doce, 0 qual gerenciou a contratacdo de uma empresa consultora, a SHS —
Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda. EPP, para apoiar a elaboracdo do Plano
Municipal de Saneamento Basico (PMSB) de Taparuba.

Segundo o Ministério das Cidades, “o poder publico local tem a responsabilidade

institucional de elaborar seu PMSB”. Consciente desta responsabilidade, o municipio
criou, no ambito do processo de elaboracdo do PMSB, os Comités de Coordenacéo e

SHS Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda.- EPP 37
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de Execucao, este Ultimo com a atribuicdo fundamental de elaborar o PMSB, sempre
apoiado pela empresa contratada.

Logo na primeira etapa do Plano, a empresa contratada deve iniciar o
levantamento de dados para viabilizar a apresentacdo de um diagndstico da situacéo
atual dos servicos de saneamento basico no municipio.

Assim, baseando-se na Lei do Saneamento e em seu Decreto regulamentador e

na Lei de Acesso a Informacdes (Lei n° 12.527 de 18 de novembro de 2011) - que

dispbe sobre os procedimentos que asseguram o direito fundamental de acesso a
informacédo devendo ser executados em conformidade com os principios basicos da
administracdo publica, a Prefeitura Municipal de Brejetuba, a qual represento,
conclama e autoriza as Secretarias Municipais, autarquias, concessionarias,
prestadores de servi¢cos, empresas privadas, concelhos municipais e outras entidades,
gue prestam, a municipalidade, servicos que sejam ligados direta ou indiretamente com
0 saneamento basico, a fornecer informacBes de carater operacional e gerencial -
incluindo e dados de gestdo e regulagcdo, assim como informacdes de natureza
financeira a equipe encarregada de elaborar o Plano Municipal de Saneamento Bésico
(PMSB) de Taparuba-MG.

A empresa contratada apresentara aos setores publicos e as demais entidades
envolvidas os questionarios e questionamentos necessarios a configuracdo do PMSB.
Aquela solicitacdo de dados e informacgdes que n&o for possivel atender, o gestor
publico ou o prestador de servigcos devera justificar os motivos.

Para facilitar a comunicacdo entre a coordenacdo do PMSB e a empresa

contratada, podem ser usados os e-mails: julieta@shs.com.br, jodopaulo@shs.com.br

ou sheila@shs.com.br .

Esclarece-se que as atividades desenvolvidas pela SHS serdo conhecidas
publicamente através de relatérios técnicos previstos em contrato, que seréo
disponibilizados a populacdo, depois de analisados e aprovados pelo Comité de
Coordenacéo do PMSB, legalmente instituido para esta e outras finalidades integrantes

do processo de elaboracédo do PMSB de Taparuba-MG.
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Certo de contar com a colaboracdo dos gestores publicos e demais prestadores
de servicos relacionados ao saneamento basico no municipio de Taparuba, firmo a

presente Notificagdo Oficial aos

15 de junho de 2015

(nome do Prefeito)

Prefeito Municipal de Taparuba-MG
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